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ZÁZNAM 

o projednání projektové dokumentace na rekonstrukci mostu 
 

Stavební akce: Karlovy Vary – Rekonstrukce mostu a lávky v ulici kpt.Jaroše  
Datum jednání: 10. března 2015 
Místo jednání: Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21 
Účastníci jednání: Dle přiložené prezenční listiny 
 

Program jednání: 1. Sválení technického řešení rekonstrukce mostu 
 2. Úpravy v korytě potoka 
 3. Inženýrské sítě na mostě 
 4. Inženýrské sítě mimo most 
  
 

1.1 – Informace o stávajícím mostě 
Stávající silniční most má jedno pole o délce přemostění asi 14 m a je mírně šikmý (asi 80o).  

Spodní stavba mostu je tvořena dvěma železobetonovými opěrami, které jsou založeny hlubinně na 
velkoprofilových pilotách. Nosná konstrukce mostu je z prefabrikátů z předpjatého betonu typu KA-
73 délky 15 m v počtu 9 kusů. Na obou volných okrajích mostu jsou prefabrikované římsy, do kterých 
je zakotveno ocelové zábradlí svařované z tenkostěnných profilů. 

Po mostě je vedena dvoupruhová silniční komunikace s asfaltovým povrchem. Vozovka je 
oboustranně ohraničena betonovými obrubníky. Na výtokové straně mostu je mezi obrubníkem a 
římsou chodník o šířce 1,20 m. Na druhé straně mostu je za obrubou pouze odrazný pruh s betonovým 
povrchem. Chodník pro chodce je na této straně komunikace přes potok převeden po samostatném 
objektu lávky. 

1.2 – Navrhované úpravy 
Nosná konstrukce mostu a konstrukce vozovky a chodníku i odrazného pruhu je ve velmi 
špatném technickém stavu. Proto bude provedena rekonstrukce, při které bude odstraněna 
stávající nosná konstrukce a na spodní stavbě bude provedeno částečné odbourání a úpravy 
potřebné pro uložení nové nosné konstrukce. Po zřízení nové nosné konstrukce bude 
provedena celoplošná izolace mostovky. Budou zřízeny nové železobetonové římsy spojené 
do jednoho celku s konstrukcí chodníku. Nová vozovka bude dvouvrstvá s asfaltovým 
povrchem, oboustranné chodníky budou na vnější straně zabezpečeny ocelovým zábradlím se 
svislou výplní. Po provedení rekonstrukce mostu může být stávající lávka odstraněna a pěší 
provoz bude převeden na nový chodník na mostě. 
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1.3 – Návrh technického řešení mostní konstrukce 
Projektant navrhuje provedení nové nosné konstrukce formou železobetonové desky s tuhou výztuží 
(zabetonované ocelové nosníky). Toto řešení umožňuje dosáhnout minimální možné tloušťky nosné 
konstrukce pro dané rozpětí (počítá se s částečným využitím původních opěr). Ze spodní stavby bude 
odbourána horní část opěr a na ponechané části budou zřízeny nové železobetonové úložné prahy. Na 
mostě bude celoplošná hydroizolace mostovky, římsy budou monolitické železobetonové spojené do 
jednoho celku s konstrukcí chodníků. Mostní ložiska budou ocelová kolejnicová. 

1.4 – Schválení technického řešení rekonstrukce 
Navržené technické řešení rekonstrukce mostu bylo schváleno, bude provedena nosná konstrukce 
desková železobetonová se zabetonovanými ocelovými nosníky. Průtokové poměry v místě mostu 
budou zlepšeny proti stávajícímu stavu, přesto však nebudou splněny podmínky pro návrh mostů přes 
vodní toky podle ČSN 736201. Není totiž možné zajistit minimální volnou výšku mezi návrhovou 
hladinou a spodní plochou nosné konstrukce mostu (zde konkrétně 0,50 m podle tab.12.1 v ČSN 
736201). S ohledem na konkrétní poměry v místě stavby bylo navržené technické řešení schváleno 
také správcem vodního toku (Povodí Ohře). 

Bylo odsouhlaseno také rozšíření mostu, které umožní provedení oboustranných chodníků. Po 
převedení pěšího provozu na nový most bude stávající lávka odstraněna. 

2 – Úpravy v korytě potoka 
Objednatel projektové dokumentace požaduje z ekonomických důvodů úpravy v korytě vodního toku 
provést pouze v nezbytně nutném rozsahu.  

Správce vodního toku nemá žádné konkrétní požadavky na provedení úprav v korytě potoka. 
Připomněl, že nesmí dojít ke zhoršení průtokových poměrů v místě mostu, jak uvedl již ve svém 
stanovisku ze dne 9.2.2015. 

3 – Inženýrské sítě na mostě 
Po mostě jsou vedeny elektrické kabely ve správě ČEZ, sdělovací kabely ve správě O2 a kabely 
veřejného osvětlení. Všechny kabely jsou uloženy v chráničkách v konstrukci chodníku a v odrazném 
pruhu. 

Po dobu provádění rekonstrukce budou kabely vyjmuty a vyvěšeny na nezbytně nutnou dobu. 
Následně budou vloženy do nové konstrukce chodníků. V železobetonové konstrukci chodníků budou 
kabely uloženy v dělených chráničkách o průměru minimálně 100 mm. 

Další kabely ČEZ jsou vedeny po ocelové lávce v blízkosti mostu. Pokud bude lávka v rámci stavby 
odstraněna bez náhrady, investor stavby vyzve ČEZ k provedení přeložky těchto kabelů a jejich 
převedení přes koryto potoka po nové mostní konstrukci. Počet chrániček v konstrukci chodníku na 
mostě bude s ohledem ne tento požadavek navýšen. 
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3 – Inženýrské sítě mimo most 
 

a) Vodovod 

Na vtokové straně je přes koryto potoka souběžně s okrajem mostu převedeno ocelové vodovodní 
potrubí DN 300 mm. Potrubí bylo podepřeno ocelovým nosníkem, ten je však zrezivělý a podepření 
je nefunkční. Vzdálenost vodovodu od okraje mostu je asi 0,50 m. 

Správce vodovodu (VODAKVA) sdělil, že připravuje výměnu tohoto vodovodního řadu. Nové 
potrubí DN 500 mm má být uloženo v původní trase. Na stavbu je vydáno stavební povolení, v jarních 
měsících 2015 budou práce na výměně vodovodního řadu zahájeny. 

V případě provedení rekonstrukce mostu s rozšířením by bylo zapotřebí polohu nového vodovodu 
v přechodu přes koryto Chodovského potoka upravit. Byl by zapotřebí příčný posun proti směru toku 
v potoce asi o 1,50 m v ose potrubí. Touto úpravou se vodovod přiblíží k telekomunikačnímu kabelu 
O2, který přes koryto potoka prochází pod povrchem terénu. Konkrétní polohu tohoto podzemního 
vedení bude zapotřebí ověřit vytyčením v terénu. 

Projektant mostu pošle správci vodovodu potřebné podklady, aby mohl prověřit možnost posunu trasy 
nového vodovodního potrubí v místě přechodu přes Chodovský potok. Rozhodnuto bude při příštím 
jednání o rekonstrukci mostu, na které bude správce vodovodu přizván. 

b) Plynovod 

Na výtokové straně jsou souběžně s okrajem mostu převedena přes koryto potoka dvě plynovodní 
potrubí – středotlak (blíže k mostu) a nízkotlak (dále od mostu). Osová vzdálenost obou plynovodů je 
1,0 m, vzdálenost mezi STL plynovodem a okrajem mostu je proměnná, menší než 0,5 m. V korytě 
potoka jsou obě potrubí podepřena cihelnými sloupky, které jsou v havarijním stavu. Plynovody jsou 
umístěny v průtočném profilu koryta, pod úrovní hladiny Q100. 

Správcem plynovodů je firma RWE, její zástupci byli na jednání pozváni, ale nedostavili se. Budou 
přizváni k dalšímu jednání, investor bude nápomocen při zajištění jejich účasti. 

5 – Další požadavky účastníků jednání 
 

a) Policie ČR 

Policie upozorňuje na nepříznivé rozhledové poměry na výjezdu z ulice 1. Máje do ulice kpt.Jaroše. 
Příčinou je mostní zábradlí na návodní straně mostu. Z tohoto důvodu Policie ČR preferuje provedení 
rekonstrukce s rozšířením mostu. Zábradlí bude odsunuto dále od vozovky a tím budou rozhledové 
poměry v křižovatce zlepšeny. 

Rekonstrukce mostu má být provedena za úplné uzavírky v místě staveniště. V rámci dopravních 
opatření budou stanoveny objízdné trasy, zejména pro MHD. Otázky DIO budou s policií ČR 
projednány po vyřešení nového umístění vodovodu. 



Záznam z jednání dne 10. 3. 2015 v Karlových Varech 

 

Karlovy Vary - Rekonstrukce mostu a lávky v ulici kpt.Jaroše Stránka 4 
 

 

b) Dopravní podnik Karlovy Vary 

Dopravní podnik Karlovy Vary požaduje úplnou uzavírku mostu omezit na dobu maximálně 3 měsíců. 
Toto je technicky možné, jde však o přísný požadavek, který bude zapotřebí zapracovat do podmínek 
výběrového řízení na zhotovitele mostu. Bylo by vhodné dobu uzavírky směřovat do období červen, 
červenec, srpen. 

Dále zástupci DPKV sdělili, že v souvislosti se stavbou bude zřejmě nutno upravit harmonogram 
provozu linek MHD. Zvažuje se i možnost ukončení některých linek u staveniště s přechodem 
cestujících po lávce a přestupem na jiné linky. 

 

c) Povodí Ohře 

Zástupci Povodí Ohře budou přizváni také k dalšímu jednání. 

 

 

Záznam vypracoval:  ing.Zdeněk Porkát 

 

Příloha:  Prezenční listina 1 x A4 
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ZÁZNAM 

o projednání projektové dokumentace na rekonstrukci mostu 
 

Stavební akce: Karlovy Vary – Rekonstrukce mostu a lávky v ulici kpt.Jaroše  
Datum jednání: 19. března 2015 
Místo jednání: Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21 
Účastníci jednání: Dle přiložené prezenční listiny 
 

 

1 – Informace o předmětu jednání 
Při předchozím jednání k této stavební akci, které se konalo dne 10.3.2015, bylo schváleno technické 
řešení nové mostní konstrukce, úpravy pod mostem způsob nakládání s kabelovými vedeními, která 
jsou na stávajícím mostním objektu a mají být přeložena na novou mostní konstrukci. Nepodařilo se 
však uspokojivě dořešit úpravy dalších podzemních vedení v blízkosti mostního objektu.  

Jde o vodovodní potrubí situované na vtokové straně mostu a dvě plynovodní potrubí na výtokové 
straně mostu. Otázky úprav těchto vedení a jejich vazby na připravovanou rekonstrukci mostu byly 
předmětem dnešního jednání. 

2 – Vodovodní potrubí – VODAKVA Karlovy Vary 
Na vtokové straně je přes koryto potoka souběžně s okrajem mostu převedeno ocelové vodovodní 
potrubí DN 300 mm. Potrubí bylo podepřeno ocelovým nosníkem, ten je však zrezivělý a podepření 
je nefunkční. Vzdálenost vodovodu od okraje mostu je asi 0,50 m. 

Správce vodovodu (VODAKVA) sdělil již p ři předchozím jednání dne 10.3.2015, že připravuje 
výměnu tohoto vodovodního řadu. Nové potrubí DN 500 mm má být uloženo v původní trase. Na 
stavbu je vydáno stavební povolení, v jarních měsících 2015 budou práce na výměně vodovodního 
řadu zahájeny.  

Nyní bylo upřesněno, že mimo již uvedené potrubí nové potrubí DN 500 mm bude uložen ještě 
vodovod DN 150 mm, který bude osově asi 1,00 m od většího potrubí. Toto potrubí bude náhradou za 
dřívější vodovod DN 80 mm, který v současné době v místě přechodu přes koryto Chodovského 
potoka chybí. 

Správce vodovodu prověřil možnost odsunout obě vodovodní potrubí dále od mostu tak, aby bylo 
umožněno připravované rozšíření mostu. Bylo zjištěno, že tímto posunem se vodovod dostane velmi 
blízko k situačně zakreslené trase telekomunikačního kabelu O2, který přes koryto potoka prochází 
pod povrchem terénu.  
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Pro rozhodnutí o dalším postupu v této věci bude zapotřebí určit skutečnou polohu sdělovacího kabelu 
O2 vytyčením v terénu. Vytyčení kabelu zajistí Magistrát města Karlovy Vary. Následně proběhne 
místní šetření, při kterém bude rozhodnuto o dalším postupu. K místnímu šetření u mostu budou 
pozvání zástupci těchto organizací: Magistrát města Karlovy Vary, VODAKVA, O2 Telefonica, 
Povodí Ohře a Woring. 

3 – Plynovody – RWE GasNet 
Na výtokové straně jsou souběžně s okrajem mostu převedena přes koryto potoka dvě plynovodní 
potrubí – středotlak DN 150 mm (blíže k mostu) a nízkotlak DN 300 mm (dále od mostu). Osová 
vzdálenost obou plynovodů je 1,0 m, vzdálenost mezi STL plynovodem a okrajem mostu je proměnná, 
menší než 0,5 m. V korytě potoka jsou obě potrubí podepřena cihelnými sloupky, které jsou 
v havarijním stavu. 

Zástupce RWE pan Nový sdělil, že plynovody v tomto úseku jsou již z roku 1974 a vykazují občasné 
poruchy (úniky). Cihelné podpěrné pilíře nejsou funkční a je možno je odstranit. Na RWE bude 
zahájena příprava rekonstrukce obou plynovodů. Celková doba na přípravu a realizaci rekonstrukce se 
předpokládá asi dva roky, takže v roce 2017 by práce mohly být provedeny. 

RWE prověří možnost provedení shybky s uložením potrubí pod koryto potoka. Podmínkou pro tento 
postup je souhlas správce toku. Pokud by toto nebylo možné, bude provedeno opět převedení potrubí 
přes koryto, avšak v nové poloze, která bude vyhovující pro novou šířku mostu. 

4 – Závěr 
Výsledky tohoto jednání byly shrnuty takto: 

a) O řešení nové polohy vodovodních potrubí bude rozhodnuto při místním šetření. 
b) Na RWE bude zahájena příprava rekonstrukce plynovodů s předpokládaným termínem 

provedení v roce 2017. 
c) Realizace prací na rekonstrukci mostu bude provedena během roku 2017. 

 

 

Záznam vypracoval:  ing.Zdeněk Porkát 

 

 

Příloha:  Prezenční listina 1 x A4 



Záznam z jednání dne 19. 3. 2015 v Karlových Varech 

 

Karlovy Vary - Rekonstrukce mostu a lávky v ulici kpt.Jaroše Stránka 3 
 

 






