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Příloha č. 7 Obchodních podmínek 

 
 

DALŠÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
 
Veřejná zakázka: 
 

Rekonstrukce a přístavba domova důchodců,  
Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role  

 
 
Při realizaci díla budou zohledněny tyto další požadavky na provádění díla: 

Požadavky objednatele na provádění stavby s tím, že uvedené požadavky budou zahrnuty do 
harmonogramu předkládaného v rámci nabídky a následně budou s vybraným dodavatelem upřesněny 
tak, aby vznikl definitivní Plán organizace výstavby (dále jen „POV“) a Harmonogram realizace díla. 
V harmonogramu budou vyznačeny uzlové body, které vyplývají z následujících požadavků. 
 
1) Zhotovitel bude dodržovat předložený a odsouhlasený POV. 
2) Zhotovitel je povinen POV a harmonogram upravovat průběžně a reagovat podle aktuálních potřeb a 

situace Domova pro seniory Stará Role (dále jen „DPS“). Zhotovitel je povinen 1x měsíčně nebo při 
každé změně předkládat aktualizovaný harmonogram k odsouhlasení TDS, objednateli a 
provozovateli DPS. 

3) V případě nezbytných změn v POV projedná zhotovitel tyto změny nejméně 5 pracovních dnů 
předem a nechá si je odsouhlasit TDS a provozovatelem DPS. 

4) Zhotovitel předloží termín rekonstrukce kuchyně nejméně 4 týdny před zahájením rekonstrukce a 
uvede maximální dobu trvání rekonstrukce kuchyně od začátku po uvedení rekonstruované kuchyně 
do provozu. 

5) Zhotovitel předloží termín zahájení rekonstrukce výtahu nejméně 4 týdny před zahájením 
rekonstrukce a uvede maximální délku této rekonstrukce. 

6) Zhotovitel bude koordinovat veškeré své práce s ohledem na nepřetržitý provoz DPS a v součinnosti 
s provozovatelem DPS. 

7) Zhotovitel během stavby musí přijmout vždy vhodná opatření k zajištění bezpečného vstupu všech 
osob do objektu. 

8) Zhotovitel zajistí vjezd na staveniště z ulice Závodu Míru, přičemž bude ze strany zhotovitele 
organizačně zajištěno, že v prostoru vjezdu nebudou stát vozidla zhotovitele, jeho zaměstnanců 
nebo poddodavatelů tak, aby byl zajištěn trvalý a bezpečný přístup pro pěší či průjezd vozidel do 
areálu (zejména vozidel Integrovaného záchranného systému a provozních vozidel DPS). 

9) Zhotovitel zbuduje provizorní panelový přístup pro pěší k dočasnému vchodu – jídelně DPS a do 
zahrady objektu pro personál, seniory a návštěvy DPS tak, aby se tyto osoby nepohybovaly na 
příjezdové komunikaci určené pro zhotovitele. 

10) Zadavatel požaduje, aby v harmonogramu byla zachována následující časová posloupnost – stavba 
nové budovy a její předání – přestěhování seniorů do nové budovy – rekonstrukce ve 
stávající budově DPS. Nutnost realizace SO 04: Objekt protipovodňové ochrany jako první aktivity 
na stavbě není uvedeným požadavkem dotčena. 

11) Předpokládá se, že stavba nové budovy – SO 01: Novostavba DPS bude samostatným funkčním 
celkem a bude předána do režimu povolení k předčasnému užívání (příp. samostatné kolaudaci). 
Předání tohoto objektu objednateli bude nutno ze strany zhotovitele zorganizovat tak, aby mohly 
následně proběhnout činnosti dle následujícího odstavce. 

12) Vlastní přestěhování klientů ze stávajícího objektu DPS bude probíhat v čase dle návrhu zhotovitele 
v Harmonogramu realizace díla s tím, že pro přestěhování klientů předpokládá objednatel lhůtu 
jednoho a půl měsíce – jeden měsíc na uvedení nové budovy DPS do předčasného užívání a půl 
měsíce na vlastní přestěhování klientů. Po tuto dobu budou stavební práce na ostatních objektech 
stavby omezeny a případně i zastaveny tak, aby bylo možné provést úkony spojené s vyřízením 
předčasného užívání a aby mohli být klienti bezpečně přestěhováni. 

13) Při výstavbě nové budovy DPS budou zcela fyzicky odděleny prostory staveniště od stávajících 
prostor DPS. Oddělené prostory staveniště budou zahrnovat i skladové prostory stavby. Stávající 
zahrada v pravé části areálu (pohledem od silnice) nebude stavbou po dobu provádění nové budovy 
DPS nijak dotčena. 

14) Pro uvedení nové budovy DPS do předčasného užívání bude nutno uzpůsobit zařízení staveniště 
zhotovitele tak, aby mohl objednatel objekt SO 01: Novostavba DPS bez problémů užívat včetně 
případného zřízení bezbariérového přístupu/příjezdu k nové budově. 
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15) Realizace prací může probíhat v pracovní dny v časech 8:00 - 18:00 hod. s polední pauzou od 12:30 
do 13:30 hod, o sobotách v časech 8:00 - 17:00 hod. s polední pauzou od 12:30 do 13:30 hod. 
O nedělích a svátcích práce prováděny nebudou. V případě nutnosti provádění prací mimo 
uvedenou dobu (např. z technologických důvodů) je nutný předchozí písemný souhlas technického 
dozoru stavebníka. Nebudou povoleny hlučné práce. 

16) Zadavatel si dále vyhrazuje právo v průběhu realizace veřejné zakázky (dále jen „VZ“) realizovat 
v místě plnění VZ další práce a dodávky spojené s vybavením prostor nábytkem a zařízením a 
s provedením přeložky stávajícího kabelu NN ČEZ, s provedením prací spojených s realizací 
veřejného osvětlení v areálu a se sadovými úpravami v areálu a to pomocí jiných dodavatelů, kdy 
pro tyto činnosti bude vyžadována součinnost a koordinace ze strany vybraného dodavatele této VZ. 
Příslušná součinnost a koordinace je rovněž předmětem plnění VZ. 

17) Zhotovitel si zajistí odběr vody a el. energie s vlastním měřením spotřeby, jak pro vlastní stavbu, tak i 
pro buňkoviště zhotovitele. 

18) Celá stavba bude probíhat za plného provozu DPS. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací 
před možným pádem předmětů z horních pater na osoby (personál, klienty, návštěvníky apod.), kteří 
se mohou v okolí stavby pohybovat. Týká se jak nové stavby, tak rekonstrukce stávajícího objektu. 

19) Při provádění rekonstrukce střechy na stávajícím objektu DPS přijme zhotovitel taková opatření, aby 
nedošlo k zatečení do objektu. 

20) Zhotovitel provede instalaci zdvíhací plošiny do stávajícího objektu DPS, která nahradí výtah po 
dobu jeho rekonstrukce. Instalace plosiny se bude realizovat za provozu v objektu, práce je nutno 
provádět co nejšetrněji k provozu. V harmonogramu stanoví zhotovitel, kolik dní bude instalace 
plošiny trvat. 

21) Zhotovitel zajistí dostupnost tekoucí pitné vody v průběhu přepojování a napojování na vodovodní 
síť. 

22) Zhotovitel zajistí funkčnost kanalizace při jejím přepojování – výstavba i rekonstrukce poběží za 
plného provozu DPS. 

23) Zhotovitel zajistí, že nedojde k přerušení vytápění stávajícího objektu DPS v průběhu stavby jeho 
činností. 

24) Zhotovitel zajistí, že nebude docházet k výpadkům el. proudu v průběhu stavby jeho činností. 
25) Plynovou přípojku bude potřeba přeložit v souběhu s vybudováním zařízení staveniště, běží v zemi 

kolem celého objektu. Teprve po jejím přeloženi mohou zažit práce na objektu SO 01. 
 
 
Další speciální podmínky pro provádění stavby jsou rovněž stanoveny v projektové dokumentaci pro 
provádění stavby v části B – Souhrnná technická zpráva v čl. B8 písm. m). 
 
 
Zadavatel uvádí předpokládaný postup prací na stavbě, kdy tento postup bude upřesněn s vybraným 
dodavatelem: 

- Zřízení staveniště 
- Vybudování nové plynové přípojky 
- Provizorní úpravy v rámci objektu, změna provozu ve stávající objektu pomocí sádrokartonových 

příček a vestavba provizorní zvedací plošiny viz výkres 1NP a textová část úpravy ve 2NP a 3NP 

- Výstavba protipovodňového opatření 
- Demolice přístavby stávajícího objektu – část kolem výtahu 
- Kompletní stavba novostavby 
- Příprava území pro potřeby vedení inženýrských sítí 
- Předčasné užívání nebo kolaudace části díla (SO 01) 
- Instalace nového nábytku do novostavby, včetně přestěhování obyvatel a ošetřujícího personálu – 

zajišťuje zadavatel 

- Rekonstrukce stávajícího objektu 
- Venkovní úpravy 
- Kolaudace díla 
 
 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky nejsou práce spojené s realizací veřejného osvětlení 
v areálu a se sadovými úpravami v areálu. V Projektové dokumentaci jsou tyto práce 
zahrnuty s ohledem na příslušnou koordinaci prací. V Soupise stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr tyto práce obsaženy nejsou. 
 

 


