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D O D A T E K  č. 3 

S M L O U V Y  O  D Í L O 

 
číslo objednatele: 2016 – 00059/ORI 

číslo zhotovitele: 08/JP/2016/I 
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DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 
 

 

 

Statutární město Karlovy Vary 

Sídlo:     Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 

IČO:      00 25 46 57 

bankovní spojení: č. ú.:    

  

jednající ve věcech smluvních:  Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města  

jednající ve věcech technických:   Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

                                                          Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic 

 

technický dozor investora:               INVESTON s.r.o., IČ: 18226680, Karlovy Vary 

 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

 

a 

 

 

SDRUŽENÍ BÖGL a KRÝSL + BAU-STAV 

Vedoucí společník BÖGL a KRÝSL, k.s. 

Se sídlem:     Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 

IČO:      26374919 

DIČ:      CZ26374919 

bankovní spojení: č. ú.:  

jednající ve věcech smluvních:   Jan Košťál, obchodní ředitel 

jednající ve věcech technických:   Lukáš Jára, výrobní ředitel 

a 

Společník BAU-STAV a.s.  

Se sídlem:     Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 

IČ:      14705877 

DIČ:      CZ14705877 

zastoupená:    Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva 

 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

(oba dále také jako „smluvní strany“) 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

(A) Dne 2.6.2017 došlo po vzájemném jednání mezi objednatelem a zhotovitelem ke zpětvzetí 

odstoupení od smlouvy o dílo č. objednatele 2016/00059/ORI, č. zhotovitele 08/JP/2016/I, 

uzavřené dne 28. 11. 2016 (dále jen „SoD“); a 

 

(B) Dne 5.6.2017 došlo k předání druhé části staveniště stavby „Karlovy Vary – Lávka přes Horní 

nádraží“ v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci pro provedení stavby z dubna roku 

2016 pod číslem zakázky 2016-06 zhotovenou obchodní společností PONTIKA s.r.o.; a 

 

(C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření Dodatku č. 1 SoD na svém jednání konaném dne 

13.6.2017 pod bodem č. RM/927/6/17 jednání; a 

 

(D) Na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno dne 5.6. 2017 se nacházela překážka – stavební 

buňka patřící třetímu subjektu, přičemž nebylo v silách objednatele ani zhotovitele tuto 

překážku odstranit nebo zajistit její odstranění tak, aby nenarušovala průběh prací zhotovitele 

na stavbě; a 

 

(E) Tato překážka nebyla včas odstraněna a zhotoviteli výrazně zkomplikovala a zdržovala 

realizaci díla; a 

(F) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření Dodatku č. 2 SoD na svém jednání konaném dne 

15.5.2018 pod bodem č. RM/716/5/18 jednání; a 

 

(G) V průběhu průběžného geodetického měření konstrukce lávky vyplynulo, že pohyb konstrukce 

je větší  než předpokládal projekt a vyvstala nutnost zřídit přechodový můstek, jehož projekt a 

výroba si vyžádá cca 45 dní; a 

 

(H) Při neobvykle vysokých teplotách, které během realizace díla nastaly, není možné provádět nátěry PKO; 

 

(I) dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto 

 

 

                                               D O D A T K U  č. 3 

                                  S M L O U V Y   O   D Í L O 
 

 

 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

I. Změna smlouvy 
 

Uzavřením Dodatku č. 3 se mění znění článku III. Doba plnění, bod 3.1. a zároveň znění článku XI. 

Záruka za jakost díla SoD následujícím způsobem: 

 

 

III. Doba plnění 

 

3.1. Zhotovitel se  zavazuje dílo  řádně  provést  a protokolárně předat objednateli ve 

lhůtě nejpozději do 15.10. 2018. Lhůta realizace veřejné zakázky je od 6. 6. 2017 do 

15. 10. 2018. 
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XI. Záruka za jakost a zkoušky díla 

 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít 

vlastnosti dle projektové dokumentace a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, pravomocného 

stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v  první jakosti 

kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.  

 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: Šedesát) 

měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem s tím, že na izolační stěrku na 

lávce bude poskytnuta záruka za jakost díla v délce 90 měsíců ode dne řádného 

předání díla zhotovitelem. 

  

 

II. Společná a závěrečná ustanovení 

 

2.1 Ostatní ustanovení sjednané SoD zůstávají beze změny a nadále v platnosti.  

 

2.2 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve 

vztahu k účinnosti Dodatku č. 3 berou smluvní strany na vědomí a výslovně prohlašují, že 

jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění (dále jen 

„Zákon o registru smluv“), tedy že účinnost tohoto Dodatku č. 3 nastává až jeho uveřejněním 

dle Zákona o registru smluv. Příslušné uveřejnění Dodatku č. 3 dle Zákona o registru smluv 

zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele. 

 

2.3 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom stejnopisu. 

 

2.4 Jednalo se o překážky, které nemohl ovlivnit jak objednatel, tak zhotovitel, (viz čl. 2.8.  a čl. 

3.6. SoD). 

 

2.5 Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 2 byly splněny ze 

strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

či jinými obecně závaznými právními předpisy, stanovené podmínky, ve formě předchozího 

zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního 

jednání. 

 

2.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 3 a prohlašují, že si jej přečetly, 

s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich 

pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což 

stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
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V Karlových Varech dne   27.8.2018                         V Praze dne  30.8.2018 
 

Objednatel:                                                                    Zhotovitel: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY              SDRUŽENÍ BÖGL a KRÝSL + BAU-STAV 

                                                                         

 

 

 

__________________________       ________________________________ 

       Ing. Petr Kulhánek     BÖGL a KRÝSL, k.s. 

          primátor města                                                        

 

 

                                                                                             ________________________________ 

                                                                                                        BÖGL a KRÝSL, k.s.                                                                                                     

                                         

 

 

 

 

                                                                                             __________________________________ 

                                                                                                              BAU-STAV a.s. 

                                                                                                             Ing. Petr Novák 

                                                                                                      předseda představenstva 


