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Dod. č.3 SoD č.2017-00030/ORI 

Domov důchodců SR 

Dnešního dne, měsíce a roku:  
 
 

Statutární město Karlovy Vary 

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 

IČO: 002 54 657 

bankovní spojení:  

zastoupené ve věcech smluvních:    Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města 

zastoupené ve věcech technických:  Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

                                                           Ing.Jitkou Sakařovou,  technikem odboru rozvoje a investic 
 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 
 

PSG Construction a.s. 

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7535 

se sídlem: Napajedelská 1552, Otrokovice, PSČ 765 02 

IČO: 050 42 020 

DIČ: CZ05042020 

bankovní spojení:  

zastoupeno ve věcech smluvních:   Ing. Jurajem Surovičem, předsedou představenstva 

zastoupeno ve věcech technických:   Ing. Martinem Vaňačem,  výrobním  ředitelem 

 

(na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 
  
  

se dohodly na uzavření tohoto 

   

D O D A T K U  č. 3 
S M L O U V Y  O  D Í L O   

č. 2017-00030/ORI 

 
ze dne 10. 7. 2017 

 
  
A. 

Smluvní strany  se  dohodly následovně: 

  

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „ Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru 

č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role“  požádal o následující změny, které jsou předmětem tohoto dodatku 

č.3. 

 

Smluvní strany se v souladu s čl. XXII. odst.22.6. smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 7. 2017 a na základě 

žádosti zhotovitele ze dne 17. 8. 2018 dohodly, že původní znění článku III. odst. 3.1, písm. c) se ruší a 

nahrazuje tímto novým zněním : 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech: 

a) termín předání staveniště zhotoviteli – ve lhůtě dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy, 

b) doba zahájení stavebních prací – neprodleně po předání staveniště dle článku IX. odst. 9.1. této 

smlouvy, nejpozději do 3 pracovních dnů po předání staveniště,  

c) dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla v rozsahu 

SO 01: Novostavba – do 15. 10. 2018, 

d) dokončení všech zbývajících stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla – 

do 443 (slovy: čtyři sta čtyřicet tři) dnů od předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 

20. 3. 2019 

e) doba vyklizení staveniště a likvidace zařízení staveniště – ve lhůtě dle článku IX. odst. 9.8. této 

smlouvy.  
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Dod. č.3 SoD č.2017-00030/ORI 

Domov důchodců SR 

 

 

B.    

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 10. 7. 2017 zůstávají beze změny. 

 

C.  

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do 

registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje 

informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru 

smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v 

průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě 

potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 

3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. 

Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu. 

 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, 

s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 

vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 

podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

6. Podpisem tohoto dodatku zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů 

splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, 

týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a 

možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí 

se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej 

může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude 

nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro 

účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele. 

 

7. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze 

strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými 

právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, 

které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 

                                                         

                                                       

Příloha č.1 :  Žádost zhotovitele 

Příloha č.2:  Výpis z usnesení  RM K.Vary ze dne  11. 9. 2018 

             

V Karlových Varech, dne 5.10.2018  V Otrokovicích dne 12.9.2018 

 

 

 
 
 

---------------------------------------------------   ------------------------------------------------- 

Statutární město Karlovy Vary     PSG Construction a.s. 

zastoupeno Ing. Petrem Kulhánkem      Ing. Juraj Surovič 

primátorem města       předseda představenstva 


