
Z á z n a m  č.  02/180220/T 
z jednání Technické skupiny ve věci veřejné zakázky: 

„Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových 
Varech - výstavba nového mostu“. 

______________________________________________________________________________ 
Konáno dne: 18. února 2020, místo: Karlovy Vary, budova magistrátu I., kanc. 503  
Přítomni: Ing. P. Bursík, Ing. E. Pavlasová, Ing. D. Riedl, Ing. J. Černý, Ing. R. Toman, Ing. arch. I. 

Richtr 

 

Program: 
- Organizační zajištění PODKLADŮ pro zadávací dokumentaci - zaměření geodetické, 

podrobný geologický průzkum, vytyčení sítí a stanoviska správců 

- Zajištění stanoviska Povodí Ohře 

- TECHNICKÉ POŽADAVKY OBJEDNATELE na výstavbu mostu  

- Požadavky směřující k zajištění technického standardu díla 

- Administrativní náležitosti 

- Organizační zajištění vypracování dokumentu TECHNICKÉ POŽADAVKY OBJEDNATELE pro 
zadání veřejné zakázky formou Design-Build dle metodiky YB FIDIC 

 

1) Organizační zajištění PODKLADŮ pro zadávací dokumentaci 
- ORI jedná s ing. Tomandlovou v posloupnosti nabídka/objednávka o provedení 

geodetického zaměření (obě předmostí, s rezervou, koryto řeky); 

- K podrobnému geologickému průzkumu má ORI nabídku AGUAS, Dr. Vylita, za 145 tis. bez 
DPH. Obsahuje komplexní průzkum vč. provedení jádrových vrtů. Dále budou osloveni ing. 
Štěrba (zajistí OT) a Mgr. Štěřík (zajistí ORI); 

- Vytyčení sítí bude zajištěno dle stanovisek správců, která má ORI k dispozici; 

- Zajištění těchto průzkumů je časově urgentní (v harmonogramu projektu „na kritické 
cestě“) 

 

2) Zajištění stanoviska Povodí Ohře 
- Zajištění stanoviska Povodí Ohře bude předmětem jednání dne 26.2.2020; 

- bude požadavek na Povodňový plán stavby; 

- rizika realizace jsou také v příp. povodni; 

 
3) TECHNICKÉ POŽADAVKY OBJEDNATELE jako dokument v rámci zadávací 

dokumenttace pro YB FIDIC  

- Byly podrobně projednány základní TECHNICKÉ POŽADAVKY OBJEDNATELE na výstavbu 
mostu 

- Půjde o náhradu mostu stávajícího zcela novým mostem na stejném místě, vč. nového 
založení 



- Stávající technologická lávka VodaKvy bude nedotčena; Lávka bude pochozí pro zajištění 
spojení pro chodce po dobu výstavby mostu, nutno projednat s VodaKva. Tato úprava by 
byla mimo veřejnou zakázku na výstavbu mostu; budou zde uloženy chráničky pro 
sdělovací síť, příp. možno jednat o rezervu pro převedení horkovodu; nutno ověřit statiku 
lávky; Po domluvě s VodaKva bude osloven ing. Šafařík za účelem ověření statiky a 
zpracování zjednodušené PD pro využití jako lávka pro chodce po dobu výstavby. 

- Půjde o konstrukci spřaženého ocelobetonového mostu. Most bude třípolový, 2 pilíře v 
korytu ve stejné pozici jako stávající; pobřežní opěry dtto; tradiční řešení, experimentální 
řešení se nepředpokládají; 

- Zůstane stávající průtočný profil a stávající výška spodní hrany konstrukce mostu (spřažený  
most s horní mostovkou sice má vyšší konstrukční výšku, ale mělo by to vyjít, viz Doubský 
most, při nejhorším může dojít k mírnému navýšení vozovky uprostřed) 

- Půdorys mostu bude stávající s dvoupruhovou vozovkou s tím, že šířka pruhu umožní 
vedení cyklopruhu. Východní chodník bude rozšířen na 1,5 m. Mezi vozovkou a chodníkem 
bude bezpečnostní ohrazení; bude standardně VO; 

- Vetknuté pilíře, ložiska jen na opěrách; vozovka živice ne beton, chodník beton; třívrstvá 
kce vozovky, odvodnění přímo do řeky;  

 
4) Požadavky směřující k zajištění technického standardu díla 

- Byly projednány požadavky směřující k zajištění technického standardu díla. Dodržení 
Norem bude požadováno; Obdobně viz Doubský most. Interní standardy ŘSD však není 
vhodné přímo převzít; 
 

- Doba výstavby se předpokládá 10 měsíců (+ doba na demolici stáv. mostu a souběžné 
vypracování projektu) = 13 měs. od podpisu smlouvy;; 

- Jako zásadní prioritu je nutno sledovat dlouhodobě nízké náklady na údržbu, garantovaná 
požadovaná životnost mostu, příznivé pořizovací náklady; zejména dilatace a ložiska jsou 
citlivá z hlediska provozních nákladů a údržby; 

 

5) Administrativní náležitosti 
- Zajištění stavebního povolení (společného povolení) bude v kompetenci zhotovitele. Za 

určitých předpokladů (obnova mostu ve zcela stejné poloze a podobě – lze na ohlášení); 
 

- Nutno svolat jednání s vedoucím Stavebního úřadu a příslušným pracovníkem SÚ. 
 

6) Organizační zajištění vypracování dokumentu POŽADAVKY OBJEDNATELE pro 
zadání veřejné zakázky formou Design-Build dle metodiky YB FIDIC 
 
- ORI tímto oslovil ing. R. Tomana k předložení termínové a cenové nabídky na provedení 

dokumentu TECHNICKÉ POŽADAVKY OBJEDNATELE pro zadání veřejné zakázky formou 
Design-Build dle metodiky YB FIDIC; 
 

- Finanční rezervu by měl mít pod kontrolou (ve své kompetenci) objednatel a následně 
správce stavby. Je zapotřebí ji ustanovit již do zadávacích podmínek; 
 

- Předpoklad podepsat smlouvu se zhotovitelem 09/2020; 
 

- Název veřejné zakázky je „Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech – 
výstavba nového mostu“. 

 
Zaznamenal: Richtr 


