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Usnesení č. RM/31/1/24 
z 1. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 10.01.2024 

 

          

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Olšová Vrata - rekonstrukce místních komunikací, 

II. etapa“  - Dodatek č.1  

 

Rada města Karlovy Vary schválila  v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku 

č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností 

ROADFIN STAVBY s.r.o., IČ: 04852427, Vejprnice, jejímž předmětem je realizace veřejné 

zakázky „Karlovy Vary, Olšová Vrata - rekonstrukce místních komunikací, II. etapa" na základě 

kterého se dle Změnových listů č. ZL 01 a č. ZL 02 zvyšuje cena díla o částku 216.555,14 Kč 

bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 3.733.221,14  Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto 

Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2023-

00027/ORI ze dne 29.6.2023, v předloženém znění. 

          

          
  

 ................................................. 

 Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic 

 vedoucí odboru 

 


