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ZÁZNAM Z KOORDINAČNÍHO JEDNÁNÍ
VE VĚCI DOKONČENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

PRO STAVEBNÍ AKCI S NÁZVEM

„Karlovy Vary, ulice Stará Kysibelská-rozšíření vozovky a 
ulice Východní-rozšíření parkoviště*4

konaného dne: 18.5.2018 v zasedací místnosti 5.patro na Magistrátu města Karlovy Vary

Přítomni:
Magistrát města Karlovy Vary, obor rozvoje a investic, Moskevská 21,361 20 K.Vary - Ing.Daniel Riedl, p.Zdeněk Uhlík 
Magistrát města Karlovy Vary, technický odbor, Moskevská 21,361 20 Karlovy Vary - Ing.Eva Pavlasová 
PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26,360 01 Karlovy Vary - lng.Pavel Šlapa, Ing.Miriam Brxová 
ČEZ DISTRIBUCE, a.s., Teplická 874/8,405 02 Děčín - Pavel Harabiš, Robert Kuchařík

K věci:
Předmětem jednáni je dokončeni projektové dokumentace pro realizaci stavebních prací na výše uvedenou stavbu 
v souvislosti se stávajícími kabely VN v této lokalitě

Ujednání;
- stávající primémí kabel VN (22kV 3x1x240 axekvce) bude v rámci stavebních prací při rozšířeni současného 
parkoviště a vybudování nového chodníku v ulici Východní uložen do hloubky lm v původní trase kabelu. Po 
dokončeni této „přeložky" budou jako ochrana kabelového lože uloženy betonové desky minimálně 50 cm nad tento 
kabel. Nad těmito betonovými deskami bude provedena nová skladebná vrstva parkoviště.

- stávajíc! sekundám! kabel AYKY 3x 240+120 bude rovněž v rámci stavebních prací při rozšíření současného 
parkoviště a vybudování nového chodníku v ulici Východní uložen do hloubky lm vedle primémího kabelu. Obdobně 
jako u primémího kabelu bude provedeno i ochranné krytí betonovými deskami

- po skončení prací na přeložkách uvedených kabelů bude provedeno nové geometrické zaměření

- z důvodu záruk na oba uvedené kabely je  požadováno, aby práce s přeložkami provedla společnost SEG (kontaktní 
osoba pan Liška 

- rozšířeni komunikace na 4,0m - požadavek, který jsou hasiči ochotny akceptovat, aby se nemuseli vytvářet nástupní 
plochy pro XZS (ubrání ploch stání)

- bude navržena přeložka VO do zeleně, 0,5 m od obrubníku chodníku.

Závěr:
Na základě ujednání zapracuje GP požadované změny do PD a požádá ČEZ o nové stanovisko k provedení výše 
uvedené stavební akce.

Zapsal: 18.5.2018 Uhlík
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