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1. ÚČEL STAVBY 

Stavba řeší úpravu místní komunikace v Bohaticích, která začíná na styku ulic Teplárenská a U Trati a končí 

u podjezdu trati ČD. Součástí úpravy je i komunikace mezi zástavbou a tratí ČD, vedoucí od podjezdu 

směrem k nádražní stezce. Účelem stavby je obnova asfaltového souvrství vozovky, úprava přilehlých 

chodníků vč. úpravy přilehlých ploch a odvedení dešťových vod z vozovky komunikace a přilehlých 

chodníků.  

 

3. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Polohu zařízení staveniště si zhotovitel určí sám tak, aby využil parcel zabraných v rámci rekonstrukce 

v majetku města Karlovy Vary. 

 

4.  NÁVRH PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY: 

Návrh postupu provádění stavby: 

- Označení stavby přechodným dopravním značením 

- Odstranění a odvoz přístřešků MHD 

- Odstranění stávajícího svislého dopravního značení dotčeného stavbou 

- Odstranění stávající konstrukčních vrstev vozovky 

- Odstranění stávajících silničních a chodníkových obrubníků 

- Výkopové práce pro aktivní zónu, přípojky kanalizace vč. výkopů pro nové uliční vpusti  

- Položení inženýrských sítí – VO, přípojek kanalizace, vpustí 

- Pokládka aktivní zóny vozovky  

- Osazení nových obrubníků 

- Vybudování nových spodních konstrukčních vrstev 

- Pokládka obrusní asfaltové vrstvy 

- Osazení nového dopravního značení  

- Provedení hrubých a jemných terénních úprav za chodníky + ohumusování  

- Přivezení + montování stávajících přístřešků MHD 

- Odstranění provizorního dopravního značení 

 

5. DIO: 

Pro stavbu byly navrženy 3 hlavní etapy výstavby.  

1. etapa by začínala budováním stavebního objektu SO 102. Po dobu výstavby tohoto objektu by autobusy 

MHD zajížděly až na konečnou zastávky. Co se týče přístupu vozidel k nemovitostem za SO 102 ve směru 

k hornímu nádraží bude rovněž zajištěn přístup od Štúrovy ulice podél stávajícího chodníku směřujícího od 

Štúrovy ulice k ul. U trati prostřednictvím provizorní komunikace. Před vybudováním provizorní 

komunikace, která bude z panelových dílců, by se provedlo sejmutí drnu v ploše 3*62 m. Následně by byla 

provedena pokládka podsypu z ŠP v tl. 0,15 m a nakonec panelové dílce 3x2 m tl. 0,2 m v celkové délce cca 

62 m. Stávající lavičku na začátku provizoria bude nutné posunout mimo navrhovanou provizorní 

komunikaci. Po dokončení SO 102 se provede rozebrání panelových dílců, odstranění štěrkopískového 

podsypu ŠP a následné ohumusování v tl. 0,15 m. 

2. etapa by začínala od km 0,310 (od místa, kde by končilo frézování vozovky mostního objektu a začínala 

plná konstrukce vozovky) až k podjezdu ČD. Jelikož příjezd a výjezd do/z ul. F.X. Šaldy je zde jediný, byla 

by jeho výstavba provedena po polovinách, řízená přenosnou světelnou signalizací (semafory). 

3. etapa by začínala od křižovatky (v místě styku ul. U Trati a ul. Teplárenská) a končila za mostem v km 

0,310. 

Jelikož příjezd a výjezd do/z ul. Lomená je stejně jako u ul. F.X. Šaldy zde jediný, byla by jeho výstavba 

provedena rovněž po polovinách a řízená přenosnou světelnou signalizací (semafory). Stejně tak by byl 

budován i výjezd z ul. Příkopní, který by případně sloužil po dobu rekonstrukce ul. U Trati k příjezdu vozidel 

vyšších jak 3 m (max. podjezdná výška u podjezdu ČD je pouze 3 m). 
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Po dobu 2. a 3. etapy by autobus MHD do ul. U trati nezajížděl, ale odbočil by do ul. Žitná, kde by byly 

umístěny přenosné označníky pro přechodné zastávky naproti sobě + panel 2x3 m pro zastávku, kde není 

chodník. Autobus MHD by se pak otáčel u teplárny na styku ul. Žitná x Na Výšině a vracel by se zpět do 

centra. 

Na konci 3. etapy by se provedla pokládka obrusné vrstvy vozovky v celé délce komunikace vč. úseků 

komunikace, kde by se provádělo pouze frézování vozovky. 

Jednotlivé úseky by se prováděly za plné uzavírky, v časových odstupech, aby byla zachována dopravní 

obslužnost. 

Pracovní úsek bude řádně označen přechodným značením.  

Podrobný harmonogram prací bude zpracován zhotovitelem v dostatečném předstihu před zahájením stavby. 

Toto DIO neslouží jako realizační dokumentace. Před realizací je nutné, aby zhotovitel vypracoval DIO, 

které bude odsouhlasené příslušnými orgány. 

Předpokládaná doba výstavby je 6 -7 měsíců. 

 

6.  PLÁN BOZP: 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými právními a ostatními předpisy a jinými požadavky 

v oblasti BOZP. 

Jednotliví zhotovitelé stavby jsou povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 

k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování 

BOZP pro všechny fyzické osoby na staveništi. Na základě písemné dohody zúčastněných zhotovitelů touto 

dohodou pověřený zhotovitel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví všech fyzických 

osob na staveništi a postupy k jejich zajištění. 

Kontrola dodržování předpisů o BOZP je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích 

zaměstnanců zhotovitelů na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné 

identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a 

udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu nebo na provozované železniční dopravní cestě je 

nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi 

(pracovišti) veřejnou dopravou. Zhotovitel je povinen postupovat podle příslušných bezpečnostních předpisů 

vydaných správcem dopravní cesty. 

 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob dle podmínek, stanovených v příloze č. 1 k NV č. 591/2006 Sb. Při uspořádání 

staveniště je nutné dbát na dodržování požadavků na pracoviště stanovených v NV č. 101/2005 Sb., vyhlášce 

268/2009 Sb., a v příloze č. 1 k NV č. 591/2006 Sb. 

Při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi musí být 

dodržovány požadavky, uvedené v NV č. 378/2001 Sb. a bližší minimální požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci, stanovené v příloze č. 2 k NV č. 591/2006 Sb. 

Při plánování nebo provádění zemních, betonářských, zednických, montážních, bouracích, udržovacích, 

sklenářských a potápěčských prací, svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, lepení krytin, prací nad 

vodou nebo v její těsné blízkosti a prací spojených se skladováním a manipulací nebo s využitím letadla, na 

staveništi, musí být splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k NV 

č. 591/2006 Sb. 

Při provádění prací na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky musí být splněny 

požadavky uvedené v NV č. 362/2005 Sb. 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým 

způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně 

chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro 

rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 

vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody 

energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována 
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pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být 

umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho 

umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 

nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a 

zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje elektrického 

proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li 

provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a 

náležitá upozornění. 

Při plánování nebo provádění prací v ochranných pásmech energetických vedení musí být respektovány 

podmínky stanovené v zákoně č. 458/2000 Sb. 

V případě, že uvažovaná pracovní činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních elektrických vedení 

nebo trafostanic, případně zasahuje do ochranného pásma podzemních elektrických vedení podle § 46 

zákona č. 458/2000 Sb., je nutné v předstihu písemně požádat vlastníka o souhlas s činností v ochranném 

pásmu. 

Jestliže uvažovaná stavba vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků 

energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. 

Zhotovitel při provádění prací musí rovněž dodržovat přípustné hodnoty hluku a vibrací, stanovené v NV č. 

272/2011 Sb. a stavebním povolení a dodržovat povolenou pracovní dobu. 

Při provádění prací v ochranném pásmu dráhy musí být splněny podmínky stanovené v zákoně č. 266/1994 

Sb., o dráhách.  

Při nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi musí být splněny podmínky stanovené v Nařízení 

ES č. 1907/2006, Nařízení ES č. 1272/2008, zákona č. 350/2011 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb. Zhotovitel 

prací je povinen řádně seznámit všechny fyzické osoby, které budou nakládat chemickými látkami nebo 

chemickými směsmi s jejich nebezpečnými vlastnostmi, pokyny pro jejich bezpečné zacházení a pokyny pro 

první pomoc. Dále je povinen vybavit je předepsanými OOPP a informovat je o umístění prostředků pro 

poskytování první pomoci na pracovišti. Osoby, které budou nakládat s chemickými látkami nebo 

chemickými směsmi musí mít k dispozici bezpečnostní list ke konkrétní látce nebo směsi. 

Práce s azbestem na staveništi lze provádět pouze při dodržení podmínek stanovených v § 41 zákona č. 

258/2000 Sb. a vyhlášek č. 432/2003 Sb. a 394/2006 Sb. Zhotovitel je povinen ohlásit příslušnému orgánu 

ochrany veřejného zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestem. 

Rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků (OOPP) jsou uvedeny v NV 390/2021 Sb. Za stanovení rozsahu předepsaných 

OOPP pro konkrétní pracovní činnosti, na základě vyhodnocení pracovních rizik, odpovídá vždy zhotovitel 

prací. Ten je také povinen bezplatně přidělit všem svým zaměstnancům OOPP v odpovídajícím rozsahu.  

Při provádění prací musí zhotovitel dbát na pořádek a čistotu. Na pracovišti musí provádět pravidelný úklid a 

udržovat převzaté staveniště v čistotě.   

 

Zajištění požární ochrany (PO) 

Zhotovitel prací je zejména povinen na staveništi obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích 

věcné prostředky požární ochrany, případně požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí 

provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. Dále je povinen vytvářet podmínky pro hašení 

požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární 

techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k 

uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu 

ovládání požárně bezpečnostních zařízení, označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními 

značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází 

věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. Pravidelně musí kontrolovat 

prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany 

dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady a umožnit orgánu státního 

požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu 

požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s 

tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření. Zároveň je povinen bezodkladně 

oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár 

vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají. 
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Je zakázáno vypalování travních porostů. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství je zhotovitel 

povinen se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování 

hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření je povinen předem oznámit územně 

příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, 

popřípadě může takovou činnost zakázat.   

Všechny fyzické osoby, vyskytující se na staveništi jsou povinny počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku 

požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při 

skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným 

ohněm či jiným zdrojem zapálení.  

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru: 

▪ provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,  

▪ uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, 

▪ ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení, 

▪ poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele 

jednotky požární ochrany nebo obce. 

Zhotovitel je povinen na staveništi dodržet podmínky požární bezpečnosti, jako např. vybavit zařízení 

staveniště a pracoviště věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostním zařízením, vytvářet 

podmínky pro hašení požárů a pro záchranné akce a plnit lhůty pravidelných kontrol dodržování předpisů o 

PO stanovené ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. 

Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných nádobách musí být 

dodrženy podmínky požární bezpečnosti stanovené vyhláškou č. 87/2000 Sb. 

 

Přehled vybraných právních předpisů k zajištění BOZP + PO na staveništi: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

 

 

 

  

 

 

 

            


