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z 4. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 10.02.2026

         
Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - revitalizace a modernizace fotbalového areálu v Drahovicích, I. etapa“ - Dodatek č.1 

Rada města Karlovy Vary schválila  v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností A SPORT PRODUKT s.r.o., IČ: 45315868, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary - revitalizace a modernizace fotbalového areálu v Drahovicích, I. etapa“, na základě kterého se v důsledku nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele (čl. 3.6. smlouvy o dílo) – viz. objektivní důvody, kdy došlo z klimatických důvodů k přerušení provádění stavby od 02. 12. 2025 do 13. 01. 2026, stanovuje nový termín dokončení celého díla do 27. 04. 2026 (opětovné zahájení díla: 16. 03. 2026), přičemž celková lhůta výstavby v délce 28 týdnů se nemění a zároveň uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2024-00011/ORI ze dne 08. 04. 2024, v předloženém znění.
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