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1. Identifikační údaje  
 

1.1 Stavba :  : Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar  

kraj   : Karlovarský  

okres   : Karlovy Vary 

obec                  : Karlovy Vary 

katastrální území : Karlovy Vary – Dvory, Rybáře, Tuhnice  

Budoucí správce : Statutární město Karlovy Vary 

 
 

1.2 Objednatel a investor : 

Název a adresa:  Statutární město Karlovy Vary 

     Odbor investic 

    Magistrátu města Karlovy Vary 

      Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary 
   

1.4 Zhotovitel dokumentace  : 

Název a adresa projektanta: PONTIKA s.r.o. 

    Štúrova 15, 360 04 Karlovy Vary 

    IČ: 26342669 

    kancelář:  Sportovní 4, 360 09 K.Vary 

    tel.: 353 228 240, 353 229 499 

    živnostenské oprávnění: 

    -projektová činnost ve výstavbě 

    -výroba , obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

    autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce: 

    Ing. Jan Procházka č.autorizace 0300011 

    Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby: 

    Ing.Olga Havlíková (ext.) č.autorizace 0300922 
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2. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní 
soubory 

 
 
SO 101                Cyklostezka 

SO 201                Lávka přes Chodovský potok 

SO 202                Opěrná zeď v km 0,408 47 - 0,539 30 

SO 301                 Odvodnění plochy KÚ 

SO 401                 Veřejné osvětlení 

SO 701                 Oplocení             

SO 801                 Vegetační úpravy 

 

 

3. Zásady organizace výstavby  
 

a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

Projektovaný úsek začíná v napojení na stávající cyklostezku u Intersparu, pokračuje  lávkou 

přes Chodovský potok, dál cyklostezka přechází roh bývalé skládky. Dále prochází  cyklostezka až 

do konce úpravy souběžně s břehem Ohře ve vzdálenosti cca 0 – 13m od břehu, v úzkém pruhu 

mezi zahradami a hranou břehu. V pruhu podél řeky rostou vzrostlé stromy, které zůstanou pokud 

možno zachovány. Celková délka cyklostezky 627 m. Trasa „od Kauflandu po Interspar“ bude 

důležitou a využívanou částí páteřní cyklostezky podél Ohře. Je však třeba počítat s tím, že bude 

občas krátkodobě zaplavena. Celý tento úsek je možno provizorně objet po komunikaci – ulici 

Sokolovské a Chebské, napojení je ale až ulicí Kpt. Jaroše. Veškeré zemní práce je nutno 

organizovat tak, aby plochy po skrývce byly  stále odvodněny rýhami případně drenáží ve směru 

spádu k řece a nemohla nikde stát dešťová voda. 

 
 

b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích 

staveniště, včetně   pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel 

Minimální rozsah staveniště je vyznačen v koordinační situaci. 
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c) Zásady návrhu zařízení staveniště 

Zařízení staveniště navrhujeme zřídit na p.p.č. 38/1 propojené přes zahrádky MMKV p.p.č 

37, vše k.ú. Dvory. Majitel p.p.č. 34/1 Klub turistiky Slavia Karlovy Vary, o.s. souhlasí 

s využitím pozemku jako přístupové cesty a zařízení staveniště s tím, že po dobu prací musí být 

umožněn minimální provoz loděnice v letním období (tj. jižní část objektů včetně příjezdové 

komunikace a přístupu k řece). Před zahájením užívání pozemku p.p.č 34/1 budou sjednány 

podmínky převzetí, užívání a zpětného vrácení vlastníkovi. 

Pokud dojde k dohodě s majitelem pozemku p.p.č. 38/1, bude na pozemku p.p.č 38/1 

v rámci SO 101 provedena rekultivace území, kde se nyní nachází zasypaná degradovaná 

betonová podlaha zarostlá náletovou vegetací. V tom případě by se po dohodě s majitelem 

pozemku mohl také využít k zařízení staveniště.  

Ocelová konstrukce lávky SO 201 Lávka přes Chodovský potok bude na stavbu přivezena 

jako nadměrný náklad a na úložné prahy bude osazena pomocí autojeřábu. Pouze pro dopravu 

lávky a autojeřábu je navržena dočasná příjezdová cesta napojená přes přilehlý svah na 

soukromou stávající komunikaci za Intersparem na pozemku p.p.č 102/1 viz schéma trasy 

příjezdu lávky v příloze ZOV. Pro osazení lávky autojeřábem bude zřízena zpevněná plocha 

v cípu pozemku p.p.č.102/1 u ústí Chodovského potoka do řeky Ohře. Po osazení lávky bude 

příjezdová cesta odstraněna a pozemek pod touto cestou vrácen do původního stavu. 

Příjezd pro stavební práce na pravobřežní opěře lávky a počátečním úseku cyklostezky na 

pravém břehu Chodovského potoka (u Intersparu) je uvažován přes staveništní brod 

Chodovského potoka u ústí Chodovského potoka do řeky Ohře. 

 
 

d) Návrh postupu a provádění výstavby 

Postup výstavby je patrný z harmonogramu.  

Celková doba výstavby by neměla překročit 4 měsíce. Stavba je poměrně dobře přístupná, 

ale v místě cyklostezky jsou omezené prostory pro výstavbu. Výstavba bude probíhat proudově od 

příjezdových komunikací směrem po trase tak, že si před sebou bude zhotovitel, postupně po 

krátkých úsecích, budovat cyklostezku i  jako příjezdovou trasu. V části území je místo na 

souběžnou staveništní komunikaci. 

Ponechané stromy v dosahu staveniště budou mít kmen ochráněn proti poškození. 
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e) Možnost  (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do 

užívání 

Cyklostezka bude do užívání předána jako celek. 
 

 

f) Možné napojení na zdroje 

V místě stavby je vodovod i rozvod elektrické sítě, případné napojení je věcí zhotovitele. 

 
 

g) Nakládání s odpady 

Se staveništními odpady bude zhotovitel nakládat ve smyslu zákona o odpadech č.185/2001 

Sb. a podle příslušných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (Vyhláška č.381/2001 MŽP, kterou 

se vydává katalog odpadů, Vyhláška č.351/2008 MŽP o podrobnostech nakládání s odpady). 

 

 

Zatřídění odpadů 

Dle vyhlášky č. 381/2001Sb. Ministerstva životního prostředí  

 

Kód druhu Název druhu odpadu  Popis materiálu   Kategorie 

odpadu podle katalogu 

 

02 01 99 odpady z prvovýroby  

  v zahradnictví blíže neurčené  odpad ze zahrad   0 

17 01 01 beton    vybouraný beton   0 

      betonová suť 

17 01 02 cihly    vybourané cihly   0 

17 03 01 asfalt s obsahem dehtu vybouraný AB kryt   N 

17 04 05 kovy    ploty z pletiva,        0 

17 05 04 zemina  a kamení  výkopy, kamenné opevnění  0 

05 01 05         únik ropných látek  odpady v případě havárie  N 

 

Odpady s kódem 17 01 01, 17 01 02, 17 05 04 (mimo kamenných kvádrů) a 17 05 08 budou 

odvezeny na běžnou skládku 

Odpady s kódem 17 04 05 budou odvezeny do šrotu a  odpady 17 05 04 budou přednostně použity 
pro stavbu, pouze nepoužitelné budou odvezeny na skládku. Odpady s kódem 17 03 01 a 05 01 05 
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mohou být odvezeny pouze na skládku k tomu povolenou nebo budou předány firmě, která odebírá 
celý sortiment odpadů podle Katalogu odpadů. 
 
 

h) Zajištění přístupu na stavbu 

Přístupy na staveniště jsou možné z několika míst, přímo napojené na místní komunikace. Tato 

místa jsou v koordinačních situacích označena červenou šipkou a očíslována.  

Přístup 1 – po dokončené cyklostezce od Intersparu, nutno uvažovat pouze lehká vozidla aby 

nedošlo k poškození cyklostezky. Pro výstavbu nebude využíváno, příjezd bude zajištěn 

zatrubněným brodem přes Chodovský potok. 

Přístup 2 – vjezdem přes soukromou plochu těsně před čerpací stanicí pohonných hmot z Chebské 

ulice (nutno získat souhlas majitele) 

Přístup 3 – vjezd ze Sokolovské ulice na pozemek p.p.č. 38/1 Klubu turistiky Slavia Karlovy Vary, 

o.s., hlavní zařízení staveniště 

Přístup 4- - vjezd před KÚ- pouze výjimečně se souhlasem KÚ 

Přístup 5 -  vjezd za KÚ – pouze po předběžné dohodě s Katastrálním úřadem 

Přístup 6 – vjezd přes pozemky města KV podél obytného domu č.p. 497 

Přístup 7 – vjezd z okružní křižovatky u Kauflandu na stávající cyklostezku 

 

i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Po celou dobu výstavby bude zachován přístup do dvora KÚ. 

 

j) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní 

opatření 

Nejsou 

 

k) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví 

Všechny stavební a montážní práce musí být provedeny podle platných norem a při dodržených 

všech bezpečnostních předpisů. Všichni pracovníci budou před zahájením prací náležitě o 

předpisech poučeni. Výkopy budou řádně označeny a zajištěny, podle potřeby za tmy osvětleny. 

Pro stavbu je zpracovaná samostatná příloha „ Podmínky  BOZP pro provádění stavby“, které je 

nutno aktualizovat po určení zhotovitele. 
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l) Doporučená mechanizace 

Pro stavbu by se přednostně měla používat menší mechanizace, zde uvádíme základní přehled: 

 

zdroj proudu: elektrocentrála 

pro těžení: rýpadla menších rozměrů, spíše pásová, minirypadla pro drenážní rýhy, (UDS) 

pro ukládání a rovnání těžkého kamenného záhozu a další práce: menzi muck (vybavený lžící, 

otočnou hlavicí s hydraulickými kleštěmi pro ukládání a rovnání kamenného záhozu), broyt, pro 

nakládání. mininakladače např. CAT226, Bobcat T190, čelní kolový nakladač 

pro rozvoz: nákladní automobily menších rozměrů přednostně třínápravové aby bylo menší zatížení 

na nápravu.,  Liaz,  traktorové návěsy a přívěsy,  

pro rozprostírání, sejmutí a rozhrnutí humusu aj.: čelní shrnovače (buldozery), srovnávače (grejdry), 

(UDS) 

pro hutnění: statické a vibrační válce, vibrační deska, vibrační pěch 

pro asfaltové vrstvy: malý kolový nebo pásový živičný finišer (např.: Vögele Super 1203-kolový, 

Titan 111 - pásový – pracovní šířka 0,8-4,3 m). 

pro osazení lávky: jeřáb nosnosti min.10,5 t, při vyložení  18 m. 

 

Vypracoval: Ing. Jan Procházka a kolektiv     K.Vary, únor 2013 

 

4. Přílohy 
 

Příloha 1 - Schéma trasy dopravy lávky a autojeřábu 

Příloha 2 - Harmonogram 

Příloha 3 - Bilance zemních prací 
 
 
 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ú1 P2 (P3) 101 příprava staveniště

Ú1 P2 (P3) 101 brod přes Chodovský potok, sjezd k brodu
Ú1 P2 (P3) 101 zemní práce
Ú1 P2 (P3) 101 konstrukční vrstvy cyklostezky
Ú1 P2 (P3) 201 lávka-RDS,VTD
Ú1 P2 (P3) 201 lávka-výroba včetně PKO v mostárně
Ú1 P2 (P3) 201 lávka-zemní práce
Ú1 P2 (P3) 201 lávka-spodní stavba, gabiony, záhozy
Ú1 P2 (P3) lávka - provizorní příjezdová komunikace
Ú1 P2 (P3) 201 transport a osazení lávky
Ú1 P2 (P3) lávka - likvidace prov. Př.komunikace
Ú1 P2 (P3) 201 mostovka lávky
Ú1 P2 (P3) 201 lávka-dokončovací práce

Ú2 P2 (P3) 101 příprava staveniště
Ú2 P2 (P3) 101 zemní práce včetně propustků 
Ú2 P2 (P3) 101 konstrukční vrstvy cyklostezky

Ú3 P2 (P3) 101 příprava staveniště
Ú3 P2 (P3) 101 zemní práce včetně propustků 
Ú3 P2 (P3) 101 konstrukční vrstvy cyklostezky
Ú3 P2 (P3) 701 oplocení

Ú4 P3,P6 101 příprava staveniště
Ú4 P3,P6 101 zemní práce včetně zdí a propustků 
Ú4 P3,P6 101 konstrukční vrstvy cyklostezky
Ú4 P3,P5,P6 701 oplocení
Ú4 P4 202 pažení opěrné zďi-odtěžení svahu
Ú4 P4 202 opěrná zeď-
Ú4 P4 202 opěrná zeď-terén za zdí+oprava živ.plochy
Ú4 P5 301 odvodnění plochy KÚ

Ú5 P7 101 příprava staveniště
Ú5 P7 101 zemní práce včetně propustků 
Ú5 P7 101 konstrukční vrstvy cyklostezky

401 veřejné osvětlení
801 vegetační úpravy
101 obrusná vrstva

Ú1-Ú5 101 kompletace, úprava krajnic, úklid staveniště

Ú1 = úsek km 0,000 - 0,060
Ú2 = úsek km 0,060 - 0,150
Ú3 = úsek km 0,150 - 0,270 
Ú4 = úsek km 0,270 - 0,550 
Ú5 = úsek km 0,550 - KÚ 

Příloha 2 - Harmonogram

ÚSEK PŘÍJEZD 
Č. SO POPIS ČINNOSTI

TÝDEN



Akce: Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar
Stupeň:  PDPS, únor 2013
Zásady organizace výstavby

PŘÍLOHA 3 - BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]

101 2 579 2 112 1 289 Na násypy se použije odhadem 50% výkopku. Polovina 
výkopku třída I,II a polovina výkopku třída III.

1 289 -823 823

201 303 303 303 Celý výkopek se uloží za rub opěr SO 201. Třída I,II. 0 0 0

201 - Klín u svahu u 
Intersparu pro přepravu 

lávky a jeřábu
- 170 (viz 

poznámka)
-

Použije se z nově dovezeného materiálu pro SO 101, po 
odstranění příjezdové cesty se zemní klín odveze do 

násypu SO 101 poblíž lávky.
- - viz poznámka

202 + 301 1 534 827 767
Na zásypy se použije odhadem 50% výkopku. Polovina 

výkopku třída I,II a polovina výkopku třída III. 767 -60 60

CELKEM: 4 416 2 415 2 056 -883 883

DOVEZENÝ MATERIÁL ZE 
ZEMNÍKUNÁSYPVÝKOPEK ZÁSYP

POZNÁMKA
STAVEBNÍ OBJEKT

POUŽITELNÝ 
VÝKOPEK PRO 

NÁSYPY (ZÁSYPY)

NEPOUŽITELNÝ 
VÝKOPEK ODVEZENÝ NA 

SKLÁDKU

(+) PŘEBYTEK / (-) 
NEDOSTATEK
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