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LEG legislativní vstupy

PP přípravné práce, BOZP

ZS zařízení staveniště, napojení energií, DIO

TP technologické přestávky

SO 001 SO 001 Příprava staveniště

SO 101 SO 101 Přednádražní plocha

SO 201 SO 201 Schodiště a opěrná zeď

SO 301 SO 301 Dešťová kanalizace (část 01+02+03)

SO 401 SO 401 Kabelová přípojka NN

SO 411 SO 411 Přípojka dobíjecí stanice

SO 431 SO 431 Veřejné osvětlení

SO 701 SO 701 Fontána

SO 711 SO 711 Mobiliář

Tech.C1 C1 -Technologie fontány

DP dokončovací práce

KPL kompletace

VRN
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Předpokládaný harmonogram postupu plnění díla
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