
HMG chodník podél komunikace k přehradě
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Textl ID Režim 

úkolu
Název úkolu Doba trvání Zahájeni Dokončení Předchůdci Názvy zdrojů

C
Půlrok 2, 2020

Č C
1 ----------------------------------------1 0%

96 0 4 -2 0 -0 0 9 6  + C h o d n ík  k  p ře h rad ě 4 5  d ny 0 4 .0 5 . 20 0 3 .0 7 . 20 1

97 0 4 -2 0 -0 0 9 7  - i V ytýčen í stavby 1 den 0 4 .0 5 . 20 0 4 .0 5 . 20 • 0%

98 0 4 -2 0 -0 0 9 8  • : Z em n í práce 13  dny 0 5 .0 5 . 20 2 1 .0 5 . 20 97 ±
99 0 4 -2 0 -0 0 99 Oprava p láně 9  dny 2 2 .0 5 . 20 0 3 .0 6 . 20 98 0%

100 0 4 -2 0 -0 0 1 - " S ( >brubníky 9  dny 0 4 .0 6 . 20 1 6 .0 6 . 20 99 0%

101 5 3 0 4 -2 0 -0 0 1... ̂ R ealizace konstrukčn ích  vrstev 11 dny 0 8 .0 6 . 20 2 2 .0 6 . 20

102 0 4 -2 0 -0 0 í ~ ^ Ž iv ičné vrstvy 4 dny 2 3 .0 6 . 20 2 6 .0 6 . 20 101 0%

103 0 4 -2 0 -0 0 1 . . . ^ 1 crcnn í úpravy 7 dny 2 3 .0 6 . 20 0 1 .0 7 . 20 101

104 0 4 -2 0 -0 0 ! . . . ■ * Předání 1 den 0 2 .0 7 . 20 0 2 .0 7 . 20 103 0%

Kritický Ruční úkol Milník podle směrného plánu O  Vnější úkoly

Rozdělení kritického úkolu Pouze zahájeni C Milnik ♦  Vnější milník

Průběh kritického úkolu ™ Pouze s datem dokončení □ Průběh souhrnného úkolu mimm— m— m —  Neaktivni úkol

Úkol Pouze s dobou trváni Souhrnný I I Neaktivni milník

Rozděleni Smémy plán Ručni souhrn I 1 Neaktivní souhrn

Průběh úkolu Rozdělení podle směrného plánu .......................  . Souhrn projektu Konečný termín


