



Paní  
Ing. Zuzana Macešková  
Krále Jiřího 314/17  
360 01 Karlovy vary

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
ORI/2013/Sav.

VYŘIZUJE / LINKA  
Savková/226  
mob.725 038 743

KARLOVY VARY  
18.4.2013

vĚC: **DODATEK k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-13178/2012**

Revitalizace veřejného prostoru části sídliště lokalita ul. Fibichova,  
Janáčkova ve Staré Roli, Karlovy Vary

Předmět plnění :

Jedná se o prodloužení termínu dodání projektové dokumentace na úrovni studie:

“Revitalizace veřejného prostoru části sídliště lokalita ul. Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli, Karlovy Vary”.

Termín: **do 31.5.2013**

S pozdravem

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(33)

**Ing. Daniel Riedl**  
vedoucí odboru rozvoje a investic

**Přílohy:** zhotovitelova žádost ze dne 17.4.2013



Ing. Zuzana Macešková  
autorizovaný architekt-krajinářská architektura  
Krále Jiřího 314/17, 360 01 Karlovy Vary  
e-mail: [maceskova@centrum.cz](mailto:maceskova@centrum.cz)  
tel. 353 223 032, 602 157 023

---

Magistrát města Karlovy  
Vary  
odbor investic  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary

Věc: Věc: Žádost o posun termínu předání projektové dokumentace na akci:

*Revitalizace veřejného prostoru části sídliště  
lokalita ul. Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli, Karlovy Vary*


Žádám tímto o posun termínu předání projektové dokumentace ke dni 31.5.2013.

Zdůvodnění posunu termínu dodání projektu:

Zpracování studie bylo vázáno na rozšíření zaměření území o plochu v ul. Fibichova. Rozšířené zpracování následné studie bylo provedeno na základě požadavku obyvatel zejména z důvodu navržení parkovacích stání a doprovodné zeleně, neboť v této lokalitě je tento problém majoritní.

Děkuji, s pozdravem

Ing. Z. Macešková



V Karlových Varech dne 17.4.2013

---