

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**Inplan CZ s.r.o.**

---

**Dodatek č.1**

**SMLOUVY O DÍLO**

(prodloužení termínu)

---

(dále jen „Dodatek č.1“)

**KARLOVY VARY 2013**

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57 jehož jménem jedná Ing. Petr Kulhánek, primátor Města Karlovy Vary

bankovní spojení: č.ú.: 40037-0800424389/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

*(dále jen „objednatel“)*

a

**Inplan CZ s.r.o.**

se sídlem: Karlovy Vary – Rybáře, Majakovského 707/29, PSČ 360 05

IČ: 29116040

DIČ: CZ29116040

bankovní spojení č.ú.: 43-9040940217/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Ota Řezanka, jednatel

zastoupená ve věcech technických: Lucie Nikrmajerová DiS, projektant, M 739 001 074,

E [lucie.nikrmajerova@inplan.cz](mailto:lucie.nikrmajerova@inplan.cz)

*(dále jen „zhotovitel“)*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 19.února 2013 uzavřena smlouva o dílo (č.2013 – 00001/ORI), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele dodat objednateli projektovou dokumentaci přikládanou k žádosti o vydání územního rozhodnutí pro stavbu označenou jako „**Karlovy Vary – ulice U Podjezdu a přilehlé komunikace**“; a
- (B) Zhotovitel písemně požádal objednatele o prodloužení termínu k dokončení díla; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č.1 řádně provést a dokončit v dohodnutých termínech a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č.1  
SMLOUVY O DÍLO.**

I.

Smluvní strany se dohodly následovně:

1. Znění článku III. odstavců 3.1. a 3.2. Smlouvy se tímto ruší a jejich nové znění je následující:
- 3.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo (zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí) v rozsahu a jakosti vymezené touto smlouvou a protokolárně je předat objednateli v termínu **do 6.srpna 2013.**
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno jako celek, a to v následujících termínech:

(i) zahájení prací na díle	16.3.2013
(ii) kompletní zpracování DÚR, hrubopis, nejpozději do:	30.4.2013
(iii) čistopis DÚR nejpozději do:	06.8.2013

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 19. února 2013 zůstávají beze změny.


III.

- 1) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.1 má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto Dodatku č.1 byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

**Přílohy:**

- Písemná žádost zhotovitele
- Výpis z Registru ekonomických subjektů na objednatele

V Karlových Varech dne: 11.06.2013



Statutární město Karlovy Vary  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic  
Magistrátu města Karlovy Vary,  
na základě plné moci



**Inplan CZ s.r.o.**  
Dopravní stavby a městské inženýrství  
Majakovského 707/29  
360 05 KARLOVY VARY  
IČ: 291 16 040 www.inplan.cz



**Inplan CZ s.r.o.**  
Ing. Ota Řezanka  
jednatel


Magistrát města Karlovy Vary  
Odbor rozvoje a investic  
Moskevská 21  
Karlovy Vary 361 20

Věc: Žádost o prodloužení termínu u SOD 2013-00001/ORI

Stavba: Karlovy Vary, rekonstrukce ulice „U Podjezdu“

Vážení

z hlediska požadavků vlastníků sousedních nemovitostí a dotčených orgánů na provedení úprav v projektové dokumentaci Vás tímto žádáme o prodloužení termínu plnění u SOD evidenční číslo 2013-00001/ORI do 6.8.2013.



Ing. Ota Řezanka  
Jednatel společnosti

**Inplan CZ s.r.o.**  
Dopravní stavby a městské inženýrství  
Majakovského 707/29  
360 05 KARLOVY VARY  
IČ: 291 16 040 www.inplan.cz

## Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

---

(Datum aktualizace databáze: 31.7.2013)

*Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.*

### Základní údaje

---

**IČ:** 00254657  
**obchodní firma:** Statutární město Karlovy Vary  
**právní forma:** 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy  
**datum vzniku:** 1.7.1973  
**sídlo:** 36001 Karlovy Vary, Moskevská 2035/21  
**ZÚJ:** 554961 - Karlovy Vary  
**okres:** CZ0412 - Karlovy Vary

### Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

---

**84110:** Všeobecné činnosti veřejné správy  
**52210:** Činnosti související s pozemní dopravou  
**791:** Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří

### Statistické údaje

---

**institucionální sektor:** 13130 - Místní vládní instituce  
**velikostní kat. dle počtu zam.:** 250 - 499 zaměstnanců

*Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 21.8.2013 v 11:35:35  
Copyright © 2013, Ministerstvo financí ČR, ares@mfc.cz*