

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. § 27 ZÁKONA Č. 137/2006 SB.,
O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Název veřejné zakázky

„Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa“

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Statutární město Karlovy Vary
Sídlo (příp. doručovací adresa):	Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20
IČ:	00 25 46 57

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 151 zákona

Obchodní firma:	Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
Sídlo:	Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
IČ:	248 27 452
Zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178025

Přílohy zadávací dokumentace

- Příloha č. 1 – Smlouva o dílo
- Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
- Příloha č. 3 – Čestné prohlášení
- Příloha č. 4 – Projektová dokumentace pro provedení stavby a soupis prací s výkazem výměr (slepý výkaz výměr určený pro vyplnění uchazečem)

Obsah zadávací dokumentace

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2. INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
5. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
 - 6.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikačních předpokladů
 - 6.2. Pravost a stáří dokladů
 - 6.3. Prokazování kvalifikace pomocí subdodavatele
 - 6.4. Prokazování kvalifikace pokud podává nabídku více osob společně
 - 6.5. Prokazování kvalifikace v případě zahraničních osob
 - 6.6. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 - 6.7. Prokazování kvalifikace pomocí osvědčení ze systému certifikovaných dodavatelů
 - 6.8. Změny v kvalifikaci dodavatele
 - 6.9. Základní kvalifikační předpoklady
 - 6.10. Profesní kvalifikační předpoklady
 - 6.11. Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku
 - 6.12. Technické kvalifikační předpoklady
 - 6.13. Postup zadavatele při hodnocení kvalifikace
7. PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY
8. JINÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
 - 9.1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
10. HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
11. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
12. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
13. ZPŮSOB A MÍSTO PODÁVÁNÍ NABÍDEK A DOKLADŮ K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
14. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ LHŮTA

15. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
16. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM (UCHAZEČEM)
17. DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM

1. Úvodní ustanovení

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek na uzavření smlouvy o dílo, a to na základě zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“). Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo. Práva a povinnosti uchazečů i zadavatele v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Identifikační údaje zadavatele:

Název:	Statutární město Karlovy Vary
Sídlo (příp. doručovací adresa):	Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20
IČ:	00 25 46 57
Osoba oprávněna jednat jménem zadavatele:	Ing. Petr Kulhánek, primátor města
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
Profil zadavatele	https://www.softender.cz/home/profil/2540177

Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele dle § 151 zákona:

Obchodní firma:	Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
Sídlo:	Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
IČ:	248 27 452
Zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178025
Osoba oprávněná za osobu zastupující zadavatele jednat:	JUDr. Jiří Brož, jednatel
Telefon, fax, e-mail:	Tel.: +420 246 028 028 Fax.: +420 246 028 029 info@broz-sedlaty.cz
Kontaktní osoba:	Mgr. Miroslav Kučerka

Zástupce zadavatele pro zadání veřejné zakázky je zmocněn zadavatelem k výkonu zadavatelských činností, tj. je zmocněn k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení s výjimkou rozhodování. Veškerou korespondenci ve věci zadání veřejné zakázky musí uchazeč adresovat tomuto zástupci zadavatele pro zadání veřejné zakázky.

Zástupce splňuje požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 zákona a neúčastní se zadávacího řízení.

2. Informace o zadávacím řízení

Název veřejné zakázky	„Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa“
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	19.137.948,- Kč bez DPH
Počet vybraných dodavatelů	1 dodavatel
Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky	45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení rekonstrukce a stavebních prací komunikací ulice Vítězná v katastrálním území Karlovy Vary v rámci investiční akce „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa“ podle projektové dokumentace, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.

Specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v dokumentaci pro provedení stavby.

Pokud je v zadávací dokumentaci (včetně jejich příloh) uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku nebo výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení daného výrobku, a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek či výrobce s tím, že tento výrobek nebo výrobce není z tohoto důvodu zadavatelem jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn.

Pokud uchazeč bude nabízet jiný výrobek nebo jiného výrobce, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. Termíny zahájení a ukončení jsou pevně dány z důvodů nenarušení potřeb vedení výuky.

Předpokládaný termín zahájení: 14.07.2014
Předpokládaný termín dokončení: 14.11.2014

Zadavatel požaduje započítí realizaci předmětu veřejné zakázky v ten samý den, kdy dojde k převzetí staveniště zhotovitelem. K převzetí staveniště dojde na základě výzvy objednatele do 5 dnů od doručení výzvy zhotoviteli.

Místo plnění veřejné zakázky se nachází na pozemcích parc. č. 2592, 558, 559, 560, 340/1, 343, 363/1, 340/2, 339 a 363/2, v katastrálním území Drahovice, vše zapsané v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

Stavbou budou dotčeny i další pozemky, uvedeny jsou v ZÁBOROVÉM ELEBORÁTU, který je součástí projektové dokumentace.

5. Prohlídka místa plnění

S ohledem na skutečnost, že místo plnění veřejné zakázky je veřejně přístupné, zadavatel prohlídku místa plnění neplánuje.

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

6.1. Obecná ustanovení o prokazování kvalifikačních předpokladů

Dodavatel je povinen v souladu s ustanovením § 50 zákona prokázat splnění kvalifikace.

Splněním kvalifikace se rozumí:

- a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 53 zákona,
- b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 6.10. této zadávací dokumentace,
- c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
- d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 6.12. této zadávací dokumentace.

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace doklady požadovanými v této zadávací dokumentaci.

6.2. Pravost a stáří dokladů

Dodavatel je oprávněn předložit kopie dokladů prokazující splnění kvalifikačních předpokladů. Zadavatel požaduje od dodavatele, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, aby předložil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, a to bez dalšího prodloužení, ve lhůtě před uzavřením smlouvy (§ 57 odst. 1 zákona).

Zadavatel zároveň upozorňuje, že bude-li mít jakékoliv pochybnosti o informacích nebo dokladech předložených k prokázání splnění kvalifikace, předloží tyto bezodkladně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, k prověření skutečnosti, zda se dodavatel nedopustil správního deliktu dle §120a zákona.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem dodavatele, v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. Nesplnění těchto podmínek posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení zájemce z výběrového řízení.

6.3. Prokazování kvalifikace pomocí subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

6.4. Prokazování kvalifikace pokud podává nabídku více osob společně

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázání společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

6.5. Prokazování kvalifikace v případě zahraničních osob

Pokud nevyplývá ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

6.6. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 odst. 1 zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základních

kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky, pokud k poslednímu dni, ke kterému je možné prokázat kvalifikaci, není tento výpis starší než tři měsíce.

6.7. Prokazování kvalifikace pomocí osvědčení ze systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení § 139 zákona, a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Údaje v certifikátu musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52 zákona).

Certifikát za shora uvedených podmínek prokazuje, v rozsahu v něm uvedených údajů, splnění kvalifikace dodavatelem. Zadavatel k této věci stanoví, že neuzná kvalifikaci za prokázanou, pokud z předloženého certifikátu nebude vyplývat jasný a úplný rozsah splnění kvalifikace stanovené zadavatelem.

Zadavatel dále stanoví, že pokud z předloženého certifikátu nebude zcela vyplývat úplné splnění všech jednotlivých kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem, dodavatel je povinen k certifikátu připojit další listiny, které jednoznačně prokazují, že předpokladem certifikace bylo právě splnění všech jednotlivých kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem.

6.8. Změny v kvalifikaci dodavatele

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

Povinnost podle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na dodavatele, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele dle § 81 možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí dodavatel, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

6.9. Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona splní dodavatel, který:

- a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento

základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

- b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
- c) V posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník).
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
- e) není v likvidaci.
- f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
- g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
- h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
- i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
- j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Dodavatel prokáže výše uvedené základní kvalifikační předpoklady předložením:

- splnění kvalifikačních předpokladů dle písm. a) a b) tohoto odstavce prokáže předložením výpisu z evidence Rejstříků trestů,
- splnění kvalifikačního předpokladu dle písm. c), d), e), f), g), i) j) a k) tohoto odstavce prokáže předložením čestného prohlášení,
- splnění kvalifikačního předpokladu dle f) tohoto odstavce prokáže předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani předložením

čestného prohlášení,

- splnění kvalifikačního předpokladu dle h) tohoto odstavce prokáže předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce.

6.10. Profesionální kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže profesionální kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona takto:

- podle ust. § 54 písm. a) zákona:
 - výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence;
- podle ust. § 54 písm. b) zákona:
 - dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, tj.:
 - Průběh staveb, jejich změn a odstraňování; a současně
 - Výkon zeměměřičských činností; a současně
 - Projektová činnost ve výstavbě.

předložením dokladu osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to:

- podle ust. § 54 písm. d) zákona
 - dokladu o autorizaci v oboru „dopravní stavby“ dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění v minimálním rozsahu 1 (jeden) autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby.

Zadavatel též uzná rovnocenné doklady či průkazy vydané v členském státě Evropské unie. Pokud uchazeč předloží jiný doklad či průkaz, který prokazuje výše uvedené požadavky, uzná zadavatel tento doklad či průkaz jako náhradu shora požadovaného jen tehdy, doloží-li uchazeč společně s dokladem či průkazem takové doklady, které nade vší pochybnost prokáží výše požadované, tj. oprávnění pro výkon požadovaných činností na území České republiky.

6.11. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Dodavatelé předloží jako součást nabídky čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

6.12. Technické kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona takto:

§ 56 odst. 3 zákona:

- dle písm. a) – předložení seznamu významných staveb obdobného charakteru jako je předmět plnění veřejné zakázky realizovaných dodavatelem.

Tento seznam bude obsahovat minimálně 3 významné zakázky provedené v posledních 5 letech s obdobným předmětem plnění, přičemž za srovnatelnou stavební zakázku se považuje **rekonstrukce či výstavba nové pozemní komunikace v intravilánu obce**. Celkový finanční objem každé jednotlivé referenční zakázky musí být minimálně 9mil. Kč bez DPH.

Tento seznam musí zahrnovat název objednatele a kompetentní osobu vč. spojení, ceny, doby a místa provádění stavebních prací.

K tomuto seznamu bude připojeno čestné prohlášení o pravdivosti seznamu významných stavebních prací podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat a dále osvědčení příslušných objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací.

6.13. Postup zadavatele při hodnocení kvalifikace

Zadavatel resp. zadavatelem pověřená hodnotící či zvláštní komise posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu se zákonem.

Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem.

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, musí být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

7. Platební a obchodní podmínky

Platební a obchodní podmínky jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo, která je uvedena v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Uchazeč přiložené obchodní podmínky doplní o údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a cenu, popř. další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a takto upravený návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky) podepíše osoba oprávněná jednat za dodavatele a předloží jako nedílnou součást nabídky.

Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat práva zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci, v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena dle § 76 odst. 1 zákona a následně zadavatelem dle § 76 odst. 6 zákona vyloučena z účasti v zadávacím řízení.

8. Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky

Zadavatel si vyhrazuje požadavek, aby uchazeč uvedl ve své nabídce subdodavatele, pokud je použije pro plnění části veřejné zakázky, včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat. Uchazeč uvede identifikační údaje subdodavatele, jakou činnost, v jakém rozsahu a finančním podílu vyjádřeném v procentech hodlá uchazeč zadat tomuto subdodavateli. V případě, že uchazeč bude provádět veřejnou zakázku pouze vlastními kapacitami, doloží o tom čestné prohlášení. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení.

Pokud uchazeč bude prostřednictvím subdodavatele prokazovat kvalifikaci a pokud ze smlouvy dle § 51 odst. 4 písm. b) zákona bude vyplývat, že se subdodavatel bude podílet na plnění veřejné zakázky, zahrne uchazeč tohoto subdodavatele rovněž do subdodavatelského systému a současně uvede konkrétní část kvalifikace, která je prostřednictvím tohoto subdodavatele prokazována.

Součástí nabídky musí být rovněž

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 - b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
 - c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
- Součástí nabídky bude dále Harmonogram. Harmonogram bude zpracován minimálně po kalendářních týdnech. Detailní harmonogram, zpracovaný v souladu s nabídkou Zhotovitele předloženou Objednateli v rámci Veřejné zakázky, vloží Zhotovitel Objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnech do Přílohy č. 2 Smlouvy o Dílo. Termíny plnění (provádění Díla) uvedené v harmonogramu realizace Díla jsou pro Zhotovitele závazné. Termíny v Harmonogramu nesmí odporovat termínům stanoveným ve Smlouvě o dílo dle přílohy č. 1 této Zadávací dokumentace.
- Součástí nabídky je rovněž uchazečem vyplněný výkaz výměr a stavebních prací

9. Hodnotící kritéria

9.1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve smlouvě o dílo uvedl celkovou cenu za realizaci celého předmětu veřejné zakázky.

Celkovou nabídkovou cenu uvede uchazeč též v Krycím listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, a to bez DPH, výši DPH a s DPH.

Cenu díla dle prvního odstavce se dodavatel zavazuje garantovat jako maximální a nepřekročitelnou.

Veškeré náklady nezbytně spojené s realizací veřejné zakázky, jako např. doprava, pojištění, projekt management, veškeré personální náklady atd., musí být dodavatelem promítnuty do ceny uvedených v nabídce.

Cena bude uvedena v českých korunách (Kč). Nabídková cena bude uvedena bez DPH, samostatně DPH včetně procentní sazby a nabídková cena včetně DPH.

Ke změně ceny může dojít pouze za předpokladu změny sazby DPH, a to pouze v rozsahu této změny.

Uchazeči dále předloží v nabídce vyplněný výkaz výměr.

10. Hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Hodnotící kritéria

Základní kritériem pro hodnocení nabídky a zadání veřejné zakázky dle § 78 odst. 1 písm. b) zákona, je nejnižší nabídková cena. Hodnocení nabídek se uskuteční dle § 79 odst. 4 zákona tak, že hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové cen.

11. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je dodavatel povinen podat písemně v jednom originále a v jedné prosté kopii v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikací.

Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh svázaný do jednoho svazku. Zadavatel požaduje pouze jedno vyhotovení nabídky.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doloženo v nabídce.

Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Všechny listy svazku musejí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Posledním listem každého svazku musí být prohlášení dodavatele, v němž se uvede celkový počet všech listů ve svazku.

Dodavatel jako součást nabídky předloží CD (CD-R, CD+R, CD-RW), případně DVD (DVD-R, DVD+R, DVD-RW), které bude obsahovat nabídku v digitální podobě. Dodavatel doloží vyplněný výkaz výměr ve formátu *.xls nebo *.xlsx. Nosič musí být označen identifikačními údaji dodavatele a předmětu zakázky.

Vyhotovení nabídky bude odpovídajícím způsobem zabezpečeno proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení bude provedeno pevným, nerozebíratelným svazáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově obracet, tzn. např. provázané šňůrkou, konce provázání zavázány a zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče.

Kopie nabídky bude označena nápisem „KOPIE“ na titulní stránce nabídky.

Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu veřejné zakázky.

Zadavatel pro přehlednost doporučuje níže uvedené řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace dodavatele:

- **Krycí list** – Dodavatel použije Přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Krycí list bude opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele, v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů.
- **Čestné prohlášení** - Dodavatel použije Přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení bude opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele, v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů.
- **Obsah** – nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel listů u jednotlivých oddílů (kapitol).
- **Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů**

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro splnění kvalifikace dle § 53 odstavec 1 písmeno a) a b) zákona

Čestné prohlášení pro splnění kvalifikace dle § 53 odstavec 1 písmena c) až e),f), g), h), i), j) a k) zákona

Potvrzení příslušného orgánu či instituce pro splnění kvalifikace dle § 53 odstavec 1 písmeno h) zákona

Potvrzení příslušného finančního úřadu pro splnění kvalifikace dle § 53 odstavec 1 písmeno f) zákona

- **Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů**

Výpis z obchodního rejstříku (je-li uchazeč zapsán)

Doklad o oprávnění k podnikání

Další požadované doklady ve smyslu ustanovení § 54 písm. d) zákona

- **Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku**

- **Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů**

Seznam významných stavebních prací

- **Dokumenty dle článku 8 zadávací dokumentace**

- **Popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací.**

- **Prohlášení o počtu listů**

12. Poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být doručena zástupci zadavatele na adresu: Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 nebo na email info@broz-sedlaty.cz

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel, resp. zástupce zadavatele současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

13. Způsob a místo podávání nabídek a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Místo pro podání nabídek je adresa zadavatele:

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, podatelna. Uchazeči mohou ve lhůtě pro podání nabídek v pracovních dnech (Po od 8:00 hod. do 17:00 hod., Út od 8:00 hod. do 15:30 hod., St od 8:00 hod. do 17:00 hod., Čt od 8:00 hod. do 15:30 hod., Pá od 8:00 hod. do 15:00 hod.) osobně podat nabídku do podatelny zadavatele na adrese Moskevská 21, Karlovy Vary 361 20. Zájemci mohou též podat svou nabídku doporučenou poštou (kurýrní službou) na shora uvedenou adresu zadavatele. V případě zaslání poštou (kurýrní službou) je rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoliv datum jejího předání poště (kurýrní službě).

Dodavatel může podat nabídku rovněž doporučeně poštou na uvedenou adresu a to tak, aby byla do konce lhůty pro podání nabídek doručena.

Nabídka je dodavatel povinen podat písemně a to v jedné řádně uzavřené obálce, označené „**Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa**“ a s viditelným označením „**Neotvírat**“. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení dle ustanovení § 71 odst. 6 zákona.

Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky resp. obalu na uzavření podpisem a případně razítkem dodavatele, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.

Zadavatel sděluje, že nedisponuje elektronickými prostředky, které by umožnily elektronické podání nabídky. Zadavatel tak stanoví, že nabídky mohou být podány pouze v listinné písemné formě.

14. Lhůta pro podání nabídek a zadávací lhůta

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26.5.2014 v 10:00 hod.

Minimální doba, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán je stanovena ke dni podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem, maximálně však do 31.12.2014.

15. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek se uskuteční dne 26.5.2014 v 10:00 budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary V. patro.

Komise otevře obálky postupně podle pořadového čísla a zkontroluje úplnost nabídky, tedy zda:

- a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,
- b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a

16. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem (uchazečem)

Písemná forma styku

Veškeré úkony zadavatele vůči uchazečům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli v zadávacím řízení musí mít písemnou formu a listinnou podobu.

Doručování písemností

Písemnosti v zadávacím řízení lze doručit pouze jedním z následujících způsobů:

- osobně
- poštou
- kurýrní službou
- z elektronických prostředků pouze elektronickou poštou (e-mailem).

V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo doručení kurýrní službou se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí písemnosti adresátem.

Vyjma žádosti dodavatele o zadávací dokumentaci musí být veškeré úkony činěné dodavatelem elektronickými prostředky opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, či elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu, a to u jakýchkoliv zpráv zasílaných dodavatelem elektronickými prostředky.

Vzájemný styk prostřednictvím zastoupení zadavatele

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojených se zadávacím řízením s výjimkou:

- zadání veřejné zakázky
- vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení
- zrušení zadávacího řízení
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
- vyřízení námitek

Písemnosti doručované zadavateli zasílá uchazeč s výjimkou návrhu orgánu dohledu zástupci zadavatele. Doručení zástupci zadavatele se považuje za doručení zadavateli (kromě uvedené výjimky).

Doručování písemností účastníkům společné nabídky

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému účastníkovi společné nabídky samostatně.

17. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

- i) zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek,
- ii) na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vyjasnění zadávací dokumentace (dodatečné dotazy) nebo z vlastního podnětu
- iii) dodavatelé sami ponесou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení,
- iv) jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky,
- v) zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou dodavatelem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu, a to včetně informací označených jako důvěrné ve smyslu § 152 zákona. Těmito informacemi jsou: IČ dodavatele, nabídková cena dodavatele, termín dodání dle nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy, dále pak údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií. Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere dodavatel na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas,
- vi) zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

- vii) Dodavatel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- viii) Zadavatel stanovuje, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.
- ix) Zadavatel si je plně vědom, že dle § 44 odst. 1 zákona za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel. Současně však v zájmu předejití následných požadavků vybraného dodavatele po uzavření smlouvy na tzv. vícepráce zadavatel žádá uchazeče, aby poté, co si prostudují zadávací dokumentaci vč. jejích příloh, vznášeli u zadavatele v rámci práva na poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle § 49 zákona neprodleně dotazy a připomínky k zadávacím podmínkám, jejichž nedílnou součástí jsou zadávací dokumentace, projektová dokumentaci pro provádění stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V případě, že se vyskytne rozpor mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, pak jsou pro zpracování nabídkové ceny rozhodující informace a údaje vyplývající z výkazu výměr.
- x) V případě zjištění jakýchkoliv nejasností či údajových nesrovnalostí v zadávacích podmínkách včetně připomínek k technickému řešení a technologickým postupům, nechť své dotazy a připomínky uchazeči sdělí zadavateli i po lhůtě pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tímto opatřením zadavatel sleduje jednak možnost případné nesrovnalosti zjištěné v zadávacích podmínkách ještě před uplynutím lhůty pro podání nabídek v souladu s dle § 6 zákona opravit, doplnit či jinak upravit, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu. Zadavatel dále upozorňuje budoucího zhotovitele díla, že tzv. vícepráce mohou být uplatněny pouze v případech dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona.
- xi) Uchazečům se proto v jejich vlastním zájmu doporučuje, aby si při stanovení nabídkové ceny ve vztahu k její úplnosti a následnému nepřekročení provedli prověrku projektové dokumentace pro provádění stavby a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr, dále zda tato dokumentace nemá zřejmé chyby či nedostatky, zda neobsahuje řešení, materiály, konstrukce nebo technické, technologické a pracovní postupy, které se mohou podle odborného názoru uchazeče nebo zkušeností z předchozích jiných obdobných staveb ukázat jako nevhodné, a zda soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr není ve zřejmém rozporu s projektovou dokumentací pro provádění stavby.
- xii) Uchazeč je při ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro příslušnou část veřejné zakázky povinen dodržet strukturu, množství a pořadí položek, tak jak je stanovil zadavatel v zadávacích podmínkách. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí být editován a měněn. V případě, že uchazeč v rozporu se zadávacími podmínkami tento soupis upraví či doplní, či vypustí některé položky, bude takové jednání posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení.

V Karlových Varech dne 28.4.2014

Statutární město Karlovy Vary

Smlouva o dílo

mezi

Statutární město Karlovy Vary

a

[●]

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele: [●]

OBSAH

1. Účel Smlouvy	5
2. Předmět Smlouvy	5
3. Místo plnění	7
4. Termín, lhůty a doba plnění	7
5. Cena Díla a platební podmínky	8
6. Práva a povinnosti Smluvních stran	11
7. Přejímací řízení a kontrola Díla Objednatelům a ustanovení o Technickém dozoru	19
8. Záruka	21
9. Pověřené osoby a ustanovení o doručování	23
10. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty	24
11. Ochrana informací	27
12. Součinnost a vzájemná komunikace Smluvních stran	28
13. Finanční zajištění odpovědnosti za záruku a Bankovní záruka za záruční dobu	28
Finanční zajištění	28
14. Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody, duševní vlastnictví	30
15. Platnost a Smlouvy a ustanovení o odstoupení	30
16. Řešení sporů	32
17. Výklad Smlouvy	32
18. Odkládací podmínky účinnosti Smlouvy	33
19. Závěrečná ustanovení	33

NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00 25 46 57, se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20, bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, zastoupené Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města (dále jako „**Objednatel**“)

a

2. [●], společnost založená a existující podle [●]práva, se sídlem [●], IČ [●], zapsaná do Obchodního rejstříku vedeném [●]soudem v [●], sp. zn.: [●], zastoupená [●],[●]

(dále jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě „**Smluvní strana**“).

uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**OZ**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

DEFINOVANÉ POJMY

Pro odstranění všech případných pochybností Smluvní strany prohlašují, že následující pojmy v této Smlouvě mají tento význam:

Dílo – Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí provedení prací a služeb specifikovaných v Příloze č. 1 (Dokumentace pro realizaci stavby) této Smlouvy Zhotovitelem s odbornou péčí v Termínu, kvalitě a za podmínek stanovených touto Smlouvou zejména v článku 2. této Smlouvy Dílo zahrnuje zejména veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení.

Termín – má význam uvedený v článku 4. této Smlouvy

ZVZ – má význam uvedený v preambuli této Smlouvy, písm. (A)

Veřejná zakázka – má význam uvedený v preambuli této Smlouvy, písm. (A)

Cena - má význam uvedený v článku 5. této Smlouvy

Dokončení a předání Díla – má význam uvedený v odstavci 4.4. této Smlouvy

DSPS – má význam uvedený v odstavci 6.10. této Smlouvy

ČSN – znamená Česká technická norma

BOZP – má význam uvedený v pododstavci 6.4.3. této Smlouvy

PO – má význam uvedený v pododstavci 6.4.3. této Smlouvy

OŽP – má význam uvedený v pododstavci 6.4.3. této Smlouvy

Evidence plnění – má význam uvedený v pododstavci 6.5.1. této Smlouvy

Přejímací řízení – má význam uvedený v odstavci 7.1. této Smlouvy

Technický dozor – má význam uvedený v odstavci 7.9. této Smlouvy

Pověřené osoby – má význam uvedený v odstavci 9.1. této Smlouvy

důvěrná informace – má význam uvedený v pododstavci 11.1.1. této Smlouvy

Finanční zajištění – má význam uvedený v článku 13. této Smlouvy

Bankovní záruka za záruku – má význam uvedený v článku 13. této Smlouvy

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále „**ZVZ**“) pro zadání veřejné zakázky s názvem „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa“, (dále jen „**Veřejná zakázka**“);
- (B) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou služeb a dalších plnění, které bude poskytovat na základě této Smlouvy a že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné,

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY TAKTO:

1. Účel Smlouvy

- 1.1. Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla specifikovaného dále touto Smlouvou.
- 1.2. Účelem této Smlouvy je řádné provedení Díla ve Smlouvou požadované kvalitě a Termínu a za stanovenou Cenu s potřebnou péčí Zhotovitele, přičemž Zhotovitel obstará vše, co je k provedení Díla třeba.

2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést s vynaložením odborné péče a na základě svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti pro Objednatele Dílo spočívající v provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci komunikace Vítězná ulice na pozemcích parc. č. 2592, 558, 559, 560, 340/1, 343, 363/1, 340/2, 339 a 363/2, v katastrálním území Drahovice, vše zapsané v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, jak je specifikováno touto Smlouvou včetně jejích příloh a dodatků. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za provedené Dílo zaplatit níže sjednanou Cenu, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě a zavazuje se za podmínek stanovených v této Smlouvě Dílo dle této Smlouvy převzít a zaplatit Cenu stanovenou touto Smlouvou.
- 2.2. Dále je předmětem této Smlouvy závazek Zhotovitele zpracovat s vynaložením odborné péče a na základě svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „**DSPS**“) a předat ji Objednateli. Objednatel se zavazuje, že DSPS převezme a zaplatí za ni Cenu dle této Smlouvy.
- 2.3. Tato Smlouva a její přílohy stanoví konkrétní specifikaci Díla, které má být poskytnuto s vynaložením odborné péče a na základě zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti Zhotovitelem v závislosti na pokynech určených Objednatelem. Bližší popis předmětu činnosti a Díla je uveden v Příloze č. 1 (Dokumentace pro realizaci stavby).
- 2.4. Pro vyloučení všech pochybností je dále předmětem této Smlouvy a součástí Díla zejména:
 - (a) zajištění kompletní inženýrské činnosti a projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s Magistrátem města Karlovy Vary – odborem rozvoje a investic (kromě

- technického dozoru investora); a
- (b) zajištění nebo provedení řádné revize projektu, realizačního projektu Díla a zpracování písemného harmonogramu realizace Díla; a
- (c) provedení řádné dodávky stavby dle projektové dokumentace pro provádění stavby označené jako „Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa“, zpracované Ing. Danielou Škubalovou – projekční kancelář, včetně případných změn, dodatků a doplňků;
a
- (d) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení Díla v souladu s pravomocným stavebním povolením a projektovou dokumentací, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
- (e) provedení či zajištění kompletní dopravy všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá a jiných věcí na místo provádění Díla, popř. z místa provádění díla, vnitrostaveništní dopravy a manipulaci; a
- (f) provedení kompletní montáže všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá; a
- (g) zabezpečení řádné ostrahy Díla a předaného staveniště, úschova a skladování všech věcí předaných Zhotoviteli nebo Zhotovitelem opatřených v souvislosti s prováděním Díla, a to v době od převzetí staveniště, resp. od data předání takových věcí Zhotoviteli, a to podle skutečnosti, která nastane dříve, až do data řádného provedení Díla; a
- (h) organizace a provedení úspěšných individuálních zkoušek Díla (zejména provozních zkoušek technického zařízení, výchozí revize elektrického zařízení a dalších potřebných zkoušek) a provádění a obstarávání potřebných revizí a měření prokazujících kvalitu funkčnost Díla nebo jeho jednotlivých částí a zařízení s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí (hluk, vibrace, emise apod.); a
- (i) organizace a provedení úspěšné komplexní funkční zkoušky Díla za účelem prokázání jeho kvality a stanovených parametrů a uvedení Díla do provozu; a
- (j) provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla; a
- (k) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti Díla a zohledňující tyto skutečnosti:
- komunikace a plochy v okolí místa provádění Díla nelze využít jako skládky materiálů; a
 - prostor místa provádění Díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Zadavatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele; a
 - Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením Díla; a
- (l) dodání veškerých bezpečnostních tabulek, tabulek pro označování prostor apod.; a
- (m) obstarání, umístění a udržování informační tabule v počtu 1 ks, o velikosti cca 1,6 x 1,35 m dle předané předlohy s údaji o stavbě, o účastnících výstavby a o osobách Zhotovitele zodpovědných za provádění a umístění a udržování tabulky „Stavba povolena“ na viditelném místě; a

- (n) provedení zaškolení pracovníků Zadavatele či třetích osob k užívání Díla a všech jeho částí; a
- (o) zhotovení a předání dokumentace pro provoz, údržbu a opravy provedeného Díla (zejména podkladů pro zpracování provozních řádů a provozních předpisů, režimů údržby a preventivních prohlídek nejpozději v době dodání Díla), součástí této provozní dokumentace bude i časový harmonogram běhu jednotlivých záručních lhůt; provozní dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a to v jednom vyhotovení s originálními listinami a v jednom vyhotovení s kopiemi; a
- (p) smluvní zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných pro provádění Díla, včetně úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje; a
- (q) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a
- (r) uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením Díla; a
- (s) zpracování Harmonogramu jako Přílohy č. 2 této Smlouvy; a
- (t) řešení chodníků, přechodů, výškových rozdílů u přechodů bude respektovat požadavky bodů 1.1; 1.2; 1.4; 1.5. přílohy č. 1 vyhlášky č. 369/2001 Sb. ; a
- (u) Zhotovitel Díla požádá před vlastním započítáním prací příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích; a
- (v) Zhotovitel obstará značení při záboru silnice v souladu s platnou legislativou.

3. Místo plnění

- 3.1. Místem plnění jsou prostory Zhotovitele blíže vymezené v Příloze č. 1 této Smlouvy (Dokumentace pro realizaci stavby). Co se týče zpracování DSPS, je místem plnění sídlo Zhotovitele.

4. Termín, lhůty a doba plnění

- 4.1. Termín, lhůty a doba plnění je obsažena v harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (Harmonogram plnění).
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s vynaložením odborné péče v rámci jednotlivých fází, které jsou stanoveny v Harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (Harmonogram plnění).
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny realizace Díla
 - 4.3.1. termín předání a převzetí staveniště: 14.7.2014
 - 4.3.2. termín zahájení stavebních prací: 14.7.2014
 - 4.3.3. termín dokončení stavebních prací: 14.11.2014

4.3.4. termín Dokončení a předání díla Objednatele 14.11.2014

4.3.5. termín odstranění staveniště: do 3 dní po předání Díla dle pododstavce 4.3.4 této Smlouvy.

- 4.4. Dokončením a předáním Díla se myslí protokolární předání Díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, bez ojedinělých drobných vad, včetně předání veškerých nutných dokumentů. Smluvní strany tímto vylučují použití § 2628 OZ o ojedinělých drobných vadách.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude vyžadovat Dílo, nebo jeho součást zkušební provoz, dle obecně závazných předpisů k předání Díla nebo jeho součásti, předat v té kvalitě, která je způsobilá pro úspěšný provoz dle této Smlouvy a obecně závazných předpisů a následné vydání kolaudačního souhlasu, bude-li při realizaci Díla třeba.
- 4.6. Jakoukoliv změnu sjednaného rozsahu Díla je Zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě předchozího písemného souhlasu poskytnutého Objednatelem a to za podmínek v této Smlouvě. V případě, že Zhotovitel bude realizovat jakoukoliv změnu sjednaného rozsahu Díla bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je povinen v případě požadavku Objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést nerealizované práce; v žádném případě však Zhotovitel v takovémto případě nemá nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah Díla i tehdy, pokud by mu tato Smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.
- 4.7. Harmonogram tvoří jako Přílohu č. 2 jako nedílnou součást této Smlouvy. Harmonogram bude zpracován minimálně po kalendářních týdnech. Detailní harmonogram, zpracovaný v souladu s nabídkou Zhotovitele předloženou Objednateli v rámci Veřejné zakázky, vloží Zhotovitel Objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnech do Přílohy č. 2 této Smlouvy. Termíny plnění (provádění Díla) uvedené v harmonogramu realizace Díla jsou pro Zhotovitele závazné. Termíny v Harmonogramu nesmí odporovat termínům stanoveným v této Smlouvě. V případě jejich rozporu má přednost tato Smlouva.

5. Cena Díla a platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální za provedení kompletního Díla dle této Smlouvy (dále jen „Cena za provedení Díla“) ve výši: ,- Kč bez DPH (slovy:), DPH ,- Kč (slovy:), ,- Kč včetně DPH (slovy:)
- 5.2. Cena za provedení Díla je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny Díla včetně jednotkových cen (Oceněný soupis prací s výkazem výměr) je uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
- 5.3. V Ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných Objednatelem, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, DSPS apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení Díla nebude po dobu do ukončení Díla předmětem zvýšení, pokud tato Smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky Díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení Díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny

za provedení Díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek pro realizaci stavby dle obecně závazných právních předpisů. Součástí Ceny za provedení Díla nejsou místní poplatky za zábor veřejného prostranství a veřejné zeleně v majetku Města Karlovy Vary. Objednatel po podpisu této Smlouvy požádá příslušný odbor Magistrátu města Karlovy Vary o prominutí úhrady místního poplatku za zábor veřejného prostranství, bude-li zábor veřejného prostranství pro řádné provedení Díla potřebný a účelný.

5.4. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla vystavovat a Objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění, a to až do výše 90 % (slovy: devadesát procent) Celkové ceny Díla. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění Díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění Díla.

5.5. Splatnost faktur na dílčí plnění je Smluvními stranami dohodnuta na dvacet jedna (21) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí plnění bude:

(a) písemný, odsouhlasený a zástupcem Objednatele jednajícím ve věcech technických a Technickým dozorem řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů; a současně.

(b) vážní lístky dokládající likvidaci odpadu v rámci plnění této Smlouvy, pokud bude v daném období ukládán dále nevyužitelný materiál (odpad) na skládku.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce.

5.6. Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení Díla jako celku bez vad a nedodělků.

5.7. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení Díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne řádného provedení Díla Zhotovitelem. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury nebo ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dní ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání Díla, a to toho dne určeného k plnění, který nastane později.

5.8. Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu díla dle ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí Ceny za provedení Díla.

5.9. Za splnění podmínek stanovených v ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ je Objednatel vždy povinen zadat veřejnou zakázku na dodatečné práce v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. V ostatních případech nespádajících pod výše citované ustanovení bude Objednatel

postupovat dle příslušných ustanovení ZVZ. Veškeré změny Díla budou navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou, jejichž vzor tvoří jako Příloha č. 5 a č. 6 nedílnou součástí této Smlouvy. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit pro Objednatele jako podklad pro příslušné zadávací řízení dle ZVZ. Zhotovitel je povinen v rámci zadávacího řízení nabídnout Zadavateli jednotkové ceny v maximální výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz Příloha č. 3 této Smlouvy).

- 5.10. Nebudou-li práce či věci použité k provedení Díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, bude je Zhotovitel oceňovat ve výši maximálně do cen uvedených v ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění.
- 5.11. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny Díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny Díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.
- 5.12. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady).
- 5.13. Daň z přidané hodnoty bude doložena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 5.14. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu Díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.15. Smluvní strany se dohodly, že v případě zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, ve kterém bude pravomocným rozhodnutím soudu konstatován úpadek dlužníka (zhotovitele), poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz článek V. odst. 5.1. této Smlouvy) a částkou do okamžiku zahájení insolvenčního řízení, objednatelům uhrazené části Ceny za provedení díla.
- 5.16. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce odepsány z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
- 5.17. Daňový doklad dle tohoto článku Smlouvy bude obsahovat název projektu „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa“ a pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a současně bude vystaven ve

smyslu odstavce 5.4. této Smlouvy. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude Zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto článku.

5.18. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva Objednatele z vad Díla.

6. Práva a povinnosti Smluvních stran

6.1. Obecné závazky

6.1.1. Předmětem této Smlouvy jsou činnosti blíže specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (Dokumentace pro realizaci stavby) s tím, že Smluvní strany sjednávají, že součástí závazků Zhotovitele budou veškeré komplexní a dílčí činnosti, tedy i ty v Příloze č. 1 přímo neuvedené, vedoucí k dosažení předmětu a účelu této Smlouvy, které lze od Zhotovitele, jakožto profesně způsobilého subjektu, při poskytování plnění požadovat, není-li výslovně sjednáno jinak, včetně zajištění a dodání veškerého potřebného materiálu a případně náhradních dílů. Součástí plnění tedy budou zejména veškeré činnosti vedoucí k odstranění či minimalizaci rizika vzniku škody na zdraví, životě či majetku, omezení odpovídající obecně závazným právním předpisům. Pro odstranění pochybností Smluvní strany konstatují, že veškeré činnosti zmíněné v tomto pododstavci 6.1.1. jsou zahrnuty v Ceně za plnění dle článku 5. této Smlouvy.

6.1.2. Obě Smluvní strany se zavazují si vzájemně poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace nutné k řádnému plnění závazků a jmenovat pověřené osoby v souladu s článkem 9. této Smlouvy, které zajišťují koordinaci Smluvních stran při poskytování služeb a provádění Díla či poskytování služeb dle této Smlouvy.

6.1.3. Objednatel se zavazuje zajistit pro Zhotovitele potřebné technicko-organizační podmínky vyplývající z této Smlouvy a specifikované v článku 12. této Smlouvy (Součinnost a vzájemná komunikace smluvních stran).

6.1.4. Smluvní strany se zavazují informovat bez zbytečného odkladu druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků Smluvních stran.

6.1.5. Zhotovitel je povinen, bude-li Objednatelem předložen požadavek na změnu předmětu nebo rozsahu plnění, neprodleně Objednateli sdělit případné dopady této změny na časový plán nebo Cenu.

6.1.6. Zhotovitel je po dobu trvání této Smlouvy povinen při poskytování plnění dodržovat technicko-kvalitativní požadavky a další podmínky stanovené v této Smlouvě (včetně příloh) a obecně závazných předpisů. Zhotovitel je při poskytování příslušného plnění rovněž povinen postupovat s odbornou péčí a využívat odpovídajícím způsobem odborně a zdravotně způsobilé osoby, dodržovat příslušné obecně závazné právní předpisy vztahující se k příslušnému druhu plnění, příslušné normy ČSN. V rámci dosažení cílů plynoucích z této Smlouvy a dodržení právních norem vztahujících se na předmět poskytovaných služeb je Zhotovitel též povinen dbát pokynů pověřených osob Objednatele.

- 6.1.7. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění Díla či jakéhokoliv pokynu, který by byl schopný omezit nebo ohrozit funkčnost Díla, způsobit vadu. V případě, že Zhotovitel neupozorní Objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění Díla či jakéhokoliv pokynu, který by byl schopný omezit nebo ohrozit funkčnost Díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.
- 6.1.8. Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště:
- (a) ostatní doklady k realizaci stavby Díla (smlouvy, rozhodnutí atd.),
 - (b) dva (2) výtisky projektové dokumentace ve stupni PDPS (Projektová dokumentace pro provádění stavby) dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.
- 6.1.9. Zhotovitel se zavazuje, že bude s Objednatelem komunikovat výhradně v českém nebo slovenském jazyce, a to na všech pracovních pozicích, ať se jedná o komunikaci verbální či písemnou.
- 6.1.10. Znalost češtiny nebo slovenštiny lze nahradit smluvním závazkem na přítomnost výhradně osobního tlumočnicka příslušného pracovníka (s odpovídající certifikovanou odbornou jazykovou znalostí), který bude po celou dobu plnění dle této Smlouvy, a to v režimu 8 hodin denně/ 5 dnů v týdnu, tomuto pracovníkovi bezprostředně nablízku a kdykoliv k osobnímu využití.
- 6.1.11. Zhotovitel se zavazuje dále zejména k:
- (a) poskytování podkladů a konzultací při zpracování projektu stavby Díla,
 - (b) zajištění spolupráce se zpracovateli realizačních projektů dalších, navazujících provozních celků technologií,
 - (c) organizační zabezpečení provedení komplexního vyzkoušení,
 - (d) účast na uvedení do zkušebního provozu Díla, bude-li zkušební provoz u jakékoliv části Díla třeba,
 - (e) spolupráce při zajištění souhlasu s užíváním ke zkušebnímu provozu a/nebo vydání kolaudačního souhlasu.

6.2. Pojištění

- 6.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám, že se uvedené pojištění vztahuje na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy, při nebo v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy a že celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění činí alespoň 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. Pojištění bude sjednáno jako tzv. „all risk“.
- 6.2.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli na jeho žádost kopie platných pojistných

smluv vyžadovaných dle odstavce 6.2.1. této Smlouvy a stvrzenek o zaplacení pojistného za účelem kontroly plnění povinností Zhotovitele stanovených článkem 6.2.1. této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn změnit pojistné podmínky bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.2.3. Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle tohoto odstavce 6.2. této Smlouvy, nemá povahu stanovení výše škody, kterou je možno předvídat. Skutečně vzniklá škoda může výši pojištění přesáhnout a Zhotovitel tedy za tuto škodu odpovídá způsobem stanoveným v odstavci 10.2. této Smlouvy.

6.2.4. Zhotovitel není povinen pojistit rizika způsobená:

- (a) válkou, vojenskými operacemi, a to v rámci války vyhlášené i nevyhlášené, invazí a obecně činností cizích nepřátel,
- (b) povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským převratem nebo občanskou válkou,
- (c) ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným odpadem, radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým komponentem výbušného jaderného zařízení nebo jeho součástí,
- (d) tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prostředků pohybujících se nadzvukovou nebo podzvukovou rychlostí,
- (e) šarvátkami, nepokoji a porušeními veřejného pořádku, pokud nejsou způsobeny výlučně pracovníky Zhotovitele a jeho subdodavatele v souvislosti s prováděním prací a dodávek při realizaci Díla,
- (f) působením přírodních sil, které řádný a zkušený zhotovitel nemohl předvídat a jejichž působení nemohl zabránit ani při vynaložení veškerých sil a znalostí, které lze vzhledem k jeho profesionální kvalifikaci rozumně předpokládat.

6.3. Subdodavatelé Zhotovitele

6.3.1. Zhotovitel je oprávněn plnit svůj závazek z této Smlouvy prostřednictvím konkrétních subdodavatelů pouze tehdy, vysloví-li s tím Objednatel písemně souhlas. Za účelem získání písemného souhlasu s využitím subdodavatele je Zhotovitel povinen Objednateli předložit vzor příslušné subdodavatelské smlouvy mezi Zhotovitelem a subdodavatelem a po získání souhlasu rovněž kopii uzavřené smlouvy odpovídající odsouhlasenému vzoru. Objednatel není povinen udělit Zhotoviteli souhlas s využitím subdodavatele, pokud příslušný subdodavatel dle důvodného názoru Objednatele nespĺňuje nezbytné odborné předpoklady pro poskytnutí příslušného plnění nebo jeho finanční situace neposkytuje předpoklad řádného poskytnutí příslušného plnění nebo nedisponuje odpovídající personální či technickou kapacitou anebo by využití daného subdodavatele dle důvodného názoru Objednatele mohlo jiným způsobem ohrozit poskytnutí řádného plnění dle této Smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy.

6.3.2. Zhotovitel je odpovědný za veškerá plnění poskytnutá dle této Smlouvy prostřednictvím subdodavatelů a jiných třetích osob ve stejném rozsahu, jako by takové plnění poskytoval sám.

- 6.3.3. Smluvní strany si ujednávají, že na rozdíl od ustanovení § 2915 OZ je k náhradě škody způsobené jím, případně jím a subdodavatelem, jím a třetí stranou nebo kombinací obou, povinen vždy Zhotovitel.
- 6.3.4. V případě záměru využít subdodavatele k poskytnutí příslušného plnění je Zhotovitel povinen Objednateli v dostatečném předstihu před zahájením plnění doložit, že vybraný subdodavatel splňuje odborné či jiné předpoklady a disponuje oprávněními v rozsahu, ve kterém by takové předpoklady a/nebo oprávnění musel dle této Smlouvy a/nebo Závazných předpisů mít Zhotovitel (resp. jeho zaměstnanci), pokud by část plnění zajišťovanou prostřednictvím subdodavatele realizoval sám.
- 6.3.5. Změnu subdodavatele nebo přibrání nového subdodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici subdodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu subdodavatele povoluje či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odírat. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici subdodavatele ze strany Objednatele za povolenou.
- 6.3.6. Změnu subdodavatele nebo přibrání nového subdodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici subdodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu subdodavatele povoluje či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odírat. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici subdodavatele ze strany Objednatele za povolenou.
- 6.3.7. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů podílejících se na realizaci Díla, včetně výše jejich podílu na Díle a seznamu vlastníků akcií subdodavatele dle § 147a odst. 5 ZVZ. Tento seznam je Zhotovitel povinen předložit Objednateli ve lhůtě dle § 147a odst. 5 ZVZ nebo kdykoliv na vyžádání Objednatele.
- 6.3.8. Souhlas se subdodavatelem dle ustanovení pododstavce 6.3.1. se nevztahuje na ty subdodavatele, kteří byli Zhotovitelem označeni v nabídce k Veřejné zakázce.
- 6.4. Ostatní závazky Zhotovitele ve vztahu k plnění této Smlouvy**
- 6.4.1. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, je Zhotovitel povinen zajistit si výrobní a personální kapacity, které jsou nezbytné pro řádné plnění svých závazků v souladu s touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
- 6.4.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zhotovitel není oprávněn rozsah prací jakkoli jednostranně měnit, ani není oprávněn provádění Díla přerušit dle ust. § 2594 odst. 2 OZ.
- 6.4.3. Zhotovitel zajistí seznámení svých vedoucích zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců subdodavatelů se závaznými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochraně (dále jen „PO“) a ochraně životního prostředí (dále jen „OŽP“). Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a subdodavatelů při instruktáži obdrží závazná pravidla a zásady BOZP, PO a OŽP a Závazné předpisy určené pro činnost právnických a fyzických osob na jednotlivých Objekttech a Zařízeních. Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a

subdodavatelů provedou v rozsahu svých pracovních skupin stejnou instruktáž o BOZP, PO, OŽP a Závazných předpisech pro ostatní zaměstnance Zhotovitele a subdodavatelů. Současně zajistí, aby zaměstnanci v profesích vyjmenovaných ve vnitřní normě složili příslušné odborné zkoušky. O každé instruktáži a zkoušce bude sepsán zápis potvrzený příslušným vedoucím zaměstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení svých zaměstnanců a svých subdodavatelů v oblasti požární ochrany ve smyslu vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, a Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, v platném znění, kterými se provádějí ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, Závazných předpisů, včetně provedení všech potřebných protipožárních opatření vyplývajících z povahy prací prováděných Zhotovitelem při plnění této Smlouvy.

- 6.4.4. Zhotovitel zabezpečí BOZP svých zaměstnanců a dodržování PO a OŽP ze strany svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů, včetně jejich vybavení věcnými prostředky PO. Zhotovitel a subdodavatelé budou v průběhu realizace této Smlouvy respektovat předpisy a pravidla BOZP včetně pravidel a pokynů, se kterými byl Zhotovitel písemně seznámen pověřenou osobou Objednatele. Zhotovitel je plně odpovědný za porušení povinností uvedených v tomto odstavci.
- 6.4.5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu poskytování plnění včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a Závaznými předpisy na úseku OŽP.
- 6.4.6. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnížší možnou míru sníží vliv činností, které budou při poskytování plnění probíhat, na životní prostředí a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi a dalšími obtěžujícími činiteli.
- 6.4.7. Zhotovitel odpovídá za veškerou dokumentaci, kterou je podle obecně závazných právních předpisů nebo této Smlouvy povinen vyhotovit a udržovat v platnosti v souvislosti s poskytováním plnění, včetně veškerých dokladů, za jím navržené technologické postupy a za jím navržené a s Objednatelem dohodnuté změny způsobu poskytování plnění oproti podkladům a pokynům, které jsou pro poskytnutí plnění závazné.
- 6.4.8. Zhotovitel se v souvislosti s poskytováním plnění zavazuje zajistit zaměstnancům Objednatele, kteří budou členy pracovního týmu Objednatele, vhodné podmínky pro výkon práce nebo kontroly plnění.
- 6.4.9. Zhotovitel se zavazuje splnit veškeré další povinnosti, které mu v souvislosti s poskytováním plnění stanoví tato Smlouva včetně příloh a/nebo jiné obecně závazné právní předpisy.
- 6.4.10. Zhotovitel zajistí dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek na místech poskytování plnění ze strany zaměstnanců (či jiných pracovníků) Zhotovitele a subdodavatelů. Pozitivní zkouška na alkohol u zaměstnanců (či jiných pracovníků) Zhotovitele nebo subdodavatelů prováděná podle platných právních předpisů bude považována za podstatné porušení bezpečnostních předpisů ze strany Zhotovitele.

- 6.4.11. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu a dodržovat veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Při nakládání se závadnými látkami ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, včetně ropných látek, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s uvedeným zákonem a dodržovat veškeré povinnosti z něho vyplývající. Zhotovitel je povinen řídit se při plnění této Smlouvy také všemi dalšími právními předpisy platnými na území České republiky, které jsou určeny k ochraně životního prostředí.
- 6.4.12. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto Smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této Smlouvě či na základě této Smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této Smlouvy.
- 6.4.13. Zhotovitel přebírá v souladu s právem a s ohledem na zvolené technologie výstavby plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých činností a postupů, stejně jako náradí, stavebních mechanismů a vybavení Zhotovitele na staveništi.
- 6.4.14. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další činností Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena písemně nejméně tři (3) pracovní dny předem, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní strany prověřit zakrývané práce bezodkladně. O výsledku prověření provedou Smluvní strany zápis do stavebního deníku a Evidenci plnění.
- 6.4.15. Zhotovitel zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště.
- 6.4.16. Během provádění Díla je Zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně veřejných ploch) udržovat pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a odvážet ze staveniště a přilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a zařízení Zhotovitele, které již nejsou potřebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. Pokud tak Zhotovitel neučiní i přes upozornění zástupce Objednatele, mohou být odklízečí a úklidové práce provedeny na náklady Zhotovitele.
- 6.4.17. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a subdodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění této zakázky zdržet po celou dobu provádění Díla až do jeho řádného ukončení v souladu s ustanoveními této Smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu.
- 6.4.18. V souladu s ustanovením § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6.4.19. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě provádění Díla a jsou obsaženy v projektové dokumentaci, nemusí odpovídat skutečnosti. Vzhledem k této skutečnosti se Zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před započatím provádění Díla se správci uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytyčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění zemních či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí.

6.5. Evidence poskytovaného plnění a kontrolní činnost

- 6.5.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této Smlouvy řádně vést evidenci jednotlivých druhů plnění poskytovaných Objednateli na základě této Smlouvy a Závazných předpisů (dále jen „**Evidence plnění**“), pokud tato povinnost nevyplývá ze stavebního deníku. Tím se myslí zejména, nikoliv však výhradně, upozornění, doporučení, zápisy z jednání a veškeré rozhodné skutečnosti, jež nejsou předmětem stavebního deníku.
- 6.5.2. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli nebo jeho Pověřenému osobě v kterýkoliv pracovní den nahlédnout do Evidence plnění za účelem pořízení kopií, opisů či výpisů. Objednatel nebo jeho Pověřený osoby je oprávněn k obsahu Evidence plnění vznášet připomínky a požadovat, aby byl o nich v Evidenci plnění učiněn zápis. Zhotovitel se zavazuje vyvinout veškeré možné úsilí, aby připomínkám Objednatele vyhověl. Zhotovitel je dále povinen umožnit kdykoli Objednateli kontrolní a auditní činnost procesů a činností ovlivňujících kvalitu poskytovaného plnění, soulad provádění činností s touto Smlouvou a/nebo jinými obecně závaznými předpisy včetně přístupu na veškerá pracoviště, na kterých bude docházet k poskytování plnění dle této Smlouvy a nahlédnutí do jakékoli dokumentace, kterou je Zhotovitel povinen vést. Vyjmenovanou část Evidence plnění bude Zhotovitel průběžně předávat Objednateli v termínech stanovených Závaznými předpisy.
- 6.5.3. Po ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškerou Evidenci plnění, o čemž Smluvní strany vyhotoví předávací protokol.
- 6.5.4. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla pravidelně pořizovat fotodokumentace průběhu výstavby Díla v digitální formě na DVD a tuto dokumentaci předat k Předání Díla dle této Smlouvy.
- 6.5.5. Zhotovitel odpovídá za správné zařazení stavebních prací do číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 platného od 1.1.2008.
- 6.5.6. V průběhu provádění Díla či jeho částí bude průběžné plnění Díla dle Harmonogramu provádění Díla sledováno a kontrolováno prostřednictvím písemných zjišťovacích protokolů (dle odstavce 5.5. písm. a) této Smlouvy) sepsaných na základě zjištění při kontrolní činnosti Objednatele na stavbě.

6.6. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke staveništi

- 6.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání Díla Objednateli.
- 6.6.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.6.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 6.6.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do

původního stavu nese Zhotovitel včetně případných škod, sankcí apod.

6.6.5. Zhotovitel si zajistí dodávky energií na svůj náklad.

6.7. Povinnosti Zhotovitele při vybudování zařízení staveniště

6.7.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.

6.7.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

6.7.3. Náklady na zřízení staveniště jsou započítány v Ceně Díla.

6.8. Povinnosti Zhotovitele při užívání staveniště

6.8.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.8.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. Případné náklady vzniklé dle tohoto odstavce nese Zhotovitel.

6.8.3. Zhotovitel zajistí v střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Případné náklady vzniklé dle tohoto odstavce nese Zhotovitel.

6.8.4. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

6.8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby a termíny provedení) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci technického dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

6.8.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

6.8.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. Veškeré náklady jsou zahrnuty v Ceně Díla.

6.8.8. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6.8.9. Jestliže Zhotovitel při provádění zemních prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat neprodleně Objednatele. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. Objednatel nenese náklady a škody, které Zhotoviteli vznikly v důsledku ukončení této Smlouvy nebo v důsledku přerušení provádění Díla z důvodu

archeologických nálezů. V případě, že dojde k přerušení nebo omezení provádění Díla Zhotovitelem z důvodu archeologického nálezu, vzniká Zhotoviteli nárok na příslušné prodloužení doby provádění Díla či jeho dotčené části.

6.9. Vedení stavebního deníku

- 6.9.1. Zhotovitel je povinen vést v místě plnění stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění Díla. Stavební deník Zhotovitel povede od písemného předání staveniště až do konečného předání a převzetí Díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro provádění Díla, zejména denní údaje o časovém postupu prací a jakosti Díla.
- 6.9.2. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být ponechána volná místa. Místo osoby stavbyvedoucího či koordinátora může provádět potřebné záznamy též Objednatel či Objednatelem pověřená osoba, zejména Technický dozor.
- 6.9.3. V případě, kdy Zhotovitel nesouhlasí se záznamem ve stavebním deníku provedeným Objednatelem, je povinen připojit k záznamu do tří (3) pracovních dnů svoje výhrady. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- 6.9.4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici Objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon stavebního dohledu a dalších činností.

6.10. Zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby

- 6.10.1. Při zpracování DSPS budou Objednatelem svolány schůzky odborného výboru dle potřeb Objednatele. Před finálním vyhotovení DSPS bude DSPS předložena k připomínkovému řízení a odsouhlasení Objednateli. Schůzka bude svolána ve formě písemné pozvánky Pověřeným osobám nejméně tři (3) pracovní dny před jejím konáním.
- 6.10.2. Součástí DSPS dokumentace se stanou rovněž připomínky a požadavky ze strany Objednatele.
- 6.10.3. Zhotovitel se zavazuje DSPS zpracovat v souladu s platnými právními předpisy, normami a směrnicemi Objednatele a v návaznosti na dokumentaci výběru Zhotovitele a předat DSPS nejpozději pět (5) pracovních dní před započítáním stavebních prací.
- 6.10.4. DSPS se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v třech (3) výtiscích a v elektronické verzi včetně zdrojových souborů, geodetické zaměření skutečného stavu a to jak v listinné tak digitální verzi (ve formátech zdrojových kódů a formátu vhodných k dalšímu zpracování jako například *.doc; *.docx; *.xls; *.xlsx, *.dwg a rovněž ve formátu *.pdf opatřeném elektronickým podpisem).

7. Přejímací řízení a kontrola Díla Objednatelem a ustanovení o Technickém dozoru

- 7.1. Předmět plnění - Dílo, který uskuteční Zhotovitel pro Objednatele na základě této Smlouvy

nebo v případech operativních plnění, která bude Zhotovitel provádět na základě pokynů resp. objednávek Objednatele, musí být předmětem přejímacího řízení (dále jen „**Přejímací řízení**“). Přejímací řízení je proces předání a převzetí předmětu plnění nebo jejich částí a posouzení předaného plnění prováděného na základě pravidel dohodnutých Smluvními stranami za účelem zjištění, zda tyto výsledky odpovídají specifikacím výsledků definovaným v této Smlouvě či plynoucím z obecně závazných předpisů, ČSN, ČN, EN. Zhotovitel vyzve Objednatele k provedení Přejímacího řízení alespoň pět (5) pracovních dní předem, není-li Smluvními stranami sjednáno jinak. Úspěšné Přejímací řízení vede k Dokončení a předání Díla.

- 7.2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do dne splatnosti konečné faktury prokázat, že má v souladu s touto Smlouvou uzavřenou Bankovní záruku za záruční dobu nebo Finanční zajištění.
- 7.3. Při Přejímacím řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli předmět plnění a/nebo částí tohoto předmětu v dohodnutém rozsahu a v dohodnuté kvalitě. O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol podepsaný Pověřenými osobami za Objednatele a Zhotovitele.
- 7.4. Objednatel je povinen převzít řádně provedený předmět plnění (Dílo) a podepsat příslušný předávací protokol.
- 7.5. V případě, že na základě Přejímacího řízení byly zjištěny vady vyžadující změnu nebo doplnění předmětu plnění, stanoví se dohodou Smluvních stran nové termíny Přejímacího řízení, nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit tyto termíny Objednatel.
- 7.6. Povinnost Zhotovitele odstranit vady a provést úpravy dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu dohodnutém Smluvními stranami, není ustanovením tohoto odstavce dotčena.
- 7.7. Objednatel není povinen převzít předmět plnění, i pokud jsou na něm při Přejímacím řízení shledány vady a nedodělky nebránící jeho bezpečnému a řádnému užívání.
- 7.8. K zahájení Přejímacího řízení připraví Zhotovitel doklady o řádném provedení Díla nebo části Díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech, a to:
 - 7.8.1. písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, s řádnými technologickými postupy a s dokumentací, a že Dílo je prosté práv třetích osob,
 - 7.8.2. originál stavebního deníku,
 - 7.8.3. protokoly o zkouškách předepsaných projektem,
 - 7.8.4. atesty použitých materiálů, atesty si může Zhotovitel v předstihu objednat u nezávislé firmy (výzkumného ústavu) v případě, že náročnost použitého stavebního (technologického prvku) bude vyžadovat speciální zkoušky,
 - 7.8.5. veškeré nezbytné protokoly a atesty či jiná potvrzení o úspěšném dokončení zkušebního provozu, zejména pak kolaudační souhlas,
 - 7.8.6. doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti,
 - 7.8.7. další doklady stvrzující jakost Díla.

Technický dozor

- 7.9. Objednatel může kdykoliv během plnění této Smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „**Technický dozor**“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě této Smlouvy, pokud ze zmocnění mu uděleného Objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s Objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že Objednatel Technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.
- 7.10. Objednatel nebo Technický dozor je oprávněn kdykoli kontrolovat realizaci Díla. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole Díla vždy před zakrytím části provedeného Díla, jejíž provedení již následně není možné zkontrolovat. Jakmile Objednatel zjistí, že Zhotovitel realizuje Dílo v rozporu se svými povinnostmi a v rozporu s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen v souladu s pokynem Objednatele odstranit vady vzniklé nesprávnou realizací Díla bez nároku na úhradu s tím spojených nákladů a v přiměřené, Objednatelem stanovené, lhůtě. Kontrola realizace Díla bude pro Objednatele zabezpečena především jeho Technickým dozorem.
- 7.11. Zhotovitel je povinen na požádání umožnit Objednateli nahlédnout do podkladů souvisejících s prováděním Díla, a dále je povinen průběžně informovat Objednatele a Technický dozor o stavu projektování Díla, stavu provádění Díla, a jakýchkoli poznátcích nebo problémech, které by mohly mít vliv na řádné provedení Díla.
- 7.12. Objednatel a jeho zástupci mají právo zúčastňovat se kontrolních dnů na stavbě a veškerých porad s projektanty, jakož i jednání Zhotovitele s osobami dotčenými prováděním Díla.

8. Záruka

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace a výkazu výměr, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, pravomocného stavebního povolení na provedení Díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení Díla Zhotovitelem.
- 8.3. Zhotovitelem bude Objednateli poskytován bezplatný záruční servis na Objednatelem reklamované vady Díla vzniklé v době trvání záruční doby určené v odstavci 8.2. této Smlouvy.
- 8.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odstavce 8.2. této Smlouvy vady Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 (čtyřicetiosmi) hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. Reklamační řízení musí být ukončeno do 48 (čtyřicetiosmi) hodin po jeho zahájení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako

reklamační vada bude odstranění vady Díla či jeho části provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady Díla či jeho části provedeno úplatně, a to za cenu stanovenou v souladu s ustanovením odstavce 5.10. této Smlouvy.

- 8.6. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v odstavci 8.2. této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 8.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle odstavce 8.5. této Smlouvy a/nebo nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle odstavce 8.5. této Smlouvy a/nebo oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v prvním z uvedených případů vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 8.8. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od smlouvy.
- 8.9. V období posledního měsíce záruční lhůty dle odstavce 8.2. této Smlouvy je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem, případně třetí osobou určenou Objednatelem, výstupní prohlídku Díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku Díla svolá písemně Objednatel. V případě, že se Zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na Objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku Díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.
- 8.10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran. Ustanovení odstavci 8.5. této Smlouvy platí analogicky.
- 8.11. Součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy a průkazem řádného provedení Díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek Díla a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek Díla či jeho části se řídí:
 - (a) touto smlouvou, a
 - (b) podmínkami stanovenými technickými normami, a
 - (c) projektem zpracovaným na Dílo, a

(d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným technickým normám.

9. Pověřené osoby a ustanovení o doručování

9.1. Každá ze Smluvních stran jmenuje pověřené osoby (dále jen „**Pověřené osoby**“). Pověřené osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Pověřená osoba stanoví svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za pověřenou osobu, má stejné pravomoci jako pověřená osoba. Pověřené osoby nejsou oprávněny ke změnám jakýchkoli smluv a k jejich doplňkům ani jejich zrušení, ledaže získají speciální plnou moc.

9.2. Každá Smluvní strana je oprávněna změnit jí jmenovanou Pověřenou osobu nebo jejího zástupce, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Vůči takové druhé Smluvní straně je změna účinná, až když se o ní dozví.

9.3. Všechny dokumenty mající vztah k plnění Smlouvy a zápisy z jednání, musí být vyhotoveny písemně a podepsány pověřenými osobami obou Smluvních stran nebo jejich zástupci.

9.4. Ustanovením tohoto odstavce Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných jednat jménem Smluvních stran.

9.5. Pověřené osoby za Objednatele jsou:

Ve věcech smluvních: Ing. Daniel Riedl, e-mail: d.riedl@mmkv.cz telefon: 602129421

Ve věcech technických: Petr Kořán, e-mail: p.koran@mmkv.cz telefon: 725553321

9.6. Pověřené osoby za Zhotovitele jsou

[•]

[•]

[•]

[•]

9.7. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:

(a) adresa pro doručování Objednateli je: Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic

(b) adresa pro doručování Zhotoviteli je: [•]

9.8. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují Smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky.

9.9. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:

(a) při doručování osobně:

- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít, popř. svým jednáním převzetí zmařila.; nebo

(b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:

- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
- dnem, kdy pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl., pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle odstavce 9.7. této Smlouvy; nebo

(c) při doručování datovou schránkou:

- dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

10. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

10.1. Obecná ustanovení o smluvních pokutách

10.1.1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

- (a) při porušení povinnosti plnit své smluvní závazky pouze prostřednictvím Objednatelem schválených subdodavatelů/třetích osob dle odstavce 6.3.1. této Smlouvy, ve výši 30.000,- Kč za každý zjištěný případ;
- (b) při překročení stanovené doby provádění příslušného plnění, s výjimkou překročení vyvolaných důvody na straně Objednatele nebo osob pod jeho kontrolou, ve výši 30.000,- Kč za každý případ a započatý den, o který Zhotovitel překročí stanovenou dobu trvání provádění plnění vyplývající z této Smlouvy nebo Harmonogramu vedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- (c) při porušení povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu stanoveném v odstavci 6.2. této Smlouvy nebo při odmítnutí předložit Objednateli tam uvedené doklady ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení;
- (d) v případě porušení jakékoli povinnosti plynoucí z ustanovení odstavce 6.5.1.; 6.6.1.; 6.8.5.; 6.8.7. až 6.8.9 a 6.9.1. této Smlouvy ve výši 30.000,- Kč za každé porušení stanovené povinnosti;
- (e) v případě porušení povinností plynoucích z ustanovení článku 11. Ochrana informací smluvní pokutu ve výši 700.000,- Kč za každé porušení stanovené povinnosti;
- (f) v případě nenastoupení k odstranění vady dle odstavce 8.5. této Smlouvy 20.000,- Kč za každý den prodlení;

- (g) v případě porušení ustanovení pododstavce 18.1.4. ve výši 2.000.000,- Kč.
- (h) v případě prodlení Zhotovitele se zahájením stavby do 7 dnů od předání staveniště a nedodržení termínu vyklizení staveniště se sjednává ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
- (i) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad z Přejímacího řízení se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění.
- (j) v případě, že Zhotovitel včetně jeho subdodavatelů poruší závažným způsobem předpisy BOZP pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a/nebo pokyny Objednatele a zástupce Objednatele vydané v souvislosti s prováděním Díla, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši:
- 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.).
 - 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a životy pracovníků na stavbě počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění.
 - 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ, pokud byla závada odstraněna ihned nebo ve stanoveném termínu bez nutnosti zastavení prací; vztaženo k článkům výše.
 - 1.000,- Kč za každé jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.).
 - 1.000,- Kč, za každý jednotlivý případ porušení pokynů Objednatele a/nebo zástupce Objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy nebo parkování a navazujících veřejných komunikací.
 - 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ požívání alkoholických nápojů v rozsahu celého staveniště.
 - 10.000,- Kč za neoprávněné/Objednatelem neschválené umístění reklamní cedule.
- (k) pokud Zhotovitel nedodrží termín předání DSPS podle článku 6.10. této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0,1 % z celkové Ceny Díla;

10.1.2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a ukládány opětovně (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

10.1.3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. Ustanovení tohoto pododstavce 10.1.2. se neuplatní na smluvní pokuty, u kterých je vyloučení aplikace tohoto odstavce výslovně stanoveno.

10.1.4. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů po doručení písemné výzvy

k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty.

10.2. **Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na objektu kde je zhotovováno Dílo**

- 10.2.1. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Objednateli včetně ušlého zisku a jiné majetkové újmy, zejména újmy na jmění Objednatele. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit veškerou škodu, újmu na jmění či jinou majetkovou újmu vzniklou Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, včetně škody vzniklé Objednateli v důsledku uplatnění nároků třetích osob, veškeré škody, újmy na jmění či jiné majetkové újmy vzniklé v důsledku soudního, správního či jiného obdobného řízení v podobě pokuty či jiné majetkoprávní sankce z důvodu porušení právních povinností způsobených Zhotovitelem nebo jemu přičitatelných.
- 10.2.2. Vznese-li kterákoliv osoba vůči Objednateli nárok na náhradu škody, újmy na jmění či jiné újmy vzniklé v souvislosti s plněním závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, nebo učiní-li kterýkoliv orgán veřejné moci z uvedeného důvodu kroky směřující k zahájení správního či jiného řízení či uložení sankce, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost při obraně Objednatele proti takto vznesenému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit veškeré náklady vynaložené v souvislosti s obranou proti takovému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele k náhradě škody vzniklé Objednateli v důsledku nutnosti uspokojit vznesený nárok, resp. uhradit uloženou sankci.
- 10.2.3. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli v důsledku jednání či opomenutí kteréhokoliv (schváleného či neschváleného) subdodavatele Zhotovitele tak, jako by šlo o jednání či opomenutí Zhotovitele.
- 10.2.4. Ve vztahu ke škodě dle pododstavců 10.2.1. až 10.2.3. této Smlouvy je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu v penězích. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli náhradu škody dle první věty tohoto odstavce do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení náhrady škody v požadované výši, ledaže Objednatel v uvedené výzvě oznámí Zhotoviteli jiný den splatnosti náhrady škody. Smluvní strany tímto vyloučily aplikaci ustanovení § 2951 OZ.
- 10.2.5. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně prokazatelně vyzkoušet o hrozící nebo vzniklé škodě na Objektu a Zařízeních, o nichž se dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče měl dozvědět při poskytování plnění, poskytnout Objednateli podrobný popis hrozící nebo vzniklé škody a navrhnout mu opatření nezbytná k prevenci vzniku škody nebo odstranění následků škodné události.
- 10.2.6. Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku škody je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náhradu škody ve výši skutečné škody a ušlého zisku. V souvislosti s tím Smluvní strany pro odstranění pochybností sjednávají a Zhotovitel bere podpisem této Smlouvy na vědomí, že samotná hodnota majetku Objednatele, který může být dotčen činnostmi Zhotovitele, přesahuje řádově desítky miliard korun českých.
- 10.2.7. Smluvní strany se zavazují ve všech výše uvedených případech k vyvinutí maximálního úsilí za tím účelem, aby nedošlo ke vzniku a rozšiřování případných škod a následnému

uplatňování případných postihů či nároků.

10.2.8. Zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností, pakliže toto prodlení je v přímé souvislosti s plněním povinností Objednatele, který je s plněním svých povinností v prodlení.

11. Ochrana informací

11.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění Smlouvy:

11.1.1. si mohou vzájemně úmyslně nebo i opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „**důvěrné informace**“),

11.1.2. mohou jejich zaměstnanci nebo třetí osoby získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím či jinak přístup k důvěrným informacím druhé strany.

11.2. Předávající strana zůstává výlučným nositelem práv k veškerým důvěrným informacím a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace, zejména bude o nich zachovávat mlčenlivost a zajistí, aby je ve stejném rozsahu zachovávaly i jiné osoby, kterým je poskytně v souladu s touto Smlouvou. S výjimkou plnění této Smlouvy se obě strany Smlouvy zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohla být Smlouva splněna. V případě plnění této Smlouvy se smluvní strany zavazují činit tak vždy jen v nezbytně nutném rozsahu. Obě strany Smlouvy se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn důvěrné informace, které obdržel od Zhotovitele, zveřejnit či publikovat, s čímž Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí.

11.3. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu, nebo jejichž zveřejnění předávající strana výslovně zakázala. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn obchodní tajemství, které obdržel od Zhotovitele, zveřejnit či publikovat, s čímž Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí.

11.4. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

11.5. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

11.5.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opominutím přijímající strana,

11.5.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené, smlouvy o

ochraně informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona,

11.5.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

11.5.4. po podpisu smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež takové informace přitom nezíská přímo ani nepřímo od strany, jež je nositelem práv k těmto informacím.

11.6. V případě vzniku mimořádné události, havárie, škody na majetku, zdraví osob apod., bude ve vztahu k informování veřejnosti a k médiím vystupovat vždy Objednatel. Zhotovitel není oprávněn sdělovat zástupcům médií a veřejnosti jakékoli informace týkající se událostí uvedených v předchozí větě. Smluvní strany jsou oprávněny vyžadovat po druhé Smluvní straně spolupráci při přípravě vyjádření vůči médiím.

11.7. Ustanovení tohoto článku 11. není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této Smlouvy.

12. Součinnost a vzájemná komunikace Smluvních stran

12.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.

12.2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění.

12.3. Zhotovitel je oprávněn požadovat konkrétní součinnost Objednatele kdykoliv v průběhu plnění Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být dostatečně specifikována předem.

12.4. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, příslušných orgánů řízení projektu, pověřených pracovníků nebo statutárních orgánů, popřípadě členů statutárních orgánů Smluvních stran.

12.5. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné Pověřené osobě dle článku 9. této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla této Smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné dle zápisu v obchodním rejstříku za příslušnou Smluvní stranu jednat.

13. Finanční zajištění odpovědnosti za záruku a Bankovní záruka za záruční dobu

Finanční zajištění

13.1. K zajištění řádného plnění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle článku 8. této Smlouvy a vyplývajících ze závazků k úhradě smluvních pokut vázících se k zajištění závazků z poskytnuté záruky, jakož i k zajištění nároků na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení závazků z poskytnuté záruky, se Zhotovitel zavazuje složit na účet Objednatele č. 1003064856/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary, variabilní symbol: , částku ve výši 5 % (slovy: pět procent) z celkové ceny Díla (souhrn fakturovaných dílčích plnění a fakturované konečné částky) včetně daně z přidané hodnoty, jako finanční záruku (jistotu) za řádné a včasné plnění pohledávek Objednatele za Zhotovitelem

specifikovaných v tomto odstavci Smlouvy, a to nejpozději do dne splatnosti konečné faktury, viz odstavec 5.4. této Smlouvy. O dobu prodloužení Zhotovitele se splněním závazku ke složení jistoty se prodlužuje termín splatnosti konečné faktury.

- 13.2. Objednatel je oprávněn užit peněžní prostředky uložené jako finanční záruku dle odstavce 13.1. této Smlouvy na účtu Objednatele č. 1003064856/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary, k úhradě svých splatných pohledávek za Zhotovitelem specifikovaných v předchozím odstavci této Smlouvy. O užití předmětných peněžních prostředků z tohoto účtu je Objednatel povinen písemně informovat Zhotovitele do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne užití těchto peněžních prostředků. Objednatel neodpovídá za škody (zejména škody v důsledku ztráty na úrocích) způsobené čerpáním peněžních prostředků z účtu Objednatele č. 1003064856/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., pobočka Karlovy Vary, v souladu s tímto článkem Smlouvy.
- 13.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této Smlouvy a uplynutí záruční doby, je Objednatel povinen převést finanční zůstatek z takto poskytnutých peněžních prostředků (finanční záruky), včetně úroků ve výši, již jsou úročeny běžné účty podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení případných úhrad pohledávek za Zhotovitelem dle tohoto článku Smlouvy a po snížení o částku připadající na daně, bankovní poplatky či další náklady Objednatele spojené s vedením účtu či dalších náklady Objednatele spojené s udržováním jistoty, na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne zániku právního vztahu dle této Smlouvy a uplynutí záruční doby.

Bankovní záruka

- 13.4. Obě Smluvní strany se vzájemně dohodly, že závazek Zhotovitele k poskytnutí finanční záruky ve smyslu odstavce 13.1. této Smlouvy, tedy jistota ve výši odpovídající 5% z celkové ceny Díla, včetně daně z přidané hodnoty, jak je tato definována v odstavci 13.1. této Smlouvy, může být nahrazen tím, že Zhotovitel nejpozději do dne splatnosti jistoty dle v odstavce 13.1. této Smlouvy předá Objednateli bankovní záruku, resp. záruční listinu vystavenou bankou ve smyslu a za podmínek upravených touto Smlouvou (dále jen „**Bankovní záruka za záruku**“).
- 13.5. V případě, že Zhotovitel předloží Objednateli záruční listinu, která bude vystavena ve smyslu a za podmínek stanovených Smlouvou, tedy Bankovní záruku za záruku, poté, kdy již Zhotovitel složil jistotu, zavazuje se Objednatel převést finanční zůstatek z takto poskytnutých peněžních prostředků (finanční záruky) včetně úroků ve výši, již jsou úročeny běžné účty podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení případných úhrad pohledávek za Zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších nákladů Objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů Objednatele spojených s udržováním kauce, na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne předložení řádně, v souladu s touto Smlouvou vystavené záruční listiny (Bankovní záruky za záruku).
- 13.6. Bankovní záruka za záruku musí být vystavena bankou s udělenou licencí ČNB nebo bankou využívající prostřednictvím své pobočky na území ČR výhod jednotné licence dle § 4 až § 7a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek Objednatele vázících se podle této Smlouvy k nárokům Objednatele z odpovědnosti za vady Díla, jakož i případné nároky, které vzniknou Objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o Dílo. Bankovní záruka za záruku bude vystavena ve prospěch Objednatele, a to na částku odpovídající výši jistoty sjednané dle článku 13. této

Smlouvy. Bankovní záruka za záruku musí být vystavena nejméně na dobu do uplynutí záruční doby dle této Smlouvy. Bankovní záruka za záruku musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu Objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu vůči Objednateli.

13.7. Zhotovitel potvrzuje a ujišťuje Objednatele, že veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za záruku, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v nabídkové ceně Zhotovitelem předložené v rámci zadávacího řízení. Jakékoli zvýšení ceny za Dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které Zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

14. Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody, duševní vlastnictví

14.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, a to od samého počátku provádění Díla.

14.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody a zániku zhotovovaného Díla až do okamžiku konečného předání a převzetí Díla Objednatелеm.

14.3. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel bezúplatně poskytuje Objednateli na dobu autorskoprávní ochrany díla, pro území celé Sluneční soustavy a v neomezeném množství rozsahu výhradní licenci k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem, jež podle právních předpisů představují autorská díla, včetně práva upravovat a měnit taková autorská díla, a to za účelem výstavby, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Tato licence zůstane v platnosti během celé životnosti příslušných částí stavby a bude opravňovat jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby, vytvářet kopie, využívat a zpřístupnit dalším osobám taková autorská díla za účelem dokončení, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí.

14.4. Smluvní strany sjednávají, že DSPS se protokolárním předáním Zhotoviteli stává jeho vlastnictvím a přechází na něj práva ve smyslu autorských práv a práva duševního vlastnictví. Smluvní strany tím vylučují § 2633 OZ. DSPS se Smluvními stranami považuje za dílo vytvořené na objednávku ve smyslu stanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a Objednatel je oprávněn takové dílo (DSPS) dále rozmnožovat, činit do něj úpravy, distribuovat, veřejně zpřístupnit, kopírovat, nahrávat na nosiče médií a jinak s Dílem disponovat. Pro odstranění veškerých pochybností Smluvní strany sjednají, že Objednatel má k DSPS výhradní bezúplatnou licenci k užití DSPS.

15. Platnost a Smlouvy a ustanovení o odstoupení

15.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní strany a účinnosti dle čl. 18 této Smlouvy.

15.2. Tuto Smlouvu lze zrušit:

15.2.1. dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

15.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s

dodáním plnění Díla déle než šedesát (60) dnů, a to z důvodů výlučně na straně Zhotovitele, a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení.

15.4. Objednatel může dále odstoupit od této Smlouvy pokud:

- (a) Zhotovitel nesplní jakoukoli svou povinnost vyplývající z této Smlouvy řádně a včas a nesplní tuto povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté Objednatelem, s výjimkou dle odstavce 15.3 této Smlouvy,
- (b) Zhotovitel opakovaně nedodrží termíny stanovené v Harmonogramu,
- (c) Zhotovitel je v prodlení s dodržím termínu stanoveného v Harmonogramu o více jak čtrnáct (14) dní, není-li důvod prodlení na straně Objednatele,
- (d) Zhotovitel porušuje povinnosti dle této Smlouvy podstatným způsobem či opakovaně,
- (e) Zhotovitel poruší podstatným způsobem jakékoli právní předpisy, normy, povolení, souhlasy či nařízení nebo Závazné předpisy,
- (f) vůči majetku Zhotovitele je vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele je zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- (g) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu.
- (h) Zhotovitel neodstraní vadu dle této Smlouvy.

15.5. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatelem nad cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

15.6. V případě odstoupení od této Smlouvy Zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení Zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- (a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení Díla dle této Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- (b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy součástí Díla, a to v cenách dle této Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele ze dne

15.7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné

Smluvní strany k úhradě.

15.8. V případě odstoupení od této Smlouvy Objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení Objednatele od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

(a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení Díla dle této Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a

(b) částky, o kterou se Objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním Díla; částka obohacení Objednatele bude určena jako částka hodnoty Díla k datu účinnosti odstoupení od této Smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným Objednatelem snížená o 10% (slovy: deset procent).

15.9. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do 40 (čtyřiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k úhradě.

15.10. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, ochrany informací, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení této Smlouvy.

16. Řešení sporů

16.1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této Smlouvy především vzájemným jednáním zástupců Smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla do pěti (5) kalendářních dnů od zjištění porušení povinností plynoucích z této Smlouvy.

16.2. Ustanovením tohoto článku 16. není dotčeno právo oprávněné strany domáhat se v případě porušení ustanovení této Smlouvy, Závazných předpisů či jiných obecně závazných právních předpisů vydání příslušného rozhodnutí soudu v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

17. Výklad Smlouvy

17.1. Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže z kontextu výslovně vyplývá něco jiného:

17.1.1. výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak;

17.1.2. odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou;

17.1.3. odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má v příslušné době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých jsou změny či doplňky příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran této Smlouvy, a takový souhlas nebyl udělen;

17.1.4. nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad ustanovení této Smlouvy;

17.1.5. přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást;

17.1.6. Priority smluvních dokumentů jsou následující:

(a) tato Smlouva včetně příloh;

(b) zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele

(b.1) textová část

(b.2) výkresová část

(b.3) soupis prací

(c) nabídka Zhotovitele včetně všech jejích příloh.

18. Odkládací podmínky účinnosti Smlouvy

18.1. Specifikace odkládacích podmínek účinnosti Smlouvy:

18.1.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní strany.

18.1.2. Účinnost této Smlouvy je podmíněna splněním následujících odkládacích podmínek účinnosti Smlouvy:

(a) předložení platné a účinné pojistné smlouvy dle pododstavce 6.2.1. této Smlouvy.

18.1.3. Po splnění uvedených podmínek se Smlouva stane účinnou.

18.1.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebudou odkládací podmínky účinnosti Smlouvy definované v pododstavci 18.1.3. této Smlouvy splněny kumulativně ani ve lhůtě do devadesáti (90) dnů ode dne uzavření Smlouvy z důvodů spočívajících ryze na straně Zhotovitele, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit a požadovat smluvní pokutu za zmaření výstavby Díla dle pododstavce 10.1.1. písm. g).

19. Závěrečná ustanovení

19.1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy, nebo s touto Smlouvou související, se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.

19.2. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně. V případě změny či doplnění dohodou se vyžaduje písemný dodatek k této Smlouvě s ohledem na ustanovení § 564 OZ.

19.3. Smluvní strany vyloučily použití ustanovení § 1729, § 1793, § 2609, § 2595 OZ.

19.4. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

19.5. Práva a povinnosti Smluvních stran z této Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

19.6. Tato Smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné

ujednání mezi Smluvními stranami a nahrazuje všechny dosavadní smlouvy, dohody a ujednání vztahující se k předmětu této Smlouvy, které byly v minulosti učiněny v písemné či ústní podobě.

- 19.7. V případě, že se některé ustanovení Smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.
- 19.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení při podpisu této Smlouvy.
- 19.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

P 1 - Dokumentace pro realizaci stavby (Projektová dokumentace pro provádění stavby)

(Zadavatel nepožaduje přiložit tuto přílohu v rámci nabídky)

P 2 - Harmonogram plnění

P 3 - Oceněný soupis prací s výkazem výměr

P 4 – Subdodavatelé

P 5 - Požadavek zhotovitele na změnu (Zadavatel nepožaduje přiložit tuto přílohu v rámci nabídky)

P 6 - Ocenění ke změně (Zadavatel nepožaduje přiložit tuto přílohu v rámci nabídky)

V Karlových Varech dne [●]

V [●] dne [●]

Objednatel
[označení jednající osoby]
[funkce]

Zhotovitel
[označení jednající osoby]
[funkce]

V Karlových Varech dne [●]

V [●] dne [●]

Objednatel
[označení jednající osoby]
[funkce]

Zhotovitel
[označení jednající osoby]
[funkce]

Požadavek zhotovitele na změnu č.Projekt: **Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa**

Adresa objednatele:
**Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa**Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:****Nové řešení:****Zdůvodnění změny:****Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:****Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Požadavek zhotovitele na změnu č.

Projekt: Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č.**Projekt: Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa**

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Název části stavby (stavební objekt):

Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
celkem						

Celkem včetně DPH 21 %

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Krycí list nabídky

Informace o zadávacím řízení:

Firma zadavatele:	Statutární město Karlovy Vary
Sídlo zadavatele:	Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20
IČ zadavatele:	00 25 46 57
Název veřejné zakázky:	Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Nabídku předkládá uchazeč:

Firma nebo název:	
Sídlo/místo podnikání:	
IČ:	
DIČ:	
Osoba oprávněná uchazeče zastupovat:	
Kontaktní osoba:	
Tel:	
E-mail:	

Pokyn pro uchazeče: V případě společné nabídky bude výše uvedená tabulka v krycím listu nabídky vyplněna zvlášť pro každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku.

Celková cena za realizaci předmětu veřejné zakázky:

	Nabídková cena v Kč bez DPH	Výše DPH 21%	Cena celkem v Kč vč. DPH
Celkem			

Prohlášení uchazeče

Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami.

Dále prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V _____ dne _____ 2014

[osoba oprávněná jednat za uchazeče]

Čestné prohlášení dodavatele

o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Informace o zadávacím řízení:

Firma zadavatele:	Statutární město Karlovy Vary
Sídlo zadavatele:	Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20
IČ zadavatele:	00 25 46 57
Název veřejné zakázky:	Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Já (my) níže podepsaný(i) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel [] (obchodní firma) splňuje kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), a to v rozsahu podle § 50 odst. 1 písm. c), § 53 odstavec 1 zákona, § 54, § 55 písm. a), b) a d) zákona, a to tak, že:

- nikdo ze statutárních zástupců dodavatele ani jiná osoba dodavatele v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu - § 53 odst. 1 písm. c) zákona
- vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů - § 53 odst. 1 písm. d) zákona
- dodavatel není v likvidaci - § 53 odst. 1 písm. e) zákona
- nemá ve vztahu ke spotřební dani daňové nedoplatky. - § 53 odst. 1 písm. f) zákona
- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění - § 53 odst. 1 písm. g) zákona
- dodavatel ani odpovědný zástupce dodavatele odpovídající za činnost dodavatele nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů - § 53 odst. 1 písm. i) zákona ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů
- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek - § 53 odst. 1 písm. j) zákona
- dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu - § 53 odst. 1 písm. k) zákona,

V _____, dne _____

Razítko a podpis oprávněné osoby
dodavatele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2961

Stavba: **KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTĚZNÁ-PDPS**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 23.09.2013

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2961

Stavba: KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTĚZNÁ-PDPS

Místo: Datum: 23.09.2013

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 101	Komunikace	0,00	0,00	STA
SO 101	Komunikace	0,00	0,00	Soupis
D1	ulice Pod Tvrzí	0,00	0,00	Soupis
SO 301	Napojení dešťových svodů	0,00	0,00	STA
SO 402	Přeložka SEK TCR	0,00	0,00	STA
SO 402	Přeložka SEK TCR	0,00	0,00	Soupis
SO 402-1	Přeložka SEK TCR - úsek 1	0,00	0,00	Soupis
SO 402-2	Přeložka SEK TCR - úsek 2	0,00	0,00	Soupis
SO 402-3	Přeložka SEK TCR - úsek 3	0,00	0,00	Soupis
SO 402-4	Přeložka SEK TCR - úsek 4	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTĚZNÁ-PDPS

Objekt:

SO 101 - Komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Projekční kancelář Ing. Škubalová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.09.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTĚZNÁ-PDPS

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo:

Datum: 23.09.2013

Zadavatel:

Projektant: Projekční kancelář Ing. ě

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
7 - Izolace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTEŽNÁ-PDPS

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo:

Datum: 23.09.2013

Zadavatel:

Projektant: Projekční kancelář Ing. Škubalová

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	341110759	Přeložka kabelů ICT se spojováním a přesunem kabelu do chodníku	m	45,000		0,00	
	PP		Kabel CYKY 4Bx25 - volně					
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	162,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár					
	VV		ze zámkové dlažby 40+13+25+22+52+10		162,000			
3	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	1 222,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek kladených do lože z kameniva těžného					
	VV		- včetně očištění					
	VV		1125+97		1 222,000			
4	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	4,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		4,2		4,200			
5	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 tl 100 mm	m2	5 054,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		- pískový podsyp tl. 100 mm					
	VV		1222		1 222,000			
	VV		- štěrk s těžným kamenivem tl. 100 mm					
	VV		1222		1 222,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- stávající chodník					
	VV		2610			2 610,000		
	VV		Součet			5 054,000		
6	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 150 mm	m2	3 480,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		2590+460+240+190			3 480,000		
7	K	113107241	Odstranění krytů pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	2 610,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	VV		- stávající chodníky					
	VV		2610			2 610,000		
8	K	113107243	Odstranění krytů pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	3 020,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		2590+430			3 020,000		
9	K	113153111	Odstranění podkladů zpevněných ploch ze štěrkopísku stabilizovaného cementem	m3	97,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze štěrkopísku stabilizovaného cementem					
	VV		- cementová stabilizace					
	VV		97			97,000		
10	K	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	4 712,000		0,00	
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	VV		- přebytek bude odprodán zhotoviteli					
	VV		frézování tl. 60 mm					
	VV		97			97,000		
	VV		frézování tl. 90 mm					
	VV		240+190+460			890,000		
	VV		frézování tl. 100 mm					
	VV		2590+1125+10			3 725,000		
	VV		Součet			4 712,000		
11	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	1 010,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
	VV		vlevo:					
	VV		87+209+82			378,000		
	VV		vpravo:					
	VV		197+83+261+71+20			632,000		
	VV		Součet			1 010,000		
12	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	30,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
13	K	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	4 163,100		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		pro komunikaci (dle tabulky kubatur):					
	VV		2306,90		2 306,900			
	VV		pro sanaci					
	VV		1856,20		1 856,200			
	VV		Součet		4 163,100			
14	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	100,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3					
	VV		- podélný trativod					
	VV		100,8		100,800			
	VV		obruby:					
	VV		(890+34)*0,1+20*0,8+535*0,06+830*0,02		157,100			
15	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	224,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		224		224,000			
16	M	286412520	Uložení kabelu ICT do dělené chráničky DN 150	m	91,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		trubky z plněných plastů sklolaminátové a prvky kompletační sklolaminátové potrubní systémy HOBAS roury sklolaminátové roury netlakové HOBAS PN 1, SN 10000 DN 150 + spojka DC					
17	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	122,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	VV		- dle tabulky kubatur (1/2 násypu z vykopaných materiálů)					
	VV		244,80/2		122,400			
18	K	1711011031	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS - z nakupovaných materiálů	m3	122,400		0,00	
	PP		Zásyp sypaninou se ztuhnutím - z nakupovaných materiálů					
	VV		- dle tabulky kubatur (1/2 násypu z nakupovaných materiálů)					
	VV		244,80/2		122,400			
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8 078,220		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		Zemina					
	VV		(2306,90+1856,20+100,8+224,00)*1,8		8 078,220			
20	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se ztuhnutím	m2	7 065,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se ztuhnutím					
21	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 110 mm včetně lože, otevřený výkop	m	500,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100					
	D	2	Zakládání				0,00	
22	K	273321118	Základové desky ze ŽB C 30/37 zastávka BUS	m3	33,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Základové desky ze ŽB C 30/37					
	VV		(147+20)*0,2		33,400			
23	K	291111111	Sanační vrstva ze štěrku	m3	2 305,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Sanační vrstva ze štěrku tl. 500 mm					
	VV		1905		1 905,000			
	VV		+ úpravy komunikací poškozených veřejnou dopravou při výstavbě					
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		2 305,000			
24	K	919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1000 g/m ²	m2	4 827,900		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 800 do 1 000 g/m ²					
	VV		(1250+147+2992)*1,1		4 827,900			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
25	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 8 kg/m ² .	t	3,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m ²					
	VV		profil 8, oka oka 100 x 100 mm					
	VV		+ výztuž z oceli B 500B					
	VV		3,5		3,500			
	D	5	Komunikace				0,00	
26	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	4,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m					
	VV		2+1,3+1,5		4,800			
27	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	1,300		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m					
	VV		1,3		1,300			
28	M	592284120	PALISÁDA betonová přírodní 17,5X20X60 cm	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X60 cm					
	VV		2/0,2		10,000			
29	M	592284130	PALISÁDA betonová přírodní 17,5X20X80 cm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X80 cm					
	VV		7		7,000			
30	M	592284140	PALISÁDA betonová přírodní 17,5X20X100 cm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X100 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8		8,000			
31	M	592284150	PALISÁDA betonová přírodní 17,5X20X120 cm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X120 cm					
	VV		7		7,000			
32	M	592175030	obrubník betonový, přírodní 100x15/12x30 cm	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		obrubník betonový, přírodní 100x15/12x30 cm					
33	M	592175090	obrubník betonový 50x8x25 cm přírodní	kus	1 070,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní					
	VV		2*535		1 070,000			
34	M	592175120	obrubník sadový, betonový 50x5x20 cm	kus	1 660,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		obrubník sadový, betonový 50x5x20 cm přírodní					
	VV		barva přírodní					
	VV		2*830		1 660,000			
35	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	22,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
36	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 307,600		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		2025+275+7,6		2 307,600			
37	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	167,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm					
	VV		zastávka BUS					
	VV		147+20		167,000			
38	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 525,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		parkovací stání, zásobovací plochy					
	VV		1250+75+105+95		1 525,000			
39	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	2 992,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm					
	VV		Podkladní vrstva vozovky					
	VV		2890+102		2 992,000			
40	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	4 422,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm					
	VV		vozovka					
	VV		2890+102		2 992,000			
	VV		Parkovací stání, zásobovací plochy					
	VV		1250+75+105		1 430,000			
	VV		Součet		4 422,000			
41	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	2 890,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2890		2 890,000			
42	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	m ²	8 740,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²					
	VV		Spojovací postřik kationaktivní emulzí 0,25 kg/m ²					
	VV		2*2890+2*35		5 850,000			
	VV		Spojovací postřik kationaktivní emulzí 0,40 kg/m ²					
	VV		2890		2 890,000			
	VV		Součet		8 740,000			
43	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11S (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	2 925,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm					
	VV		Vozovka					
	VV		2890		2 890,000			
	VV		povrchová oprava					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		2 925,000			
44	K	577156141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	2 925,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhuťněním z modifikovaného asfaltu, po zhuťnění v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm					
	VV		vozovka					
	VV		2890+35		2 925,000			
45	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného	m ²	1 472,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného					
	VV		kostka 100 x 100					
	VV		1250+75		1 325,000			
	VV		kostka 160 x 160					
	VV		147		147,000			
	VV		Součet		1 472,000			
46	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	255,725		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) 10 II A výběrové (1t=5,2 m ²)					
	VV		(1250 +75)*0,193		255,725			
47	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	28,371		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební velká žula (skupina materiálu I/2) vel. 15/17 tř. I šedá					
	P		Poznámka k položce: 1 t = 2,4 m ²					
	VV		147*0,193		28,371			
48	M	592453040	dlažba se zámkem betonová 20x16,5x6 cm přírodní	m ²	2 025,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2025		2 025,000			
49	M	592452870	dlažba se zámkem betonová 20x16,5x6 cm barevná	m2	72,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm barevná					
50	M	592452670	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	75,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná					
	VV		75		75,000			
51	M	592452671	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	30,000		0,00	
	PP		dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 80 cm barevná					
52	M	592452830	dlažba se zámkem betonová 20x16,5x8 cm barevná	m2	370,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm barevná					
	VV		275+95		370,000			
53	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	7,600		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
54	M	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	0,897		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostky dlažební štípané pro mozaikovou dlažbu mozaika dlažební žula (skupina materiálu I/2) vel. 4/6 cm tř.l šedá 1t=8,5m2					
	VV		7,6*0,118		0,897			
55	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	2 101,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		nový chodník					
	VV		2025		2 025,000			
	VV		předláždění					
	VV		76		76,000			
	VV		Součet		2 101,000			
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	555,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		Obruba 80/250					
	VV		535		535,000			
	VV		Obruba 150/300					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		555,000			
57	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	924,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		OP3					
	VV		890		890,000			
	VV		OP4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		34			34,000		
	VV		Součet			924,000		
58	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	719,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) přímé OP 3 25 x 20					
59	M	583803430	obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25	m	28,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) přímé OP 4 20 x 25					
60	M	583804560	obrubník kamenný obloukový, žula, r=10÷25 m OP4 20x25	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 10 až 25 m OP 4 20 x 25					
61	M	583804140	obrubník kamenný obloukový, žula, r=0,5÷1 m OP3 25x20	m	47,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = do 1 m OP 3 25 x 20					
62	M	583804240	obrubník kamenný obloukový, žula, r=1÷3 m OP3 25x20	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 1 až 3 m OP 3 25 x 20					
63	M	583804340	obrubník kamenný obloukový, žula, r=3÷5 m OP3 25x20	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 3 až 5 m OP 3 25 x 20					
64	M	583804440	obrubník kamenný obloukový, žula, r=5÷10 m OP3 25x20	m	61,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 5 až 10 m OP 3 25 x 20					
65	M	583804540	obrubník kamenný obloukový, žula, r=10÷25 m OP3 25x20	m	33,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 10 až 25 m OP 3 25 x 20					
66	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	830,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
D	7		Izolace				0,00	
67	K	761661920	Úprava stavbou poškozených sklepních světlíků (anglických dvorků) a případná výšková úprava	kus	22,000		0,00	
	PP		Dodatečně upravy sklepních svetlíku (anglických dvorku) dodatečně tesneni silikonovým tmelem, svetlíku hloubky pres 1 00 m					
68	K	764390001	Přístřešky u zastávek BUS - odstranění, včetně dopravy na skládku	ks	2,000		0,00	
	PP		Přístřešky u zastávek BUS - odstranění, včetně dopravy na skládku					
69	K	764390002	Přístřešky u zastávek BUS - nový, včetně montáže	ks	2,000		0,00	
	PP		Přístřešky u zastávek BUS - nový, včetně montáže					
D	8		Trubní vedení				0,00	
70	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	129,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	M	286112620	trubka s hrdlem 150 x 4,7 x 1m SN8, PVC	kus	129,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife trubka KGEM s hrdlem SN8 150x4,7x1M koex					
72	K	895941111	Vpust' kanalizační kompletní z beton. dílců včetně mříže a koše, včetně osazení a dodání	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
73	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg					
	VV		- výměna poklopů za samonivelační					
	VV		15		15,000			
74	M	552414000	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D 400	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky kanalizační litinové šachtové poklopy samonivelační systém Bituplan® ACO CityTop Bituplan, třída zatížení D400, včetně adaptačního kroužku poklop s rámem, DN600 bez odvětrání, se zámkem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> samonivelační, celolitinový kanalizační poklop s rámem, světlost poklopu DN600, třída zatížení D400, včetně adaptačního kroužku					
	VV		- výměna poklopů za samonivelační poklopy					
	VV		15		15,000			
75	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm poklopu	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
76	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	42,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
77	K	961055111	Bourání základů ze ŽB - bourání UV včetně odvozu na skládku	m3	12,750		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Bourání základů ze ŽB - bourání UV					
	VV		17 ks x (4 x 0,5 m x 1,5 m x 0,25 m)					
	VV		17*4*0,5*1,5*0,25		12,750			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
78	K	348942132	Zábradlí ocelové se svislou výplní, metalizace, 2 x nátěr - kotvení poocí ocelových patek	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm ze tří vodorovných trubek průměru 51 mm					
	VV		u rampy					
	VV		7		7,000			
79	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	566,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm					
	VV		245+60+176+85		566,000			
80	K	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	34,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm					
	VV		34,50		34,500			
81	K	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	472,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			221+51*0,5+2*18+0,5*327+53*0,5		472,500			
82	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	16,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly					
	VV		V13					
	VV		8,5		8,500			
	VV		znak O2					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		16,500			
83	K	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly - zastávky BUS	m2	22,250		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly					
84	K	935931233	Liniové odvodnění pochozí	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odvodnění ploch plastovými žlaby pro třídu zatížení B 125, s krycím rostem mřížkovým vnitřní šířky/hloubky 200/151 mm					
	D	OST	Ostatní				0,00	
85	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	13,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
	VV		7,5+5,5		13,000			
86	K	914111113	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek, včetně dodání značky, sloupku, patky a příslušenství	kus	26,000		0,00	
	PP		Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek, včetně dodání značky, sloupku, patky a příslušenství					
87	K	914111114	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek, včetně zřízení nové patky a zabetonování (značka a sloupek bude použita demontovaná)		26,000		0,00	
	PP		Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek, včetně zřízení nové patky a zabetonování (značka a sloupek bude použita demontovaná)					
88	M	404452120	maják ve středním dělicím ostrůvku, neprosvětlený pružný, výška 915 mm, včetně osazení	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé majáky prosvětlené pružné NPM - 30					
89	K	948511123	Demontáž dřevěné rampy	m3	7,300		0,00	
	PP		Podpěrné skruže vzepětí oblouku nebo klenby dočasné ze dřeva demontáž					
90	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
91	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,460		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
92	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10 440,687		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
	VV		- asfaltová sut' : (1,2 t/m3)					
	VV		3020*0,15*1,2+2610*0,05*1,2		700,200			
	VV		- kamenivo : (1,8 t/m3)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(3480*0,15+1222*0,1+1222*0,1)*1,8		1 379,520			
			- dlažební kostky : (0,193 t/m2)					
			1222*0,193		235,846			
			- Cementová stabilizace (2,3 t/m3)					
			97*0,11*2,3		24,541			
			- beton. zámková dlažba : (0,260 t/m2)					
			(162-76)*0,26		22,360			
			- zemina: (1,8 t/m3)					
			(2306,90+1856,20+100,8+224,00)*1,8		8 078,220			
			Součet		10 440,687			
93	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	146 169,618		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		14*10440,687		146 169,618			
94	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	560,362		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		Kamenné obruby					
	VV		1010* 0,29		292,900			
	VV		Dřevěná rampy					
	VV		7,3 *0,25*0,8		1,460			
	VV		zábradlí					
	VV		13*0,6		7,800			
	VV		beton dlažba					
	VV		162*0,06*2,3		22,356			
	VV		- dlažební kostky : (0,193 t/m2)					
	VV		1222*0,193		235,846			
	VV		Součet		560,362			
95	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4 522,784		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		skládka 15 km					
	VV		14*323,056		4 522,784			
96	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	46,897		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		24,541+22,356		46,897			
97	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	700,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
	VV		700,200		700,200			
98	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 908,266		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1379,52+235,846+292,90		1 908,266			
99	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5 212,867		0,00	CS ÚRS 2013 01
		PP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
100	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí	KPL	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
		PP	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí					
101	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - geodet.práce, vytyčení stavby	KPL	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
		PP	Geodetické práce při provádění stavby - geodet.práce, vytyčení stavby					
102	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán, zaměření skut. provedení	KPL	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
		PP	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán, zaměření skut. provedení					
103	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - vypracování RDS, dokumentace skut. provedení	KPL	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
		PP	Dokumentace skutečného provedení stavby - vypracování RDS, dokumentace skut. provedení					
104	K	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
		PP	Zařízení staveniště					
105	K	034403000	Dopravní značení na staveništi - DIO	KPL	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
		PP	Dopravní značení na staveništi - DIO					
106	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení - zkoušení materiálu nezávislou zkušebnou	KPL	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
		PP	Zkoušky bez rozlišení - zkoušení materiálu nezávislou zkušebnou					
107	K	049002000	Ostatní požadavky - fotodokumentace	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
		PP	Ostatní požadavky - fotodokumentace					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTĚZNÁ-PDPS

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Soupis:

D1 - ulice Pod Tvrzí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Projekční kancelář Ing. Škubalová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.09.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTĚZNÁ-PDPS

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Soupis:

D1 - ulice Pod Tvrzí

Místo:

Datum: 23.09.2013

Zadavatel:

Projektant: Projekční kancelář Ing. ě

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTEŽNÁ-PDPS

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Soupis:

D1 - ulice Pod Tvrzí

Místo:

Datum: 23.09.2013

Zadavatel:

Projektant: Projekční kancelář Ing. Škubalová

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	393,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
2	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	62,550		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného					
	VV		(393+24)*0,15		62,550			
3	K	113154234	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	417,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	VV		393+24		417,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	81,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		17+27,5+2,5+19+15		81,000			
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		70*0,1		7,000			
6	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	170,660		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		103,3*0,2		20,660			
	VV		180*0,6		108,000			
	VV		105*0,4		42,000			
	VV		Součet		170,660			
7	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	34,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		- UV					
	VV		4*(0,5*0,5*2,5)		2,500			
	VV		- přípojky UV					
	VV		21*0,6*2,5		31,500			
	VV		Součet		34,000			
8	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	44,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		zed'					
	VV		55*0,8*1		44,000			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	248,660		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Odkopávky					
	VV		170,660		170,660			
	VV		Rýhy					
	VV		34+44		78,000			
	VV		Součet		248,660			
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 243,300		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		skládky 15 km					
	VV		5*248,66		1 243,300			
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	447,588		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		Zemina					
	VV		248,66*1,8		447,588			
12	K	181102301	Úprava pláně bez zhutnění	m2	159,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních bez zhutnění					
	VV		- úprava zeleňe					
	VV		125		125,000			
	VV		- kačírek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 34		34,000			
			VV Součet		159,000			
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	6,250		0,00	CS ÚRS 2013 01
			PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková					
			VV úprava zeleně					
			VV 125*0,05		6,250			
14	K	181102302	Úprava pláně se zhutněním	m2	451,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			PP Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním					
			VV vozovka					
			VV 168,2		168,200			
			VV parkovací stání					
			VV 180		180,000			
			VV chodníky					
			VV 103,3		103,300			
			VV Součet		451,500			
15	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	125,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			PP Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
			VV - úprava zeleňe					
			VV 125		125,000			
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	125,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
			VV - úprava zeleňe					
			VV 125		125,000			
	D	2	Zakládání				0,00	
17	K	291111111	Sanační vrstva ze štěrku tl. 500 mm	m3	90,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			PP Sanační vrstva ze štěrku tl. 500 mm					
			VV 180*0,5		90,000			
	D	5	Komunikace				0,00	
18	K	274313811	Základ a obetonování palisády z betonu tř. C 25/30 XF3	m3	79,750		0,00	CS ÚRS 2013 01
			PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
			VV 55*1,5*0,5		41,250			
			VV 1*0,7*55		38,500			
			VV Součet		79,750			
19	K	339921134	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1,5 m	m	55,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			PP Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1500 mm					
			VV výška palisád 2 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		55		55,000			
20	M	592175090	obrubník betonový 50x8x25 cm přírodní	kus	260,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní					
	VV		2*130		260,000			
21	M	592284170	PALISÁDA armovaná 17,5X20X200 cm	kus	314,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády BEST provedení: přírodní / dl x š (D) x v / MASIV (arm.) 17,5 x 20 x 200					
	VV		55/0,175 = 314 ks					
	VV		314		314,000			
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	583,300		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		Vozovka					
	VV		180*2		360,000			
	VV		Mezisosoučet		360,000			
	VV		Parkovací stání					
	VV		120		120,000			
	VV		Chodník					
	VV		103,30		103,300			
	VV		Mezisosoučet		223,300			
	VV		Součet		583,300			
23	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	120,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		Parkovací stání					
	VV		120		120,000			
24	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	336,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m					
	VV		168,2*2		336,400			
25	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	504,600		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2					
	VV		Spojovací postřík kationaktivní emulzí 0,25 kg/m2					
	VV		168,2*2		336,400			
	VV		Spojovací postřík kationaktivní emulzí 0,40 kg/m2					
	VV		168,2		168,200			
	VV		Součet		504,600			
26	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11S (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	168,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm					
	VV		Vozovka					
	VV		168,2		168,200			
27	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	20,265		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) 10 II A výběrové (1t=5,2 m2)					
	VV		105*0,193		20,265			
28	M	592453040	dlažba se zámkem betonová 20x16,5x6 cm přírodní	m2	103,300		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní					
29	K	577156121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22+ (ABVH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	336,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		168,2*2		336,400			
30	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z betonu tl 40 mm	m2	120,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	VV		Parkovací stání					
	VV		120		120,000			
31	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	103,300		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	VV		103,3		103,300			
32	K	637121111	Dosypání kačirkem tl 100 mm	m2	34,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm					
	VV		68*0,5		34,000			
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	128,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		Obruba 80/250					
	VV		128,8		128,800			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
34	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	21,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150					
35	M	286112620	trubka s hrdlem 150 x 4,7 x 1m SN8, PVC	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife trubka KGEM s hrdlem SN8 150x4,7x1M koex					
36	K	895941111	Vpust' kanalizační kompletní z beton. dílců včetně mříže a koše, včetně osazení a dodání	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
37	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg					
	VV		- výměna poklopů za samonivelační					
	VV		15		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
38	M	749101210	koš odpadkový plastový (možnost upevnění)	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		zařízení městského mobiliáře koše odpadkové plastové DINOVA (možnost upevnění) výška 81,1 cm, ovál šířka 48 cm, obsah 50 l					
39	K	311362021	Výztuž přibetonování svařovanými sítěmi Kari oka 100 x 100, profil 8 mm	t	0,900		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svistice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
40	K	334361216	Výztuž přibetonování z betonářské oceli B 500B	t	0,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křidel, závěrných zídek, bloků ložisek, piliřů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr					
41	K	914111113	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek, včetně dodání značky, sloupku, patky a příslušenství	kus	6,000		0,00	
	PP		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek, včetně dodání značky, sloupku, patky a příslušenství					
42	K	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	9,750		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní					
	VV		- vyznačení parkovacích stání					
	VV		35*0,25		8,750			
	VV		2*2*0,25		1,000			
	VV		Součet		9,750			
43	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	39,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu cementovou					
	VV		- vybourání opěrné zdi z kamenného zdiva					
	VV		52*1,5*0,5		39,000			
44	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění různých konstrukcí na mostech kamenných nebo betonových kovového zábradlí vcelku					
45	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	128,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		128,8		128,800			
46	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	128,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. 1/2) přímé OP 3 25 x 20					
	VV		128,8		128,800			
47	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	68,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		68		68,000			
48	M	592175120	obrubník sadový 50x5x20 cm přírodní	kus	136,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 78 PARKAN 50 x 5 x 20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 2*68		136,000			
	D	OST	Ostatní				0,00	
49	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	224,892		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		Obruby beton					
	VV		81*0,102		8,262			
	VV		- kamenivo : (1,8 t/m3)					
	VV		471*0,15*1,8		127,170			
	VV		zábradlí					
	VV		5*0,6		3,000			
	VV		- asfaltová sut' : (2,2 t/m3)					
	VV		393*0,1*2,2		86,460			
	VV		Součet		224,892			
50	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3 148,488		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		skládka 15 km					
	VV		14*224,892		3 148,488			
51	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,262		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		Obruby beton					
	VV		81*0,102		8,262			
52	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	86,460		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
	VV		- asfaltová sut' : (2,2 t/m3)					
	VV		393*0,1*2,2		86,460			
53	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	127,170		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
	VV		- kamenivo : (1,8 t/m3)					
	VV		471*0,15*1,8		127,170			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
54	K	034403000	Dopravní značení na staveništi - DIO	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dopravní značení na staveništi - DIO					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTĚZNÁ-PDPS

Objekt:

SO 301 - Napojení dešťových svodů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Zdeněk Černý

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.09.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTĚZNÁ-PDPS

Objekt:

SO 301 - Napojení dešťových svodů

Místo:

Datum: 23.09.2013

Zadavatel:

Projektant: Ing. Zdeněk Černý

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
046 - Zemní práce pro montážní práce	0,00
099 - Přesun hmot HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTEŽNÁ-PDPS

Objekt:

SO 301 - Napojení dešťových svodů

Místo:

Datum: 23.09.2013

Zadavatel:

Projektant: Ing. Zdeněk Černý

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	046		Zemní práce pro montážní práce				0,00	
1	K	R460490012	Zakrytí výstražnou fólií - folie PVC šířka 500mm	m	151,000		0,00	
	PP		Zakrytí výstražnou fólií - folie PVC šířka 500mm					
	VV		"viz délka potrubí odd8 ;" 151		151,000			
	VV		Součet		151,000			
D	099		Přesun hmot HSV				0,00	
2	K	998275101	Přesun hmot pro kanalizace trubní z trub kameninových - v otevřeném výkopu	t	212,813		0,00	
	PP		Přesun hmot pro kanalizace trubní z trub kameninových - v otevřeném výkopu					
D	1		Zemní práce				0,00	
3	K	043103000	Dynamické zkoušky hutnění	kus	1,000		0,00	
	PP		Dynamické zkoušky hutnění					
4	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí - potrubí ocelové nebo litinové, DN do 200	m	44,000		0,00	
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí - potrubí ocelové nebo litinové, DN do 200					
	VV		"př.č.2 a 3 ;" 6*1		6,000			
	VV		"dosavadní napojené svody;" 2*38*0,5		38,000			
	VV		Součet		44,000			
5	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí - potrubí betonové, kameninové, železobetonové nebo osinkocementové, DN do 200	m	9,000		0,00	
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí - potrubí betonové, kameninové, železobetonové nebo osinkocementové, DN do 200					
	VV		v místě napojení na stávající kanalizaci nebo přípojku					
	VV		9*1		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		9,000			
6	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů - počet přes 3 do 6 kabelů	m	89,000		0,00	
	PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů - počet přes 3 do 6 kabelů					
	VV		"př. č. 2 a 3 ;" 13*1		13,000			
	VV		"dosavadní napojené svody;" 2*38		76,000			
	VV		Součet		89,000			
7	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky - v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	198,000		0,00	
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky - v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		"nově napoj. svody ;" (6+9+13)*1*1,5*2		84,000			
	VV		"dosavadní napojené svody;" 38*1*1,5*2		114,000			
	VV		Součet		198,000			
8	K	132301202	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 4, množství přes 100 do 1 000 m3	m3	154,812		0,00	
	PP		Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 4, množství přes 100 do 1 000 m3					
	VV		'př.č.3 délka * prům. hloubka (odpočet konstr. kom.)* šířka					
	VV		5,7*(2,1-0,5)*1		9,120			
	VV		12,3*(1,6-0,5)*0,9		12,177			
	VV		4,4*(1,9-0,5)*1		6,160			
	VV		Mezisoučet		27,457			
	VV		4,9*(1,93-0,5)*1		7,007			
	VV		5,4*(1,9-0,5)*0,9		6,804			
	VV		3,8*(2,1-0,5)*0,9		5,472			
	VV		Mezisoučet		19,283			
	VV		3,8*(2,1-0,5)*0,9		5,472			
	VV		napojené svody					
	VV		(38*2)*1,5*0,9		102,600			
	VV		Součet		154,812			
9	K	132301209	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepivost horniny - hornina 4	m3	30,962		0,00	
	PP		Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepivost horniny - hornina 4					
	VV		"pol7 20%;" 0,2*154,81		30,962			
	VV		Součet		30,962			
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m	m2	339,074		0,00	
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m					
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m	m2	339,070		0,00	
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m					
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	154,810		0,00	
	PP		Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m					
13	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	154,815		0,00	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odd4 pol1 odvoz přebytečného výkopku ;" 63,965		63,965			
	VV		"odvoz nevyhovující zeminy 50% zásypu;" 0,5*90,85		45,425			
	VV		"dovoz vhodné zeminy 50% zásypu;" 0,5*90,85		45,425			
	VV		Součet		154,815			
14	K	167101102	Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství přes 100 m3, hornina 1 až 4	m3	154,815		0,00	
	PP		Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství přes 100 m3, hornina 1 až 4					
	VV		"viz vodorovné přemístění výkopku ;" 154,815		154,815			
	VV		Součet		154,815			
15	K	171201211	Skládkovné - zemina	t	115,137		0,00	
	PP		Skládkovné - zemina					
	VV		"odvoz přebyt. výkopku odd4 pol1;" 63,965 * 1,8		115,137			
	VV		Součet		115,137			
16	K	174101101	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, se zhutněním	m3	90,852		0,00	
	PP		Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, se zhutněním					
	VV		"celkový výkop ;" 154,812		154,812			
	VV		"odd4. odpočet - obsyp-podsyp;" -63,96		-63,960			
	VV		Součet		90,852			
17	K	58712100	Zemina nebo lupek pro stavební účely neupravený - nesoudržný materiál vhodný pro zásypy	t	81,765		0,00	
	PP		Zemina nebo lupek pro stavební účely neupravený - nesoudržný materiál vhodný pro zásypy					
	VV		"viz odd1 pol14- dovoz 50% ;" 0,5*90,85*1,8		81,765			
	VV		Součet		81,765			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
18	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - písek a štěrkopísek do 63 mm	m3	63,965		0,00	
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - písek a štěrkopísek do 63 mm					
D	8		Trubní vedení				0,00	
19	K	286113590	Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 15 °	kus	25,375		0,00	
	PP		Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 15 °					
20	K	286113600	Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 30 °	kus	1,015		0,00	
	PP		Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 30 °					
21	K	286113610	Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 45 °	kus	3,045		0,00	
	PP		Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 45 °					
22	K	286113630	Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 67,5 °	kus	1,015		0,00	
	PP		Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 67,5 °					
23	K	286113650	Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 87,5 °	kus	26,390		0,00	
	PP		Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 87,5 °					
24	K	286113920	Odbočka z PVC kanalizační KG - KGEA, DN 150/150, úhel 45 °	kus	1,015		0,00	
	PP		Odbočka z PVC kanalizační KG - KGEA, DN 150/150, úhel 45 °					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	286115060	Redukce z PVC kanalizační KG - KGR, DN 125/150	kus	26,390		0,00	
	PP		Redukce z PVC kanalizační KG - KGR, DN 125/150					
26	K	286115680	Přesuvka z PVC kanalizační KG - KGU, DN 150	kus	26,390		0,00	
	PP		Přesuvka z PVC kanalizační KG - KGU, DN 150					
27	K	286116690	Nátrubek přechodový kanalizační PVC/kamenina KGUSM - DN 150	kus	3,045		0,00	
	PP		Nátrubek přechodový kanalizační PVC/kamenina KGUSM - DN 150					
28	K	286555150	Průchodka do potrubí DN 150	kus	3,045		0,00	
	PP		Průchodka do potrubí DN 150					
29	K	597115430	Odbočka kameninová šikmá 45 ° bezhrdlová - F/F, DN 200/150, délka 500 mm	kus	3,000		0,00	
	PP		Odbočka kameninová šikmá 45 ° bezhrdlová - F/F, DN 200/150, délka 500 mm					
	VV		"př.č.2 a 3 - napojení na přípojku ;" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
30	K	597133140	Manžeta převlečná typ 2B - DN 200	kus	6,000		0,00	
	PP		Manžeta převlečná Keramo Steinzeug typ 2B - DN 200					
	VV		"př.č.2 a 3 - napojení na přípojku ;" 3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
31	K	837311221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu - odbočné, těsnění pryžové kroužky, DN 150	kus	3,000		0,00	
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu - odbočné, těsnění pryžové kroužky, DN 150					
	VV		"př.č.2 a 3 - napojení na přípojku ;" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
32	K	837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí - do DN 200	kus	3,000		0,00	
	PP		Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí - do DN 200					
	VV		"př.č.2 a 3 - napojení na přípojku ;" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
33	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % - systém KG, tuhost třídy SN 8, DN 150	m	151,300		0,00	
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % - systém KG, tuhost třídy SN 8, DN 150					
	VV		'př.č.2 a3 nově napojované svody					
	VV		celková délka					
	VV		5,7+12,3+4,4+4,9+5,4+3,8+3,8		40,300			
	VV		svislé potrubí od lapače splavenin					
	VV		0,7+0,7+0,5+0,5+0,6+0,8+0,8		4,600			
	VV		dosavadní svody - vodorovně + svíslé					
	VV		2*38+0,8*38		106,400			
	VV		Součet		151,300			
34	K	877313123	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - jednoosé, DN 150	kus	111,000		0,00	
	PP		Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - jednoosé, DN 150					
	VV		"přesuvky 150;" 26		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kolena 150-87,5 ;" 26		26,000			
	VV		"redukce 125/150 ;" 26		26,000			
	VV		"koleno 150-30 ;" 1		1,000			
	VV		"koleno 150-45 ;" 3		3,000			
	VV		"koleno 150-67 ;" 1		1,000			
	VV		"koleno 150-15 ;" 25		25,000			
	VV		"přechod PVC-kam ;" 3		3,000			
	VV		Součet		111,000			
35	K	877353121	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - odbočné, DN 200	kus	1,000		0,00	
	PP		Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - odbočné, DN 200					
	VV		"viz SV1 ;" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty nebo potrubí - DN 150	kus	3,000		0,00	
	PP		Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty nebo potrubí - DN 150					
	VV		"př.č.2 a 3 - napojení na kanalizaci ;" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
37	K	012103000	Vytýčení stávajících sítí - místa křížení	hod	20,000		0,00	
	PP		Vytýčení stávajících sítí - místa křížení					
38	K	013254000	Zaměření a dokumentace skutečného provedení	hod	5,000		0,00	
	PP		Zaměření a dokumentace skutečného provedení					
39	K	043194000	Laboratorní zkouška vhodnosti výkopku	kus	1,000		0,00	
	PP		Laboratorní zkouška vhodnosti výkopku					
40	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí - rozměr DN od 125 do 200	m	38,000		0,00	
	PP		Vybourání kanalizačního potrubí - rozměr DN od 125 do 200					
41	K	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku - přes 5000 do 6000 m	t	2,872		0,00	
	PP		Vodorovné přemístění suti na skládku - přes 5000 do 6000 m					
	VV		"bourání potrubí a lapačů ;" 2,394+0,478		2,872			
	VV		Součet		2,872			
42	K	979083191	Příplatek k ceně vodorovného přemístění suti na skládku - za každých dalších i započatých 1000 m přes 6000 m	t	11,488		0,00	
	PP		Příplatek k ceně vodorovného přemístění suti na skládku - za každých dalších i započatých 1000 m přes 6000 m					
	VV		" odvoz suti do 10 km ;" (10-6)*2,872		11,488			
	VV		Součet		11,488			
43	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu suti	t	2,394		0,00	
	PP		Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu suti					
	VV		"vybourání potrubí pol4 - sut' ;" 2,394		2,394			
	VV		Součet		2,394			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	979087213	Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,478		0,00	
	PP		Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	VV		"viz odd 721 pol3 sut' ;" 0,478		0,478			
	VV		Součet		0,478			
45	K	979098113	Poplatek za skládku - beton, s příměsí do 10 %	t	2,872		0,00	
	PP		Poplatek za skládku - beton, s příměsí do 10 %					
	VV		"bourání potrubí a lapačů ;" 2,394+0,478		2,872			
	VV		Součet		2,872			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
46	K	562311610	Lapač střešních splavenin plastový s kloubem - suchá a nezámrzná klapka proti pronikání zápachu, DN 125, pohledové díly z litiny	kus	26,000		0,00	
	PP		Lapač střešních splavenin plastový s kloubem - suchá a nezámrzná klapka proti pronikání zápachu, DN 125, pohledové díly z litiny					
47	K	721242115	Montáž - lapače střešních splavenin	kus	26,000		0,00	
	PP		Montáž - lapače střešních splavenin					
48	K	721242804	Demontáž lapačů střešních splavenin - DN 125	kus	19,000		0,00	
	PP		Demontáž lapačů střešních splavenin - DN 125					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTĚZNÁ-PDPS

Objekt:

SO 402 - Přeložka SEK TCR

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

ING. JIŘÍ KOVAŘÍK - K-projekt

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.09.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTĚZNÁ-PDPS

Objekt:

SO 402 - Přeložka SEK TCR

Místo:

Datum: 23.09.2013

Zadavatel:

Projektant: ING. JIŘÍ KOVAŘÍK - K-pr

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - HSV

0,00

SO 402-1 - Přeložka SEK TCR - úsek 1

0,00

1 - Příprava

0,00

2 - Zemní práce

0,00

3 - Montáž

0,00

4 - Geodetické práce realizace

0,00

5 - Materiál zhotovitele - vykazovaný

0,00

6 - Materiál zhotovitele - vykazovaný

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTEZNÁ-PDPS

Objekt:

SO 402 - Přeložka SEK TCR

Místo:

Datum: 23.09.2013

Zadavatel:

Projektant: ING. JIŘÍ KOVAŘÍK - K-projekt

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		HSV				0,00	
D	SO 402-1		Přeložka SEK TCR - úsek 1				0,00	
D	1		Příprava				0,00	
38	K	951349	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	ks	2,000		0,00	
	PP		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky					
35	K	951549	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	ks	2,000		0,00	
	PP		Přesun lávky přechodové z ocelové desky					
36	K	952347	Rýha v chodníku litý asfalt 25/50	m	20,000		0,00	
	PP		Rýha v chodníku litý asfalt 25/50					
39	K	953646	Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě	ks	1,000		0,00	
	PP		Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě					
37	K	955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	m	20,000		0,00	
	PP		Vytyčení trasy podél silnice,železnice					
D	2		Zemní práce				0,00	
43	K	952362	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	m	180,000		0,00	
	PP		Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70					
41	K	952368	Pokládka žlabů TK2,T2N	m	4,000		0,00	
	PP		Pokládka žlabů TK2,T2N					
26	K	952602	Montáž trubky úložné	m	18,000		0,00	
	PP		Montáž trubky úložné					
21	K	952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	ks	1,000		0,00	
	PP		Měření střídavé během stavby - první čtyřka					
20	K	952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	ks	14,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Měření střídavé během stavby - další čtyřka					
22	K	952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	ks	1,000		0,00	
	PP		Měření útlumu během stavby- první čtyřka					
18	K	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	2,000		0,00	
	PP		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka					
19	K	952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	ks	18,000		0,00	
	PP		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka					
40	K	954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	4,000		0,00	
	PP		Pokládka PE nebo vrapované chráničky					
27	K	954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	m	38,000		0,00	
	PP		Montáž úložných kabelů do 15 XN					
23	K	954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	ks	40,000		0,00	
	PP		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování					
34	K	955012	Zrušení úložné trubky	m	18,000		0,00	
	PP		Zrušení úložné trubky					
31	K	955075	Zrušení spojky, redukce mechanické rozeb	ks	1,000		0,00	
	PP		Zrušení spojky, redukce mechanické rozeb					
32	K	955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	ks	5,000		0,00	
	PP		Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.					
33	K	955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	ks	1,000		0,00	
	PP		Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči					
29	K	955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	ks	1,000		0,00	
	PP		Ukončení kabelu v rozvaděči					
42	K	955265	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	ks	1,000		0,00	
	PP		Práce zemní pro podzemní tratě síťové					
24	K	955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	ks	2,000		0,00	
	PP		Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek					
25	K	955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	ks	2,000		0,00	
	PP		Montáž spojky, redukce mechanické rozeb					
28	K	955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	ks	5,000		0,00	
	PP		Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči					
30	K	955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	ks	1,000		0,00	
	PP		Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě					
17	K	958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	m	18,000		0,00	
	PP		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba					
D	3		Montáž				0,00	
47	K	954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	m	240,000		0,00	
	PP		Montáž úložných kabelů do 50 XN					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	m	60,000		0,00	
	PP		Montáž úložných kabelů do 300 XN					
53	K	955040	Zrušení úložných kabelů do15 XN	m	90,000		0,00	
	PP		Zrušení úložných kabelů do15 XN					
52	K	955041	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	m	240,000		0,00	
	PP		Zrušení úložných kabelů do 50 XN					
51	K	955042	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	m	60,000		0,00	
	PP		Zrušení úložných kabelů do 300 XN					
49	K	955066	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	ks	4,000		0,00	
	PP		Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.					
50	K	955067	Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř	ks	1,000		0,00	
	PP		Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř					
1	K	955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	ks	1,000		0,00	
	PP		Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)					
48	K	955248	Vypichování žil z kab.do 25 XN-1 čtyřka	ks	40,000		0,00	
	PP		Vypichování žil z kab.do 25 XN-1 čtyřka					
44	K	955268	Montáž podzemní tratě sítové metalické	ks	1,000		0,00	
	PP		Montáž podzemní tratě sítové metalické					
45	K	955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	ks	2,000		0,00	
	PP		Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek					
	D	4	Geodetické práce realizace				0,00	
2	K	955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	ks	1,000		0,00	
	PP		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ					
54	K	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	ks	1,000		0,00	
	PP		Zaměření trasy pro stavbu do 100m					
56	K	956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	ks	1,000		0,00	
	PP		Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka					
55	K	956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	m	180,000		0,00	
	PP		Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km					
	D	5	Materiál zhotovitele - vykazovaný				0,00	
14	K	300035	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x černé pruhy	m	18,000		0,00	
	PP		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x černé pruhy					
7	K	300105	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	m	20,000		0,00	
	PP		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4					
6	K	300107	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	m	18,000		0,00	
	PP		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4					
8	K	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	4,000		0,00	
	PP		Mini Marker 1401 3M Ball					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	ks	2,000		0,00	
	PP		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson					
5	K	303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	m	20,000		0,00	
	PP		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá					
4	K	303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	20,000		0,00	
	PP		Fólie výstražná 220mm PE oranžová					
3	K	303857	Deska krycí plast. 250x1000 mm	ks	20,000		0,00	
	PP		Deska krycí plast. 250x1000 mm					
9	K	312425	Modul konektor. 9700-10P	ks	8,000		0,00	
	PP		Modul konektor. 9700-10P					
12	K	313758	Spojka kabelová SCX 43/ 8-300	ks	2,000		0,00	
	PP		Spojka kabelová SCX 43/ 8-300					
11	K	315083	Souprava odboč. TRP M1 S46896-B1-R17	ks	1,000		0,00	
	PP		Souprava odboč. TRP M1 S46896-B1-R17					
10	K	407582	Souprava čistící 44135	ks	1,000		0,00	
	PP		Souprava čistící 44135					
D	6		Materiál zhotovitele - vykazovaný				0,00	
59	K	300106	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	m	50,000		0,00	
	PP		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4					
60	K	300108	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	m	160,000		0,00	
	PP		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4					
61	K	300109	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	m	80,000		0,00	
	PP		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4					
58	K	300110	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	m	60,000		0,00	
	PP		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4					
16	K	301685	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	ks	1,000		0,00	
	PP		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda					
64	K	302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	ks	1,000		0,00	
	PP		Trubka PE 110/6,3/6000mm					
57	K	303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	180,000		0,00	
	PP		Fólie výstražná 330mm PE oranžová					
15	K	304267	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	ks	1,000		0,00	
	PP		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá					
65	K	305232	Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2	ks	4,000		0,00	
	PP		Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2					
62	K	305356	Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2	ks	8,000		0,00	
	PP		Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2					
63	K	313816	Spojka kabelová SCX 75/15-300(68/15)	ks	4,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Spojka kabelová SCX 75/15-300(68/15)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTĚZNÁ-PDPS

Objekt:

SO 402 - Přeložka SEK TCR

Soupis:

SO 402-1 - Přeložka SEK TCR - úsek 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

ING. JIŘÍ KOVAŘÍK - K-projekt

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.09.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTĚZNÁ-PDPS

Objekt: SO 402 - Přeložka SEK TCR

Soupis: **SO 402-1 - Přeložka SEK TCR - úsek 1**

Místo: Datum: 23.09.2013
Zadavatel: Projektant: ING. JIŘÍ KOVAŘÍK - K-pr
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Montáž	0,00
3 - Geodetické práce a realizace	0,00
4 - Věcná břemena realizace	0,00
5 - Materiál zhotovitele - vykazovaný	0,00
6 - Materiál zhotovitele - nevykazovaný	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTĚZNÁ-PDPS

Objekt:

SO 402 - Přeložka SEK TCR

Soupis:

SO 402-1 - Přeložka SEK TCR - úsek 1

Místo:

Datum: 23.09.2013

Zadavatel:

Projektant: ING. JIŘÍ KOVAŘÍK - K-projekt

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	951549	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	ks	2,000		0,00	
---	---	--------	---	----	-------	--	------	--

PP Přesun lávky přechodové z ocelové desky

2	K	952347	Rýha v chodníku lity asfalt 25/50	m	20,000		0,00	
---	---	--------	-----------------------------------	---	--------	--	------	--

PP Rýha v chodníku lity asfalt 25/50

3	K	955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	m	20,000		0,00	
---	---	--------	--	---	--------	--	------	--

PP Vytyčení trasy podél silnice,železnice

4	K	951349	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	ks	2,000		0,00	
---	---	--------	--	----	-------	--	------	--

PP Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky

D 2

Montáž

0,00

5	K	958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	m	18,000		0,00	
---	---	--------	---	---	--------	--	------	--

PP Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba

6	K	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	2,000		0,00	
---	---	--------	--	----	-------	--	------	--

PP Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka

7	K	952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	ks	18,000		0,00	
---	---	--------	---	----	--------	--	------	--

PP Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka

8	K	952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	ks	14,000		0,00	
---	---	--------	---	----	--------	--	------	--

PP Měření střídavé během stavby - další čtyřka

9	K	952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	ks	1,000		0,00	
---	---	--------	---	----	-------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Měření střídavé během stavby - první čtyřka					
10	K	952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	ks	1,000		0,00	
	PP		Měření útlumu během stavby- první čtyřka					
11	K	954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	ks	40,000		0,00	
	PP		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování					
12	K	955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	ks	2,000		0,00	
	PP		Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek					
13	K	955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	ks	2,000		0,00	
	PP		Montáž spojky, redukce mechanické rozeb					
14	K	952602	Montáž trubky úložné	m	18,000		0,00	
	PP		Montáž trubky úložné					
15	K	954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	m	38,000		0,00	
	PP		Montáž úložných kabelů do 15 XN					
16	K	955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	ks	5,000		0,00	
	PP		Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči					
17	K	955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	ks	1,000		0,00	
	PP		Ukončení kabelu v rozvaděči					
18	K	955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	ks	1,000		0,00	
	PP		Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě					
19	K	955075	Zrušení spojky, redukce mechanické rozeb	ks	1,000		0,00	
	PP		Zrušení spojky, redukce mechanické rozeb					
20	K	955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	ks	5,000		0,00	
	PP		Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.					
21	K	955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	ks	1,000		0,00	
	PP		Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči					
22	K	955012	Zrušení úložné trubky	m	18,000		0,00	
	PP		Zrušení úložné trubky					
D	3		Geodetické práce a realizace				0,00	
23	K	955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	ks	1,000		0,00	
	PP		Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)					
D	4		Věcná břemena realizace				0,00	
24	K	955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	ks	1,000		0,00	
	PP		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ					
D	5		Materiál zhotovitele - vykazovaný				0,00	
25	K	303857	Deska krycí plast. 250x1000 mm	ks	20,000		0,00	
	PP		Deska krycí plast. 250x1000 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	20,000		0,00	
	PP		Fólie výstražná 220mm PE oranžová					
27	K	303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	m	20,000		0,00	
	PP		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá					
28	K	300107	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	m	18,000		0,00	
	PP		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4					
29	K	300105	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	m	20,000		0,00	
	PP		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4					
30	K	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	4,000		0,00	
	PP		Mini Marker 1401 3M Ball					
31	K	312425	Modul konektor. 9700-10P	ks	8,000		0,00	
	PP		Modul konektor. 9700-10P					
32	K	407582	Souprava čistící 4413S	ks	1,000		0,00	
	PP		Souprava čistící 4413S					
33	K	315083	Souprava odboč. TRP M1 S46896-B1-R17	ks	1,000		0,00	
	PP		Souprava odboč. TRP M1 S46896-B1-R17					
34	K	313758	Spojka kabelová SCX 43/ 8-300	ks	2,000		0,00	
	PP		Spojka kabelová SCX 43/ 8-300					
35	K	303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	ks	2,000		0,00	
	PP		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson					
36	K	300035	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x černé pruhy	m	18,000		0,00	
	PP		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x černé pruhy					
	D	6	Materiál zhotovitele - nevykazovaný				0,00	
37	K	304267	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	ks	1,000		0,00	
	PP		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá					
38	K	301685	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	ks	1,000		0,00	
	PP		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTĚZNÁ-PDPS

Objekt:

SO 402 - Přeložka SEK TCR

Soupis:

SO 402-2 - Přeložka SEK TCR - úsek 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

ING. JIŘÍ KOVAŘÍK - K-projekt

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.09.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTĚZNÁ-PDPS

Objekt:

SO 402 - Přeložka SEK TCR

Soupis:

SO 402-2 - Přeložka SEK TCR - úsek 2

Místo:

Datum: 23.09.2013

Zadavatel:

Projektant: ING. JIŘÍ KOVAŘÍK - K-pr

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Příprava

0,00

2 - Zemní práce

0,00

3 - Montáž

0,00

4 - Geodetické práce realizace

0,00

5 - Věcná břemena realizace

0,00

6 - Materiál zhotovitele - vykazovaný

0,00

7 - Materiál zhotovitele - nevykazovaný

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTĚZNÁ-PDPS

Objekt:

SO 402 - Přeložka SEK TCR

Soupis:

SO 402-2 - Přeložka SEK TCR - úsek 2

Místo:

Datum: 23.09.2013

Zadavatel:

Projektant: ING. JIŘÍ KOVAŘÍK - K-projekt

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Příprava

0,00

1	K	953646	Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě	ks	1,000		0,00	
---	---	--------	--	----	-------	--	------	--

PP Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě

D 2 Zemní práce

0,00

2	K	954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	4,000		0,00	
---	---	--------	--------------------------------------	---	-------	--	------	--

PP Pokládka PE nebo vrapované chráničky

3	K	952368	Pokládka žlabů TK2, T2N	m	4,000		0,00	
---	---	--------	-------------------------	---	-------	--	------	--

PP Pokládka žlabů TK2, T2N

4	K	955265	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	ks	1,000		0,00	
---	---	--------	---------------------------------------	----	-------	--	------	--

PP Práce zemní pro podzemní tratě síťové

5	K	951549	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	ks	10,000		0,00	
---	---	--------	---	----	--------	--	------	--

PP Přesun lávky přechodové z ocelové desky

6	K	952362	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	m	180,000		0,00	
---	---	--------	---	---	---------	--	------	--

PP Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70

7	K	955054	Vytyčení trasy podél silnice, železnice	m	180,000		0,00	
---	---	--------	---	---	---------	--	------	--

PP Vytyčení trasy podél silnice, železnice

8	K	951349	Zřízení a odstr. přech. lávky z ocel. desky	ks	10,000		0,00	
---	---	--------	---	----	--------	--	------	--

PP Zřízení a odstr. přech. lávky z ocel. desky

D 3 Montáž

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	15,000		0,00	
	PP		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka					
10	K	952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	ks	355,000		0,00	
	PP		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka					
11	K	952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	ks	315,000		0,00	
	PP		Měření střídavé během stavby - další čtyřka					
12	K	952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	ks	10,000		0,00	
	PP		Měření střídavé během stavby - první čtyřka					
13	K	952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	ks	5,000		0,00	
	PP		Měření útlumu během stavby- první čtyřka					
14	K	954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	ks	430,000		0,00	
	PP		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování					
15	K	955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	ks	1,000		0,00	
	PP		Montáž podzemní tratě síťové metalické					
16	K	955282	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	ks	2,000		0,00	
	PP		Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek					
17	K	955281	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	ks	11,000		0,00	
	PP		Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek					
18	K	955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	ks	2,000		0,00	
	PP		Montáž spojky, redukce mechanické rozeb					
19	K	954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	m	90,000		0,00	
	PP		Montáž úložných kabelů do 15 XN					
20	K	954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	m	60,000		0,00	
	PP		Montáž úložných kabelů do 300 XN					
21	K	954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	m	240,000		0,00	
	PP		Montáž úložných kabelů do 50 XN					
22	K	955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	ks	10,000		0,00	
	PP		Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě					
23	K	955248	Vypichování žil z kab.do 25 XN-1 čtyřka	ks	40,000		0,00	
	PP		Vypichování žil z kab.do 25 XN-1 čtyřka					
24	K	955066	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	ks	4,000		0,00	
	PP		Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.					
25	K	955067	Zrušení spojky smrštiteľné nad 50 čtyř	ks	1,000		0,00	
	PP		Zrušení spojky smrštiteľné nad 50 čtyř					
26	K	955075	Zrušení spojky, redukce mechanické rozeb	ks	1,000		0,00	
	PP		Zrušení spojky, redukce mechanické rozeb					
27	K	955042	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	m	60,000		0,00	
	PP		Zrušení úložných kabelů do 300 XN					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	955041	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	m	240,000		0,00	
	PP		Zrušení úložných kabelů do 50 XN					
29	K	955040	Zrušení úložných kabelů do15 XN	m	90,000		0,00	
	PP		Zrušení úložných kabelů do15 XN					
D 4			Geodetické práce realizace				0,00	
30	K	955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	ks	2,000		0,00	
	PP		Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)					
31	K	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	ks	1,000		0,00	
	PP		Zaměření trasy pro stavbu do 100m					
32	K	956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	m	180,000		0,00	
	PP		Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km					
33	K	956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	ks	1,000		0,00	
	PP		Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka					
D 5			Věcná břemena realizace				0,00	
34	K	955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	ks	1,000		0,00	
	PP		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ					
D 6			Materiál zhotovitele - vykazovaný				0,00	
35	K	303857	Deska krycí plast. 250x1000 mm	ks	180,000		0,00	
	PP		Deska krycí plast. 250x1000 mm					
36	K	303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	180,000		0,00	
	PP		Fólie výstražná 330mm PE oranžová					
37	K	303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	m	180,000		0,00	
	PP		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá					
38	K	300110	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	m	60,000		0,00	
	PP		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4					
39	K	300106	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	m	50,000		0,00	
	PP		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4					
40	K	300107	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	m	40,000		0,00	
	PP		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4					
41	K	300108	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	m	160,000		0,00	
	PP		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4					
42	K	300109	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	m	80,000		0,00	
	PP		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4					
43	K	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	13,000		0,00	
	PP		Mini Marker 1401 3M Ball					
44	K	312425	Modul konektor. 9700-10P	ks	96,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Modul konektor. 9700-10P					
45	K	305356	Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2	ks	8,000		0,00	
	PP		Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2					
46	K	407582	Souprava čistící 4413S	ks	3,000		0,00	
	PP		Souprava čistící 4413S					
47	K	315083	Souprava odboč. TRP M1 S46896-B1-R17	ks	13,000		0,00	
	PP		Souprava odboč. TRP M1 S46896-B1-R17					
48	K	313758	Spojka kabelová SCX 43/ 8-300	ks	9,000		0,00	
	PP		Spojka kabelová SCX 43/ 8-300					
49	K	313816	Spojka kabelová SCX 75/15-300(68/15)	ks	4,000		0,00	
	PP		Spojka kabelová SCX 75/15-300(68/15)					
50	K	303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	ks	2,000		0,00	
	PP		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson					
51	K	302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	ks	1,000		0,00	
	PP		Trubka PE 110/6,3/6000mm					
52	K	305232	Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2	ks	4,000		0,00	
	PP		Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2					
D	7		Materiál zhotovitele - nevykazovaný				0,00	
53	K	304267	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	ks	2,000		0,00	
	PP		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá					
54	K	301685	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	ks	2,000		0,00	
	PP		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTĚZNÁ-PDPS

Objekt:

SO 402 - Přeložka SEK TCR

Soupis:

SO 402-3 - Přeložka SEK TCR - úsek 3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

ING. JIŘÍ KOVAŘÍK - K-projekt

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.09.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTEŽNÁ-PDPS

Objekt:

SO 402 - Přeložka SEK TCR

Soupis:

SO 402-3 - Přeložka SEK TCR - úsek 3

Místo:

Datum: 23.09.2013

Zadavatel:

Projektant: ING. JIŘÍ KOVAŘÍK - K-pr

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Příprava

0,00

2 - Zemní práce

0,00

3 - Montáž

0,00

4 - Geodetická práce realizace

0,00

5 - Věcná břemena realizace

0,00

6 - Materiál zhotovitele - vykazovaný

0,00

7 - Materiál zhotovitele - nevykazovaný

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTEŽNÁ-PDPS

Objekt:

SO 402 - Přeložka SEK TCR

Soupis:

SO 402-3 - Přeložka SEK TCR - úsek 3

Místo:

Datum: 23.09.2013

Zadavatel:

Projektant: ING. JIŘÍ KOVAŘÍK - K-projekt

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Příprava

0,00

1	K	953646	Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě	ks	1,000		0,00	
---	---	--------	---	----	-------	--	------	--

PP Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě

D 2 Zemní práce

0,00

2	K	954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	100,000		0,00	
---	---	--------	--------------------------------------	---	---------	--	------	--

PP Pokládka PE nebo vrapované chráničky

3	K	955265	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	ks	1,000		0,00	
---	---	--------	---------------------------------------	----	-------	--	------	--

PP Práce zemní pro podzemní tratě síťové

4	K	951549	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	ks	5,000		0,00	
---	---	--------	---	----	-------	--	------	--

PP Přesun lávky přechodové z ocelové desky

5	K	952362	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	m	90,000		0,00	
---	---	--------	---	---	--------	--	------	--

PP Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70

6	K	955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	m	90,000		0,00	
---	---	--------	--	---	--------	--	------	--

PP Vytyčení trasy podél silnice,železnice

7	K	951349	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	ks	5,000		0,00	
---	---	--------	--	----	-------	--	------	--

PP Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky

D 3 Montáž

0,00

8	K	958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	m	210,000		0,00	
---	---	--------	---	---	---------	--	------	--

PP Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	11,000		0,00	
	PP		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka					
10	K	952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	ks	308,000		0,00	
	PP		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka					
11	K	952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	ks	302,000		0,00	
	PP		Měření střídavé během stavby - další čtyřka					
12	K	952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	ks	8,000		0,00	
	PP		Měření střídavé během stavby - první čtyřka					
13	K	952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	ks	3,000		0,00	
	PP		Měření útlumu během stavby- první čtyřka					
14	K	954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	ks	541,000		0,00	
	PP		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování					
15	K	955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	ks	1,000		0,00	
	PP		Montáž podzemní tratě síťové metalické					
16	K	955282	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	ks	2,000		0,00	
	PP		Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek					
17	K	955281	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	ks	10,000		0,00	
	PP		Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek					
18	K	955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	ks	6,000		0,00	
	PP		Montáž spojky, redukce mechanické rozeb					
19	K	952602	Montáž trubky úložné	m	210,000		0,00	
	PP		Montáž trubky úložné					
20	K	954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	m	80,000		0,00	
	PP		Montáž úložných kabelů do 15 XN					
21	K	954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	m	70,000		0,00	
	PP		Montáž úložných kabelů do 300 XN					
22	K	954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	m	115,000		0,00	
	PP		Montáž úložných kabelů do 50 XN					
23	K	955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	ks	5,000		0,00	
	PP		Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě					
24	K	955249	Vypichování žil z kab.do 50 XN-1 čtyřka	ks	35,000		0,00	
	PP		Vypichování žil z kab.do 50 XN-1 čtyřka					
25	K	955066	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	ks	1,000		0,00	
	PP		Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.					
26	K	955012	Zrušení úložné trubky	m	210,000		0,00	
	PP		Zrušení úložné trubky					
27	K	955042	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	m	70,000		0,00	
	PP		Zrušení úložných kabelů do 300 XN					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	955041	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	m	217,000		0,00	
	PP		Zrušení úložných kabelů do 50 XN					
D 4			Geodetická práce realizace				0,00	
29	K	955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	ks	1,000		0,00	
	PP		Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)					
30	K	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	ks	1,000		0,00	
	PP		Zaměření trasy pro stavbu do 100m					
D 5			Věcná břemena realizace				0,00	
31	K	955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	ks	1,000		0,00	
	PP		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ					
D 6			Materiál zhotovitele - vykazovaný				0,00	
32	K	303857	Deska krycí plast. 250x1000 mm	ks	90,000		0,00	
	PP		Deska krycí plast. 250x1000 mm					
33	K	303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	90,000		0,00	
	PP		Fólie výstražná 330mm PE oranžová					
34	K	303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	m	90,000		0,00	
	PP		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá					
35	K	300106	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	m	12,000		0,00	
	PP		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4					
36	K	300111	Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,4	m	70,000		0,00	
	PP		Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,4					
37	K	300108	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	m	70,000		0,00	
	PP		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4					
38	K	300000	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	m	12,000		0,00	
	PP		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4					
39	K	300109	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	m	45,000		0,00	
	PP		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4					
40	K	300105	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	m	36,000		0,00	
	PP		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4					
41	K	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	28,000		0,00	
	PP		Mini Marker 1401 3M Ball					
42	K	312425	Modul konektor. 9700-10P	ks	8,000		0,00	
	PP		Modul konektor. 9700-10P					
43	K	407582	Souprava čistící 4413S	ks	1,000		0,00	
	PP		Souprava čistící 4413S					
44	K	315083	Souprava odboč. TRP M1 S46896-B1-R17	ks	4,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Souprava odboč. TRP M1 S46896-B1-R17					
45	K	313730	Spojka kabelová SCX 43/ 8-130	ks	2,000		0,00	
	PP		Spojka kabelová SCX 43/ 8-130					
46	K	313758	Spojka kabelová SCX 43/ 8-300	ks	6,000		0,00	
	PP		Spojka kabelová SCX 43/ 8-300					
47	K	313878	Spojka kabelová SCX 93/25-430	ks	2,000		0,00	
	PP		Spojka kabelová SCX 93/25-430					
48	K	313816	Spojka kabelová SCX 75/15-300(68/15)	ks	2,000		0,00	
	PP		Spojka kabelová SCX 75/15-300(68/15)					
49	K	303501	Spojka plastová 110/94 mm	ks	8,000		0,00	
	PP		Spojka plastová 110/94 mm					
50	K	303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	ks	6,000		0,00	
	PP		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson					
51	K	300029	Trubka HDPE 40/33 černá -2x zelené pruhy	m	70,000		0,00	
	PP		Trubka HDPE 40/33 černá -2x zelené pruhy					
52	K	300038	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x zelené pr.	m	70,000		0,00	
	PP		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x zelené pr.					
53	K	300030	Trubka HDPE 40/33 oranžová	m	70,000		0,00	
	PP		Trubka HDPE 40/33 oranžová					
54	K	302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	ks	14,000		0,00	
	PP		Trubka PE 110/6,3/6000mm					
55	K	302343	Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	m	18,000		0,00	
	PP		Trubka vrapovaná 40/32 s lankem					
56	K	303465	Víčko plastové trubky 110/100 mm	ks	6,000		0,00	
	PP		Víčko plastové trubky 110/100 mm					
D	7		Materiál zhotovitele - nevykazovaný				0,00	
57	K	304267	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	ks	2,000		0,00	
	PP		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá					
58	K	301685	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	ks	2,000		0,00	
	PP		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTĚZNÁ-PDPS

Objekt:

SO 402 - Přeložka SEK TCR

Soupis:

SO 402-4 - Přeložka SEK TCR - úsek 4

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

ING. JIŘÍ KOVAŘÍK - K-projekt

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.09.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTĚZNÁ-PDPS

Objekt: SO 402 - Přeložka SEK TCR

Soupis: **SO 402-4 - Přeložka SEK TCR - úsek 4**

Místo:

Datum: 23.09.2013

Zadavatel:

Projektant: ING. JIŘÍ KOVAŘÍK - K-pr

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Montáž	0,00
3 - Geodetické práce a realizace	0,00
4 - Věcná břemena realizace	0,00
5 - Materiál zhotovitele - vykazovaný	0,00
6 - Materiál zhotovitele - nevykazovaný	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTEŽNÁ-PDPS

Objekt:

SO 402 - Přeložka SEK TCR

Soupis:

SO 402-4 - Přeložka SEK TCR - úsek 4

Místo:

Datum: 23.09.2013

Zadavatel:

Projektant: ING. JIŘÍ KOVAŘÍK - K-projekt

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	15,000		0,00	
---	---	--------	--------------------------------------	---	--------	--	------	--

PP Pokládka PE nebo vrapované chráničky

2	K	955265	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	ks	1,000		0,00	
---	---	--------	---------------------------------------	----	-------	--	------	--

PP Práce zemní pro podzemní tratě síťové

3	K	951549	Přesun lávky přechodové z ocelové desky	ks	4,000		0,00	
---	---	--------	---	----	-------	--	------	--

PP Přesun lávky přechodové z ocelové desky

4	K	954951	Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	m	75,000		0,00	
---	---	--------	--------------------------------------	---	--------	--	------	--

PP Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70

5	K	955570	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	m	15,000		0,00	
---	---	--------	------------------------------------	---	--------	--	------	--

PP Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100

6	K	955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	m	90,000		0,00	
---	---	--------	--	---	--------	--	------	--

PP Vytyčení trasy podél silnice,železnice

7	K	951349	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	ks	4,000		0,00	
---	---	--------	--	----	-------	--	------	--

PP Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky

D 2

Montáž

0,00

8	K	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	6,000		0,00	
---	---	--------	--	----	-------	--	------	--

PP Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka

9	K	952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	ks	594,000		0,00	
---	---	--------	---	----	---------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka					
10	K	952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	ks	49,000		0,00	
	PP		Měření střídavé během stavby - další čtyřka					
11	K	952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	ks	1,000		0,00	
	PP		Měření střídavé během stavby - první čtyřka					
12	K	952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	ks	1,000		0,00	
	PP		Měření útlumu během stavby- první čtyřka					
13	K	954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	ks	100,000		0,00	
	PP		Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování					
14	K	955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	ks	1,000		0,00	
	PP		Montáž podzemní tratě síťové metalické					
15	K	955281	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	ks	5,000		0,00	
	PP		Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek					
16	K	955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	ks	2,000		0,00	
	PP		Montáž spojky, redukce mechanické rozeb					
17	K	954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	m	187,000		0,00	
	PP		Montáž úložných kabelů do 15 XN					
18	K	955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	ks	2,000		0,00	
	PP		Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě					
19	K	955066	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	ks	1,000		0,00	
	PP		Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.					
20	K	955075	Zrušení spojky, redukce mechanické rozeb	ks	1,000		0,00	
	PP		Zrušení spojky, redukce mechanické rozeb					
D	3		Geodetické práce a realizace				0,00	
21	K	955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	ks	1,000		0,00	
	PP		Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)					
22	K	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	ks	1,000		0,00	
	PP		Zaměření trasy pro stavbu do 100m					
D	4		Věcná břemena realizace				0,00	
23	K	955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	ks	1,000		0,00	
	PP		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ					
D	5		Materiál zhotovitele - vykazovaný				0,00	
24	K	303857	Deska krycí plast. 250x1000 mm	ks	75,000		0,00	
	PP		Deska krycí plast. 250x1000 mm					
25	K	303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	30,000		0,00	
	PP		Fólie výstražná 220mm PE oranžová					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	75,000		0,00	
	PP		Fólie výstražná 330mm PE oranžová					
27	K	303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	m	75,000		0,00	
	PP		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá					
28	K	300106	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	m	115,000		0,00	
	PP		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4					
29	K	300107	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	m	72,000		0,00	
	PP		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4					
30	K	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	7,000		0,00	
	PP		Mini Marker 1401 3M Ball					
31	K	312425	Modul konektor. 9700-10P	ks	20,000		0,00	
	PP		Modul konektor. 9700-10P					
32	K	407582	Souprava čistící 4413S	ks	1,000		0,00	
	PP		Souprava čistící 4413S					
33	K	315083	Souprava odboč. TRP M1 S46896-B1-R17	ks	4,000		0,00	
	PP		Souprava odboč. TRP M1 S46896-B1-R17					
34	K	313758	Spojka kabelová SCX 43/ 8-300	ks	4,000		0,00	
	PP		Spojka kabelová SCX 43/ 8-300					
35	K	313816	Spojka kabelová SCX 75/15-300(68/15)	ks	1,000		0,00	
	PP		Spojka kabelová SCX 75/15-300(68/15)					
36	K	303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	ks	2,000		0,00	
	PP		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson					
37	K	302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	ks	3,000		0,00	
	PP		Trubka PE 110/6,3/6000mm					
	D	6	Materiál zhotovitele - nevykazovaný				0,00	
38	K	304267	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	ks	1,000		0,00	
	PP		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá					
39	K	301685	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	ks	1,000		0,00	
	PP		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST