
Smlouva o dílo

mezi

Statutární město Karlovy Vary

a

STRABAG a.s.

Číslo smlouvy Zhotovitele: **841/74/CD/2014z**

Číslo smlouvy Objednatele: **2014-00062/ORI**

OBSAH

1. Účel Smlouvy.....	5
2. Předmět Smlouvy	5
3. Místo plnění	7
4. Termín, lhůty a doba plnění	7
5. Cena Díla a platební podmínky	8
6. Práva a povinnosti Smluvních stran	11
7. Přejímací řízení a kontrola Díla Objednatelem a ustanovení o Technickém dozoru.....	20
8. Záruka.....	21
9. Pověřené osoby a ustanovení o doručování	23
10. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty.....	24
11. Ochrana informací.....	27
12. Součinnost a vzájemná komunikace Smluvních stran.....	28
13. Finanční zajištění odpovědnosti za záruku a Bankovní záruka za záruční dobu.....	28
Finanční zajištění.....	28
14. Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody, duševní vlastnictví	30
15. Platnost a Smlouvy a ustanovení o odstoupení	30
16. Řešení sporů.....	32
17. Výklad Smlouvy	32
18. Odkládací podmínky účinnosti Smlouvy	33
19. Závěrečná ustanovení	33

NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00 25 46 57, se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20, bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, zastoupené Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města
(dále jako „**Objednatel**“)

a

2. STRABAG a.s., společnost založená a existující podle českého práva, se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 7634, zastoupená Alexanderem Ligou, technický vedoucí oblasti na základě zmocnění a Ing. Kateřinou Hejlovou, ekonomickou vedoucí oblasti, na základě zmocnění

(dále jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě „**Smluvní strana**“).

uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**OZ**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

DEFINOVANÉ POJMY

Pro odstranění všech případných pochybností Smluvní strany prohlašují, že následující pojmy v této Smlouvě mají tento význam:

Dílo – Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí provedení prací a služeb specifikovaných v Příloze č. 1 (Dokumentace pro realizaci stavby) této Smlouvy Zhotovitelem s odbornou péčí v Termínu, kvalitě a za podmínek stanovených touto Smlouvou zejména v článku 2. této Smlouvy Dílo zahrnuje zejména veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení.

Termín – má význam uvedený v článku 4. této Smlouvy

ZVZ – má význam uvedený v preambuli této Smlouvy, písm. (A)

Veřejná zakázka – má význam uvedený v preambuli této Smlouvy, písm. (A)

Cena - má význam uvedený v článku 5. této Smlouvy

Dokončení a předání Díla – má význam uvedený v odstavci 4.4. této Smlouvy

DSPS – má význam uvedený v odstavci 6.10. této Smlouvy

ČSN – znamená Česká technická norma

BOZP – má význam uvedený v pododstavci 6.4.3. této Smlouvy

PO – má význam uvedený v pododstavci 6.4.3. této Smlouvy

OŽP – má význam uvedený v pododstavci 6.4.3. této Smlouvy

Evidence plnění – má význam uvedený v pododstavci 6.5.1. této Smlouvy

Přijímací řízení – má význam uvedený v odstavci 7.1. této Smlouvy

Technický dozor – má význam uvedený v odstavci 7.9. této Smlouvy

Pověřené osoby – má význam uvedený v odstavci 9.1. této Smlouvy

důvěrná informace – má význam uvedený v pododstavci 11.1.1. této Smlouvy

Finanční zajištění – má význam uvedený v článku 13. této Smlouvy

Bankovní záruka za záruku – má význam uvedený v článku 13. této Smlouvy

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE:

- (A) tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále „ZVZ“) pro zadání veřejné zakázky s názvem „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa“, (dále jen „Veřejná zakázka“);
- (B) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou služeb a dalších plnění, které bude poskytovat na základě této Smlouvy a že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné,

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY TAKTO:

1. Účel Smlouvy

- 1.1. Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla specifikovaného dále touto Smlouvou.
- 1.2. Účelem této Smlouvy je řádné provedení Díla ve Smlouvou požadované kvalitě a Termínu a za stanovenou Cenu s potřebnou péčí Zhotovitele, přičemž Zhotovitel obstará vše, co je k provedení Díla třeba.

2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést s vynaložením odborné péče a na základě svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti pro Objednatele Dílo spočívající v provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci komunikace Vítězná ulice na pozemcích parc. č. 2592, 558, 559, 560, 340/1, 343, 363/1, 340/2, 339 a 363/2, v katastrálním území Drahovice, vše zapsané v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, jak je specifikováno touto Smlouvou včetně jejich příloh a dodatků. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za provedené Dílo zaplatit níže sjednanou Cenu, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě a zavazuje se za podmínek stanovených v této Smlouvě Dílo dle této Smlouvy převzít a zaplatit Cenu stanovenou touto Smlouvou.
- 2.2. Dále je předmětem této Smlouvy závazek Zhotovitele zpracovat s vynaložením odborné péče a na základě svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a předat ji Objednateli. Objednatel se zavazuje, že DSPS převezme a zaplatí za ni Cenu dle této Smlouvy.
- 2.3. Tato Smlouva a její přílohy stanoví konkrétní specifikaci Díla, které má být poskytnuto s vynaložením odborné péče a na základě zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti Zhotovitelem v závislosti na pokynech určených Objednatelem. Bližší popis předmětu činnosti a Díla je uveden v Příloze č. 1 (Dokumentace pro realizaci stavby).

2.4. Pro vyloučení všech pochybností je dále předmětem této Smlouvy a součástí Díla zejména:

- (a) zajištění kompletní inženýrské činnosti a projektu organizace výstavby včetně jeho projednání s Magistrátem města Karlovy Vary – odborem rozvoje a investic (kromě technického dozoru investora); a
- (b) zajištění nebo provedení řádné revize projektu, realizačního projektu Díla a zpracování písemného harmonogramu realizace Díla; a
- (c) provedení řádné dodávky stavby dle projektové dokumentace pro provádění stavby označené jako „Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa“, zpracované Ing. Danielou Škubalovou – projekční kancelář, včetně případných změn, dodatků a doplňků; a
- (d) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení Díla v souladu s pravomocným stavebním povolením a projektovou dokumentací, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
- (e) provedení či zajištění kompletní dopravy všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá a jiných věcí na místo provádění Díla, popř. z místa provádění díla, vnitrostaveništní dopravy a manipulaci; a
- (f) provedení kompletní montáže všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá; a
- (g) zabezpečení řádné ostrahy Díla a předaného staveniště, úschova a skladování všech věcí předaných Zhotoviteli nebo Zhotovitelem opatřených v souvislosti s prováděním Díla, a to v době od převzetí staveniště, resp. od data předání takových věcí Zhotoviteli, a to podle skutečnosti, která nastane dříve, až do data řádného provedení Díla; a
- (h) organizace a provedení úspěšných individuálních zkoušek Díla (zejména provozních zkoušek technického zařízení, výchozí revize elektrického zařízení a dalších potřebných zkoušek) a provádění a obstarávání potřebných revizí a měření prokazujících kvalitu funkčnost Díla nebo jeho jednotlivých částí a zařízení s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí (hluk, vibrace, emise apod.); a
- (i) organizace a provedení úspěšné komplexní funkční zkoušky Díla za účelem prokázání jeho kvality a stanovených parametrů a uvedení Díla do provozu; a
- (j) provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla; a
- (k) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti Díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - komunikace a plochy v okolí místa provádění Díla nelze využít jako skládky materiálu; a
 - prostor místa provádění Díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Zadavatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele; a
 - Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením Díla; a
- (l) dodání veškerých bezpečnostních tabulek, tabulek pro označování prostor apod.; a

- (m) obstarání, umístění a udržování informační tabule v počtu 1 ks, o velikosti cca 1,6 x 1,35 m dle předané předlohy s údaji o stavbě, o účastnících výstavby a o osobách Zhotovitele zodpovědných za provádění a umístění a udržování tabulky „Stavba povolena“ na viditelném místě; a
- (n) provedení zaškolení pracovníků Zadavatele či třetích osob k užívání Díla a všech jeho částí; a
- (o) zhotovení a předání dokumentace pro provoz, údržbu a opravy provedeného Díla (zejména podkladů pro zpracování provozních řádů a provozních předpisů, režimů údržby a preventivních prohlídek nejpozději v době dodání Díla), součástí této provozní dokumentace bude i časový harmonogram běhu jednotlivých záručních lhůt; provozní dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a to v jednom vyhotovení s originálními listinami a v jednom vyhotovení s kopiemi; a
- (p) smluvní zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných pro provádění Díla, včetně úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje; a
- (q) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a
- (r) uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením Díla; a
- (s) zpracování Harmonogramu jako Přílohy č. 2 této Smlouvy; a
- (t) řešení chodníků, přechodů, výškových rozdílů u přechodů bude respektovat požadavky bodů 1.1; 1.2; 1.4; 1.5. přílohy č. 1 vyhlášky č. 369/2001 Sb. ; a
- (u) Zhotovitel Díla požádá před vlastním započítím prací příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích; a
- (v) Zhotovitel obstará značení při záboru silnice v souladu s platnou legislativou.

3. Místo plnění

- 3.1. Místem plnění jsou prostory Zhotovitele blíže vymezené v Příloze č. 1 této Smlouvy (Dokumentace pro realizaci stavby). Co se týče zpracování DSPS, je místem plnění sídlo Zhotovitele.

4. Termín, lhůty a doba plnění

- 4.1. Termín, lhůty a doba plnění je obsažena v harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (Harmonogram plnění).
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s vynaložením odborné péče v rámci jednotlivých fází, které jsou stanoveny v Harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (Harmonogram plnění).
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny realizace Díla

- 4.3.1. termín předání a převzetí staveniště: 1.8.2014
- 4.3.2. termín zahájení stavebních prací: 1.8.2014
- 4.3.3. termín dokončení stavebních prací: 2.12.2014
- 4.3.4. termín Dokončení a předání díla Objednatele 2.12.2014
- 4.3.5. termín odstranění staveniště: do 3 dní po předání Díla dle pododstavce 4.3.4 této Smlouvy.
- 4.4. Dokončením a předáním Díla se myslí protokolární předání Díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, bez ojedinělých drobných vad, včetně předání veškerých nutných dokumentů. Smluvní strany tímto vylučují použití § 2628 OZ o ojedinělých drobných vadách.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude vyžadovat Dílo, nebo jeho součást zkušební provoz, dle obecně závazných předpisů k předání Díla nebo jeho součásti, předat v té kvalitě, která je způsobilá pro úspěšný provoz dle této Smlouvy a obecně závazných předpisů a následné vydání kolaudačního souhlasu, bude-li při realizaci Díla třeba.
- 4.6. Jakoukoliv změnu sjednaného rozsahu Díla je Zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě předchozího písemného souhlasu poskytnutého Objednatelem a to za podmínek v této Smlouvě. V případě, že Zhotovitel bude realizovat jakoukoliv změnu sjednaného rozsahu Díla bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je povinen v případě požadavku Objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést nerealizované práce; v žádném případě však Zhotovitel v takovémto případě nemá nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah Díla i tehdy, pokud by mu tato Smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.
- 4.7. Harmonogram tvoří jako Přílohu č. 2 jako nedílnou součást této Smlouvy. Harmonogram bude zpracován minimálně po kalendářních týdnech. Detailní harmonogram, zpracovaný v souladu s nabídkou Zhotovitele předloženou Objednateli v rámci Veřejné zakázky, vloží Zhotovitel Objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnech do Přílohy č. 2 této Smlouvy. Termíny plnění (provádění Díla) uvedené v harmonogramu realizace Díla jsou pro Zhotovitele závazné. Termíny v Harmonogramu nesmí odporovat termínům stanoveným v této Smlouvě. V případě jejich rozporu má přednost tato Smlouva.

5. Cena Díla a platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální za provedení kompletního Díla dle této Smlouvy (dále jen „Cena za provedení Díla“) ve výši: 12.585.873,31,- Kč bez DPH (slovy: dvanáct milionů pět set osmdesát pět tisíc osm set sedmdesát tři korun třicet jedna haléřů), DPH 2.643.033,40,- Kč, 15.228.906,71 Kč včetně DPH.
- 5.2. Cena za provedení Díla je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny Díla včetně jednotkových cen (Oceněný soupis prací s výkazem výměr) je uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
- 5.3. V Ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských

sítí dle podkladů předaných Objednatelem, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, DSPS apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení Díla nebude po dobu do ukončení Díla předmětem zvýšení, pokud tato Smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky Díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení Díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení Díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek pro realizaci stavby dle obecně závazných právních předpisů. Součástí Ceny za provedení Díla nejsou místní poplatky za zábor veřejného prostranství a veřejné zeleně v majetku Města Karlovy Vary. Objednatel po podpisu této Smlouvy požádá příslušný odbor Magistrátu města Karlovy Vary o prominutí úhrady místního poplatku za zábor veřejného prostranství, bude-li zábor veřejného prostranství pro řádné provedení Díla potřebný a účelný.

- 5.4. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla vystavovat a Objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění, a to až do výše 90 % (slovy: devadesát procent) Celkové ceny Díla. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění Díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění Díla.
- 5.5. Splatnost faktur na dílčí plnění je Smluvními stranami dohodnuta na dvacet jedna (21) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí plnění bude:
- (a) písemný, odsouhlasený a zástupcem Objednatele jednajícím ve věcech technických a Technickým dozorem řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů; a současně.
 - (b) vážní lístky dokládající likvidaci odpadu v rámci plnění této Smlouvy, pokud bude v daném období ukládán dále nevyužitelný materiál (odpad) na skládku.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce.

- 5.6. Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení Díla jako celku bez vad a nedodělků.
- 5.7. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení Díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne řádného provedení Díla Zhotovitelem. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury nebo ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dní ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání Díla, a to toho dne určeného k plnění, který nastane později.
- 5.8. Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí

být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu díla dle ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí Ceny za provedení Díla.

- 5.9. Za splnění podmínek stanovených v ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ je Objednatel vždy povinen zadat veřejnou zakázku na dodatečné práce v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. V ostatních případech nespádajících pod výše citované ustanovení bude Objednatel postupovat dle příslušných ustanovení ZVZ. Veškeré změny Díla budou navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou, jejichž vzor tvoří jako Příloha č. 5 a č. 6 nedílnou součástí této Smlouvy. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit pro Objednatele jako podklad pro příslušné zadávací řízení dle ZVZ. Zhotovitel je povinen v rámci zadávacího řízení nabídnout Zadavateli jednotkové ceny v maximální výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz Příloha č. 3 této Smlouvy).
- 5.10. Nebudou-li práce či věci použité k provedení Díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, bude je Zhotovitel oceňovat ve výši maximálně do cen uvedených v ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění.
- 5.11. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny Díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny Díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.
- 5.12. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady).
- 5.13. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 5.14. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu Díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.15. Smluvní strany se dohodly, že v případě zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli, ve kterém bude pravomocným rozhodnutím soudu konstatován úpadek dlužníka (zhotovitele), poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz článek V. odst. 5.1. této Smlouvy) a částkou do okamžiku zahájení insolvenčního řízení, objednatel uhradí část Ceny za provedení díla.
- 5.16. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla

či její splátce odepsány z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

- 5.17. Daňový doklad dle tohoto článku Smlouvy bude obsahovat název projektu „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa“ a pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a současně bude vystaven ve smyslu odstavce 5.4. této Smlouvy. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude Zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto článku.
- 5.18. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva Objednatele z vad Díla.

6. Práva a povinnosti Smluvních stran

6.1. Obecné závazky

- 6.1.1. Předmětem této Smlouvy jsou činnosti blíže specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (Dokumentace pro realizaci stavby) s tím, že Smluvní strany sjednávají, že součástí závazků Zhotovitele budou veškeré komplexní a dílčí činnosti, tedy i ty v Příloze č. 1 přímo neuvedené, vedoucí k dosažení předmětu a účelu této Smlouvy, které lze od Zhotovitele, jakožto profesně způsobilého subjektu, při poskytování plnění požadovat, není-li výslovně sjednáno jinak, včetně zajištění a dodání veškerého potřebného materiálu a případně náhradních dílů. Součástí plnění tedy budou zejména veškeré činnosti vedoucí k odstranění či minimalizaci rizika vzniku škody na zdraví, životě či majetku, omezení odpovídající obecně závazným právním předpisům. Pro odstranění pochybností Smluvní strany konstatují, že veškeré činnosti zmíněné v tomto pododstavci 6.1.1. jsou zahrnuty v Ceně za plnění dle článku 5. této Smlouvy.
- 6.1.2. Obě Smluvní strany se zavazují si vzájemně poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace nutné k řádnému plnění závazků a jmenovat pověřené osoby v souladu s článkem 9. této Smlouvy, které zajišťují koordinaci Smluvních stran při poskytování služeb a provádění Díla či poskytování služeb dle této Smlouvy.
- 6.1.3. Objednatel se zavazuje zajistit pro Zhotovitele potřebné technicko-organizační podmínky vyplývající z této Smlouvy a specifikované v článku 12. této Smlouvy (Součinnost a vzájemná komunikace smluvních stran).
- 6.1.4. Smluvní strany se zavazují informovat bez zbytečného odkladu druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků Smluvních stran.
- 6.1.5. Zhotovitel je povinen, bude-li Objednatel předložen požadavek na změnu předmětu nebo rozsahu plnění, neprodleně Objednateli sdělit případné dopady této změny na časový plán nebo Cenu.
- 6.1.6. Zhotovitel je po dobu trvání této Smlouvy povinen při poskytování plnění dodržovat technicko-kvalitativní požadavky a další podmínky stanovené v této Smlouvě (včetně příloh) a obecně závazných předpisů. Zhotovitel je při poskytování příslušného plnění

rovněž povinen postupovat s odbornou péčí a využívat odpovídajícím způsobem odborně a zdravotně způsobilé osoby, dodržovat příslušné obecně závazné právní předpisy vztahující se k příslušnému druhu plnění, příslušné normy ČSN. V rámci dosažení cílů plynoucích z této Smlouvy a dodržení právních norem vztahujících se na předmět poskytovaných služeb je Zhotovitel též povinen dbát pokynů pověřených osob Objednatele.

6.1.7. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění Díla či jakéhokoliv pokynu, který by byl schopný omezit nebo ohrozit funkčnost Díla, způsobit vadu. V případě, že Zhotovitel neupozorní Objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění Díla či jakéhokoliv pokynu, který by byl schopný omezit nebo ohrozit funkčnost Díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.

6.1.8. Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště:

(a) ostatní doklady k realizaci stavby Díla (smlouvy, rozhodnutí atd.),

(b) dva (2) výtisky projektové dokumentace ve stupni PDPS (Projektová dokumentace pro provádění stavby) dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.

6.1.9. Zhotovitel se zavazuje, že bude s Objednatelem komunikovat výhradně v českém nebo slovenském jazyce, a to na všech pracovních pozicích, ať se jedná o komunikaci verbální či písemnou.

6.1.10. Znalost češtiny nebo slovenštiny lze nahradit smluvním závazkem na přítomnost výhradně osobního tlumočnicka příslušného pracovníka (s odpovídající certifikovanou odbornou jazykovou znalostí), který bude po celou dobu plnění dle této Smlouvy, a to v režimu 8 hodin denně/ 5 dnů v týdnu, tomuto pracovníkovi bezprostředně nablízku a kdykoliv k osobnímu využití.

6.1.11. Zhotovitel se zavazuje dále zejména k:

(a) poskytování podkladů a konzultací při zpracování projektu stavby Díla,

(b) zajištění spolupráce se zpracovateli realizačních projektů dalších, navazujících provozních celků technologií,

(c) organizační zabezpečení provedení komplexního vyzkoušení,

(d) účast na uvedení do zkušebního provozu Díla, bude-li zkušební provoz u jakékoliv části Díla třeba,

(e) spolupráce při zajištění souhlasu s užíváním ke zkušebnímu provozu a/nebo vydání kolaudačního souhlasu.

6.2. Pojištění

6.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám, že se uvedené pojištění vztahuje na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy, při nebo v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy a že celková částka pojistného krytí

na základě takového pojištění činí alespoň 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. Pojištění bude sjednáno jako tzv. „all risk“.

6.2.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli na jeho žádost kopie platných pojistných smluv vyžadovaných dle odstavce 6.2.1. této Smlouvy a stvrzenek o zaplacení pojistného za účelem kontroly plnění povinností Zhotovitele stanovených článkem 6.2.1. této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn změnit pojistné podmínky bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.2.3. Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle tohoto odstavce 6.2. této Smlouvy, nemá povahu stanovení výše škody, kterou je možno předvídat. Skutečně vzniklá škoda může výši pojištění přesáhnout a Zhotovitel tedy za tuto škodu odpovídá způsobem stanoveným v odstavci 10.2. této Smlouvy.

6.2.4. Zhotovitel není povinen pojistit rizika způsobená:

- (a) válkou, vojenskými operacemi, a to v rámci války vyhlášené i nevyhlášené, invazí a obecně činností cizích nepřátel,
- (b) povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským převratem nebo občanskou válkou,
- (c) ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným odpadem, radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým komponentem výbušného jaderného zařízení nebo jeho součástí,
- (d) tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prostředků pohybujících se nadzvukovou nebo podzvukovou rychlostí,
- (e) šarvátkami, nepokoji a porušeními veřejného pořádku, pokud nejsou způsobeny výlučně pracovníky Zhotovitele a jeho subdodavatele v souvislosti s prováděním prací a dodávek při realizaci Díla,
- (f) působením přírodních sil, které řádný a zkušený zhotovitel nemohl předvídat a jejichž působení nemohl zabránit ani při vynaložení veškerých sil a znalostí, které lze vzhledem k jeho profesionální kvalifikaci rozumně předpokládat.

6.3. Subdodavatelé Zhotovitele

6.3.1. Zhotovitel je oprávněn plnit svůj závazek z této Smlouvy prostřednictvím konkrétních subdodavatelů pouze tehdy, vysloví-li s tím Objednatel písemně souhlas. Za účelem získání písemného souhlasu s využitím subdodavatele je Zhotovitel povinen Objednateli předložit vzor příslušné subdodavatelské smlouvy mezi Zhotovitelem a subdodavatelem a po získání souhlasu rovněž kopii uzavřené smlouvy odpovídající odsouhlasenému vzoru. Objednatel není povinen udělit Zhotoviteli souhlas s využitím subdodavatele, pokud příslušný subdodavatel dle důvodného názoru Objednatele nesplňuje nezbytné odborné předpoklady pro poskytnutí příslušného plnění nebo jeho finanční situace neposkytuje předpoklad řádného poskytnutí příslušného plnění nebo nedisponuje odpovídající personální či technickou kapacitou anebo by využití daného subdodavatele dle důvodného názoru Objednatele mohlo jiným způsobem ohrozit poskytnutí řádného

plnění dle této Smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy.

6.3.2. Zhotovitel je odpovědný za veškerá plnění poskytnutá dle této Smlouvy prostřednictvím subdodavatelů a jiných třetích osob ve stejném rozsahu, jako by takové plnění poskytoval sám.

6.3.3. Smluvní strany si ujednávají, že na rozdíl od ustanovení § 2915 OZ je k náhradě škody způsobené jím, případně jím a subdodavatelem, jím a třetí stranou nebo kombinací obou, povinen vždy Zhotovitel.

6.3.4. V případě záměru využít subdodavatele k poskytnutí příslušného plnění je Zhotovitel povinen Objednateli v dostatečném předstihu před zahájením plnění doložit, že vybraný subdodavatel splňuje odborné či jiné předpoklady a disponuje oprávněními v rozsahu, ve kterém by takové předpoklady a/nebo oprávnění musel dle této Smlouvy a/nebo Závazných předpisů mít Zhotovitel (resp. jeho zaměstnanci), pokud by část plnění zajišťovanou prostřednictvím subdodavatele realizoval sám.

6.3.5. Změnu subdodavatele nebo přibrání nového subdodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici subdodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu subdodavatele povoluje či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici subdodavatele ze strany Objednatele za povolenou.

6.3.6. Změnu subdodavatele nebo přibrání nového subdodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici subdodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že Objednatel je povinen se ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu subdodavatele povoluje či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici subdodavatele ze strany Objednatele za povolenou.

6.3.7. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů podílejících se na realizaci Díla, včetně výše jejich podílu na Díle a seznamu vlastníků akcií subdodavatele dle § 147a odst. 5 ZVZ. Tento seznam je Zhotovitel povinen předložit Objednateli ve lhůtě dle § 147a odst. 5 ZVZ nebo kdykoliv na vyžádání Objednatele.

6.3.8. Souhlas se subdodavatelem dle ustanovení pododstavce 6.3.1. se nevztahuje na ty subdodavatele, kteří byli Zhotovitelem označeni v nabídce k Veřejné zakázce.

6.4. Ostatní závazky Zhotovitele ve vztahu k plnění této Smlouvy

6.4.1. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, je Zhotovitel povinen zajistit si výrobní a personální kapacity, které jsou nezbytné pro řádné plnění svých závazků v souladu s touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

6.4.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zhotovitel není oprávněn rozsah prací jakkoli jednostranně měnit, ani není oprávněn provádění Díla přerušit dle ust. § 2594 odst. 2 OZ.

- 6.4.3. Zhotovitel zajistí seznámení svých vedoucích zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců subdodavatelů se závaznými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochraně (dále jen „PO“) a ochraně životního prostředí (dále jen „OŽP“). Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a subdodavatelů při instruktáži obdrží závazná pravidla a zásady BOZP, PO a OŽP a Závazné předpisy určené pro činnost právnických a fyzických osob na jednotlivých Objekttech a Zařízeních. Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a subdodavatelů provedou v rozsahu svých pracovních skupin stejnou instruktáž o BOZP, PO, OŽP a Závazných předpisech pro ostatní zaměstnance Zhotovitele a subdodavatelů. Současně zajistí, aby zaměstnanci v profesích vyjmenovaných ve vnitřní normě složili příslušné odborné zkoušky. O každé instruktáži a zkoušce bude sepsán zápis potvrzený příslušným vedoucím zaměstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení svých zaměstnanců a svých subdodavatelů v oblasti požární ochrany ve smyslu vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, a Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, v platném znění, kterými se provádějí ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, Závazných předpisů, včetně provedení všech potřebných protipožárních opatření vyplývajících z povahy prací prováděných Zhotovitelem při plnění této Smlouvy.
- 6.4.4. Zhotovitel zabezpečí BOZP svých zaměstnanců a dodržování PO a OŽP ze strany svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů, včetně jejich vybavení věcnými prostředky PO. Zhotovitel a subdodavatelé budou v průběhu realizace této Smlouvy respektovat předpisy a pravidla BOZP včetně pravidel a pokynů, se kterými byl Zhotovitel písemně seznámen pověřenou osobou Objednatele. Zhotovitel je plně odpovědný za porušení povinností uvedených v tomto odstavci.
- 6.4.5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu poskytování plnění včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a Závaznými předpisy na úseku OŽP.
- 6.4.6. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnížší možnou míru sníží vliv činností, které budou při poskytování plnění probíhat, na životní prostředí a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi a dalšími obtěžujícími činiteli.
- 6.4.7. Zhotovitel odpovídá za veškerou dokumentaci, kterou je podle obecně závazných právních předpisů nebo této Smlouvy povinen vyhotovit a udržovat v platnosti v souvislosti s poskytováním plnění, včetně veškerých dokladů, za jím navržené technologické postupy a za jím navržené a s Objednatelem dohodnuté změny způsobu poskytování plnění oproti podkladům a pokynům, které jsou pro poskytnutí plnění závazné.
- 6.4.8. Zhotovitel se v souvislosti s poskytováním plnění zavazuje zajistit zaměstnancům Objednatele, kteří budou členy pracovního týmu Objednatele, vhodné podmínky pro výkon práce nebo kontroly plnění.
- 6.4.9. Zhotovitel se zavazuje splnit veškeré další povinnosti, které mu v souvislosti s poskytováním plnění stanoví tato Smlouva včetně příloh a/nebo jiné obecně závazné právní předpisy.
- 6.4.10. Zhotovitel zajistí dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných

látek na místech poskytování plnění ze strany zaměstnanců (či jiných pracovníků) Zhotovitele a subdodavatelů. Pozitivní zkouška na alkohol u zaměstnanců (či jiných pracovníků) Zhotovitele nebo subdodavatelů prováděná podle platných právních předpisů bude považována za podstatné porušení bezpečnostních předpisů ze strany Zhotovitele.

- 6.4.11. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu a dodržovat veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Při nakládání se závadnými látkami ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, včetně ropných látek, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s uvedeným zákonem a dodržovat veškeré povinnosti z něho vyplývající. Zhotovitel je povinen řídit se při plnění této Smlouvy také všemi dalšími právními předpisy platnými na území České republiky, které jsou určeny k ochraně životního prostředí.
- 6.4.12. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto Smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této Smlouvě či na základě této Smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této Smlouvy.
- 6.4.13. Zhotovitel přebírá v souladu s právem a s ohledem na zvolené technologie výstavby plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých činností a postupů, stejně jako náradí, stavebních mechanismů a vybavení Zhotovitele na staveništi.
- 6.4.14. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další činnosti Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena písemně nejméně tři (3) pracovní dny předem, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní strany prověřit zakrývané práce bezodkladně. O výsledku prověření provedou Smluvní strany zápis do stavebního deníku a Evidenci plnění.
- 6.4.15. Zhotovitel zamezí přístupu nepovolaných osob na stavenišť.
- 6.4.16. Během provádění Díla je Zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně veřejných ploch) udržovat pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a odvážet ze staveniště a přilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a zařízení Zhotovitele, které již nejsou potřebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. Pokud tak Zhotovitel neučiní i přes upozornění zástupce Objednatele, mohou být odklízeční a úklidové práce provedeny na náklady Zhotovitele.
- 6.4.17. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a subdodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění této zakázky zdržet po celou dobu provádění Díla až do jeho řádného ukončení v souladu s ustanoveními této Smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu.
- 6.4.18. V souladu s ustanovením § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6.4.19. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě provádění Díla a jsou obsaženy v projektové dokumentaci,

nemusí odpovídat skutečnosti. Vzhledem k této skutečnosti se Zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před započítím provádění Díla se správci uvedených inženýrských sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění zemních či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí.

6.5. Evidence poskytovaného plnění a kontrolní činnost

6.5.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této Smlouvy řádně vést evidenci jednotlivých druhů plnění poskytovaných Objednateli na základě této Smlouvy a Závazných předpisů (dále jen „Evidence plnění“), pokud tato povinnost nevyplývá ze stavebního deníku. Tím se myslí zejména, nikoliv však výhradně, upozornění, doporučení, zápisy z jednání a veškeré rozhodné skutečnosti, jež nejsou předmětem stavebního deníku.

6.5.2. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli nebo jeho Pověřenému osobě v kterýkoliv pracovní den nahlédnout do Evidence plnění za účelem pořízení kopií, opisů či výpisů. Objednatel nebo jeho Pověřený osoby je oprávněn k obsahu Evidence plnění vznášet připomínky a požadovat, aby byl o nich v Evidenci plnění učiněn zápis. Zhotovitel se zavazuje vyvinout veškeré možné úsilí, aby připomínkám Objednatele vyhověl. Zhotovitel je dále povinen umožnit kdykoli Objednateli kontrolní a auditní činnost procesů a činností ovlivňujících kvalitu poskytovaného plnění, soulad provádění činností s touto Smlouvou a/nebo jinými obecně závaznými předpisy včetně přístupu na veškerá pracoviště, na kterých bude docházet k poskytování plnění dle této Smlouvy a nahlédnutí do jakékoli dokumentace, kterou je Zhotovitel povinen vést. Vyjmenovanou část Evidence plnění bude Zhotovitel průběžně předávat Objednateli v termínech stanovených Závaznými předpisy.

6.5.3. Po ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškerou Evidenci plnění, o čemž Smluvní strany vyhotoví předávací protokol.

6.5.4. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla pravidelně pořizovat fotodokumentace průběhu výstavby Díla v digitální formě na DVD a tuto dokumentaci předat k Předání Díla dle této Smlouvy.

6.5.5. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních prací do číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 platného od 1.1.2008.

6.5.6. V průběhu provádění Díla či jeho částí bude průběžné plnění Díla dle Harmonogramu provádění Díla sledováno a kontrolováno prostřednictvím písemných zjišťovacích protokolů (dle odstavce 5.5. písm. a) této Smlouvy) sepsaných na základě zjištění při kontrolní činnosti Objednatele na stavbě.

6.6. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke staveništi

6.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání Díla Objednateli.

6.6.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození.

- 6.6.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 6.6.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Zhotovitel včetně případných škod, sankcí apod.
- 6.6.5. Zhotovitel si zajistí dodávky energií na svůj náklad.
- 6.7. Povinnosti Zhotovitele při vybudování zařízení staveniště**
- 6.7.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.
- 6.7.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 6.7.3. Náklady na zřízení staveniště jsou započítány v Ceně Díla.
- 6.8. Povinnosti Zhotovitele při užívání staveniště**
- 6.8.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 6.8.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. Případné náklady vzniklé dle tohoto odstavce nese Zhotovitel.
- 6.8.3. Zhotovitel zajistí v střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Případné náklady vzniklé dle tohoto odstavce nese Zhotovitel.
- 6.8.4. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 6.8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby a termíny provedení) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci technického dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
- 6.8.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 6.8.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. Veškeré náklady jsou zahrnuty v Ceně Díla.
- 6.8.8. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6.8.9. Jestliže Zhotovitel při provádění zemních prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat neprodleně Objednatele. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. Objednatel nenese náklady a škody, které Zhotoviteli vznikly v důsledku ukončení této Smlouvy nebo v důsledku přerušení provádění Díla z důvodu archeologických nálezů. V případě, že dojde k přerušení nebo omezení provádění Díla Zhotovitelem z důvodu archeologického nálezu, vzniká Zhotoviteli nárok na příslušné prodloužení doby provádění Díla či jeho dotčené části.

6.9. Vedení stavebního deníku

6.9.1. Zhotovitel je povinen vést v místě plnění stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění Díla. Stavební deník Zhotovitel povede od písemného předání staveniště až do konečného předání a převzetí Díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro provádění Díla, zejména denní údaje o časovém postupu prací a jakosti Díla.

6.9.2. Denní záznamy se píšou do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být ponechána volná místa. Místo osoby stavbyvedoucího či koordinátora může provádět potřebné záznamy též Objednatel či Objednatelem pověřená osoba, zejména Technický dozor.

6.9.3. V případě, kdy Zhotovitel nesouhlasí se záznamem ve stavebním deníku provedeným Objednatelem, je povinen připojit k záznamu do tří (3) pracovních dnů svoje výhrady. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

6.9.4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici Objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon stavebního dohledu a dalších činností.

6.10. Zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby

6.10.1. Při zpracování DSPS budou Objednatelem svolány schůzky odborného výboru dle potřeb Objednatele. Před finálním vyhotovením DSPS bude DSPS předložena k připomínkovému řízení a odsouhlasení Objednateli. Schůzka bude svolána ve formě písemné pozvánky Pověřeným osobám nejméně tři (3) pracovní dny před jejím konáním.

6.10.2. Součástí DSPS dokumentace se stanou rovněž připomínky a požadavky ze strany Objednatele.

6.10.3. Zhotovitel se zavazuje DSPS zpracovat v souladu s platnými právními předpisy, normami a směrnicemi Objednatele a v návaznosti na dokumentaci výběru Zhotovitele a předat DSPS nejpozději pět (5) pracovních dní před započátkem stavebních prací.

6.10.4. DSPS se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v třech (3) výtiscích a v elektronické verzi včetně zdrojových souborů, geodetické zaměření skutečného stavu a to jak v listinné tak digitální verzi (ve formátech zdrojových kódů a formátu vhodných k dalšímu zpracování jako například *.doc; *.docx; *.xls; *.xlsx, *.dwg a rovněž ve formátu *.pdf opatřeném elektronickým podpisem).

- 7. Přejímací řízení a kontrola Díla Objednatelem a ustanovení o Technickém dozoru**
- 7.1. Předmět plnění - Dílo, který uskuteční Zhotovitel pro Objednatele na základě této Smlouvy nebo v případech operativních plnění, která bude Zhotovitel provádět na základě pokynů resp. objednávek Objednatele, musí být předmětem přejímacího řízení (dále jen „Přejímací řízení“). Přejímací řízení je proces předání a převzetí předmětu plnění nebo jejich částí a posouzení předaného plnění prováděného na základě pravidel dohodnutých Smluvními stranami za účelem zjištění, zda tyto výsledky odpovídají specifikacím výsledků definovaným v této Smlouvě či plynoucím z obecně závazných předpisů, ČSN, ČN, EN. Zhotovitel vyzve Objednatele k provedení Přejímacího řízení alespoň pět (5) pracovních dní předem, není-li Smluvními stranami sjednáno jinak. Úspěšné Přejímací řízení vede k Dokončení a předání Díla.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do dne splatnosti konečné faktury prokázat, že má v souladu s touto Smlouvou uzavřenou Bankovní záruku za záruční dobu nebo Finanční zajištění.
- 7.3. Při Přejímacím řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli předmět plnění a/nebo částí tohoto předmětu v dohodnutém rozsahu a v dohodnuté kvalitě. O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol podepsaný Pověřenými osobami za Objednatele a Zhotovitele.
- 7.4. Objednatel je povinen převzít řádně provedený předmět plnění (Dílo) a podepsat příslušný předávací protokol.
- 7.5. V případě, že na základě Přejímacího řízení byly zjištěny vady vyžadující změnu nebo doplnění předmětu plnění, stanoví se dohodou Smluvních stran nové termíny Přejímacího řízení, nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit tyto termíny Objednatel.
- 7.6. Povinnost Zhotovitele odstranit vady a provést úpravy dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu dohodnutém Smluvními stranami, není ustanovením tohoto odstavce dotčena.
- 7.7. Objednatel není povinen převzít předmět plnění, i pokud jsou na něm při Přejímacím řízení shledány vady a nedodělky nebránící jeho bezpečnému a řádnému užívání.
- 7.8. K zahájení Přejímacího řízení připraví Zhotovitel doklady o řádném provedení Díla nebo části Díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech, a to:
- 7.8.1. písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, s řádnými technologickými postupy a s dokumentací, a že Dílo je prosté práv třetích osob,
- 7.8.2. originál stavebního deníku,
- 7.8.3. protokoly o zkouškách předepsaných projektem,
- 7.8.4. atesty použitých materiálů, atesty si může Zhotovitel v předstihu objednat u nezávislé firmy (výzkumného ústavu) v případě, že náročnost použitého stavebního (technologického prvku) bude vyžadovat speciální zkoušky,
- 7.8.5. veškeré nezbytné protokoly a atesty či jiná potvrzení o úspěšném dokončení zkušebního provozu, zejména pak kolaudační souhlas,

7.8.6. doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti,

7.8.7. další doklady stvrzující jakost Díla.

Technický dozor

- 7.9. Objednatel může kdykoliv během plnění této Smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „Technický dozor“) a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě této Smlouvy, pokud ze zmocnění mu uděleného Objednatel nevyplývá, že musí takový krok s Objednatel předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že Objednatel Technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.
- 7.10. Objednatel nebo Technický dozor je oprávněn kdykoli kontrolovat realizaci Díla. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole Díla vždy před zakrytím části provedeného Díla, jejíž provedení již následně není možné zkontrolovat. Jakmile Objednatel zjistí, že Zhotovitel realizuje Dílo v rozporu se svými povinnostmi a v rozporu s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen v souladu s pokynem Objednatele odstranit vady vzniklé nesprávnou realizací Díla bez nároku na úhradu s tím spojených nákladů a v přiměřené, Objednatel stanovené, lhůtě. Kontrola realizace Díla bude pro Objednatele zabezpečena především jeho Technickým dozorem.
- 7.11. Zhotovitel je povinen na požádání umožnit Objednateli nahlédnout do podkladů souvisejících s prováděním Díla, a dále je povinen průběžně informovat Objednatele a Technický dozor o stavu projektování Díla, stavu provádění Díla, a jakýchkoli poznatcích nebo problémech, které by mohly mít vliv na řádné provedení Díla.
- 7.12. Objednatel a jeho zástupci mají právo zúčastňovat se kontrolních dnů na stavbě a veškerých porad s projektanty, jakož i jednání Zhotovitele s osobami dotčenými prováděním Díla.

8. Záruka

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace a výkazu výměr, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, pravomocného stavebního povolení na provedení Díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení Díla Zhotovitelem.
- 8.3. Zhotovitelem bude Objednateli poskytován bezplatný záruční servis na Objednatel reklamované vady Díla vzniklé v době trvání záruční doby určené v odstavci 8.2. této Smlouvy.
- 8.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odstavce 8.2. této Smlouvy vady Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 (čtyřicet osmi) hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části

zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. Reklamační řízení musí být ukončeno do 48 (čtyřiceti osmi) hodin po jeho zahájení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady Díla či jeho části provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady Díla či jeho části provedeno úplatně, a to za cenu stanovenou v souladu s ustanovením odstavce 5.10. této Smlouvy.

- 8.6. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v odstavci 8.2. této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 8.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle odstavce 8.5. této Smlouvy a/nebo nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle odstavce 8.5. této Smlouvy a/nebo oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v prvním z uvedených případů vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 8.8. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od smlouvy.
- 8.9. V období posledního měsíce záruční lhůty dle odstavce 8.2. této Smlouvy je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem, případně třetí osobou určenou Objednatelem, výstupní prohlídku Díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku Díla svolá písemně Objednatel. V případě, že se Zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na Objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku Díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.
- 8.10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran. Ustanovení odstavci 8.5. této Smlouvy platí analogicky.
- 8.11. Součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy a průkazem řádného provedení Díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek Díla a organizace zkušební provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek Díla či jeho části se řídí:

- (a) touto smlouvou, a
- (b) podmínkami stanovenými technickými normami, a
- (c) projektem zpracovaným na Dílo, a
- (d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným technickým normám.

9. Pověřené osoby a ustanovení o doručování

- 9.1. Každá ze Smluvních stran jmenuje pověřené osoby (dále jen „**Pověřené osoby**“). Pověřené osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Pověřená osoba stanoví svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za pověřenou osobu, má stejné pravomoci jako pověřená osoba. Pověřené osoby nejsou oprávněny ke změnám jakýchkoli smluv a k jejich doplňkům ani jejich zrušení, ledaže získají speciální plnou moc.
- 9.2. Každá Smluvní strana je oprávněna změnit jí jmenovanou Pověřenou osobu nebo jejího zástupce, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Vůči takové druhé Smluvní straně je změna účinná, až když se o ní dozví.
- 9.3. Všechny dokumenty mající vztah k plnění Smlouvy a zápisy z jednání, musí být vyhotoveny písemně a podepsány pověřenými osobami obou Smluvních stran nebo jejich zástupci.
- 9.4. Ustanovením tohoto odstavce Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných jednat jménem Smluvních stran.
- 9.5. Pověřené osoby za Objednatele jsou:
- Ve věcech smluvních: Ing. Daniel Riedl, e-mail: d.riedl@mmkv.cz telefon: 602129421
- Ve věcech technických: Petr Kořán, e-mail: p.koran@mmkv.cz telefon: 725553321
- 9.6. Pověřené osoby za Zhotovitele jsou
- Ve věcech smluvních: Alexander Liga, e-mail: alexander.liga@strabag.com telefon: 602452418
- Kateřina Hejllova, e-mail: katerina.hejllova@strabag.com telefon: 724174873
- Ve věcech technických: Jan Kouba, e-mail: jan.kouba@strabag.com telefon: 724034719
- Miloš Dufek, e-mail: milos.dufek@strabag.com telefon: 602147664
- 9.7. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
- (a) adresa pro doručování Objednateli je: **Statutární město Karlovy Vary**
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
odbor rozvoje a investic

(b) adresa pro doručování Zhotoviteli je: **STRABAG a.s.**

Závodní 4/12, 360 06 Karlovy Vary

- 9.8. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují Smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky.
- 9.9. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:

(a) při doručování osobně:

- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít, popř. svým jednáním převzetí zmařila.; nebo

(b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:

- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
- dnem, kdy pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl., pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle odstavce 9.7. této Smlouvy; nebo

(c) při doručování datovou schránkou:

- dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

10. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

10.1. Obecná ustanovení o smluvních pokutách

10.1.1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

- (a) při porušení povinnosti plnit své smluvní závazky pouze prostřednictvím Objednatel schválených subdodavatelů/třetích osob dle odstavce 6.3.1. této Smlouvy, ve výši 30.000,- Kč za každý zjištěný případ;
- (b) při překročení stanovené doby provádění příslušného plnění, s výjimkou překročení vyvolaných důvody na straně Objednatel nebo osob pod jeho kontrolou, ve výši 30.000,- Kč za každý případ a započatý den, o který Zhotovitel překročí stanovenou dobu trvání provádění plnění vyplývající z této Smlouvy nebo Harmonogramu vedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- (c) při porušení povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu stanoveném v odstavci 6.2. této Smlouvy nebo při odmítnutí předložit Objednateli tam uvedené doklady ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení;

- (d) v případě porušení jakékoli povinnosti plynoucí z ustanovení odstavce 6.5.1.; 6.6.1.; 6.8.5.; 6.8.7. až 6.8.9 a 6.9.1. této Smlouvy ve výši 30.000,- Kč za každé porušení stanovené povinnosti;
- (e) v případě porušení povinností plynoucích z ustanovení článku 11. Ochrana informací smluvní pokutu ve výši 700.000,- Kč za každé porušení stanovené povinnosti;
- (f) v případě nenastoupení k odstranění vady dle odstavce 8.5. této Smlouvy 20.000,- Kč za každý den prodlení;
- (g) v případě porušení ustanovení pododstavce 18.1.4. ve výši 2.000.000,- Kč.
- (h) v případě prodlení Zhotovitele se zahájením stavby do 7 dnů od předání staveniště a nedodržení termínu vyklizení staveniště se sjednává ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
- (i) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad z Přejímacího řízení se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění.
- (j) v případě, že Zhotovitel včetně jeho subdodavatelů poruší závažným způsobem předpisy BOZP pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a/nebo pokyny Objednatele a zástupce Objednatele vydané v souvislosti s prováděním Díla, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši:
- 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.).
 - 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a životy pracovníků na stavbě počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění.
 - 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ, pokud byla závada odstraněna ihned nebo ve stanoveném termínu bez nutnosti zastavení prací; vztaženo k článkům výše.
 - 1.000,- Kč za každé jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.).
 - 1.000,- Kč, za každý jednotlivý případ porušení pokynů Objednatele a/nebo zástupce Objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy nebo parkování a navazujících veřejných komunikací.
 - 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ požívání alkoholických nápojů v rozsahu celého staveniště.
 - 10.000,- Kč za neoprávněné/Objednatelem neschválené umístění reklamní cedule.
- (k) pokud Zhotovitel nedodrží termín předání DSPS podle článku 6.10. této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0,1 % z celkové Ceny Díla;
- 10.1.2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a ukládány opětovně (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

10.1.3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. Ustanovení tohoto pododstavce 10.1.2. se neuplatní na smluvní pokuty, u kterých je vyloučení aplikace tohoto odstavce výslovně stanoveno.

10.1.4. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty.

10.2. **Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na objektu kde je zhotovováno Dílo**

10.2.1. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Objednateli včetně ušlého zisku a jiné majetkové újmy, zejména újmy na jmění Objednatele. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit veškerou škodu, újmu na jmění či jinou majetkovou újmu vzniklou Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, včetně škody vzniklé Objednateli v důsledku uplatnění nároků třetích osob, veškeré škody, újmy na jmění či jiné majetkové újmy vzniklé v důsledku soudního, správního či jiného obdobného řízení v podobě pokuty či jiné majetkoprávní sankce z důvodu porušení právních povinností způsobených Zhotovitelem nebo jemu přiřitatelných.

10.2.2. Vznese-li kterákoliv osoba vůči Objednateli nárok na náhradu škody, újmy na jmění či jiné újmy vzniklé v souvislosti s plněním závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, nebo učiní-li kterýkoliv orgán veřejné moci z uvedeného důvodu kroky směřující k zahájení správního či jiného řízení či uložení sankce, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost při obraně Objednatele proti takto vznesenému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit veškeré náklady vynaložené v souvislosti s obranou proti takovému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele k náhradě škody vzniklé Objednateli v důsledku nutnosti uspokojit vznesený nárok, resp. uhradit uloženou sankci.

10.2.3. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli v důsledku jednání či opomenutí kteréhokoliv (schváleného či neschváleného) subdodavatele Zhotovitele tak, jako by šlo o jednání či opomenutí Zhotovitele.

10.2.4. Ve vztahu ke škodě dle pododstavců 10.2.1. až 10.2.3. této Smlouvy je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu v penězích. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli náhradu škody dle první věty tohoto odstavce do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení náhrady škody v požadované výši, ledaže Objednatel v uvedené výzvě oznámí Zhotoviteli jiný den splatnosti náhrady škody. Smluvní strany tímto vyloučily aplikaci ustanovení § 2951 OZ.

10.2.5. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně prokazatelně vyrozumět o hrozící nebo vzniklé škodě na Objektu a Zařízeních, o nichž se dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče měl dozvědět při poskytování plnění, poskytnout Objednateli podrobný popis hrozící nebo vzniklé škody a navrhnout mu opatření nezbytná k prevenci vzniku škody nebo odstranění následků škodné události.

10.2.6. Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku škody je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náhradu škody ve výši skutečné škody a ušlého zisku. V souvislosti s tím Smluvní strany pro odstranění pochybností sjednávají a Zhotovitel bere podpisem této Smlouvy na vědomí, že samotná hodnota majetku Objednatele, který může být dotčen činností Zhotovitele, přesahuje řádově desítky miliard korun českých.

10.2.7. Smluvní strany se zavazují ve všech výše uvedených případech k vyvinutí maximálního úsilí za tím účelem, aby nedošlo ke vzniku a rozšiřování případných škod a následnému uplatňování případných postihů či nároků.

10.2.8. Zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností, pakliže toto prodlení je v přímé souvislosti s plněním povinností Objednatele, který je s plněním svých povinností v prodlení.

11. Ochrana informací

11.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění Smlouvy:

11.1.1. si mohou vzájemně úmyslně nebo i opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „**důvěrné informace**“),

11.1.2. mohou jejich zaměstnanci nebo třetí osoby získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím či jinak přístup k důvěrným informacím druhé strany.

11.2. Předávající strana zůstává výlučným nositelem práv k veškerým důvěrným informacím a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace, zejména bude o nich zachovávat mlčenlivost a zajistí, aby je ve stejném rozsahu zachovávaly i jiné osoby, kterým je poskytné v souladu s touto Smlouvou. S výjimkou plnění této Smlouvy se obě strany Smlouvy zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohla být Smlouva splněna. V případě plnění této Smlouvy se smluvní strany zavazují činit tak vždy jen v nezbytně nutném rozsahu. Obě strany Smlouvy se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn důvěrné informace, které obdržel od Zhotovitele, zveřejnit či publikovat, s čímž Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí.

11.3. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu, nebo jejichž zveřejnění předávající strana výslovně zakázala. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn obchodní tajemství, které obdržel od Zhotovitele, zveřejnit či publikovat, s čímž Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí.

11.4. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

- 11.5. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
- 11.5.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opominutím přijímající strana,
 - 11.5.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené, smlouvy o ochraně informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona,
 - 11.5.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
 - 11.5.4. po podpisu smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež takové informace přitom nezíská přímo ani nepřímo od strany, jež je nositelem práv k těmto informacím.
- 11.6. V případě vzniku mimořádné události, havárie, škody na majetku, zdraví osob apod., bude ve vztahu k informování veřejnosti a k médiím vystupovat vždy Objednatel. Zhotovitel není oprávněn sdělovat zástupcům médií a veřejnosti jakékoli informace týkající se události uvedených v předchozí větě. Smluvní strany jsou oprávněny vyžadovat po druhé Smluvní straně spolupráci při přípravě vyjádření vůči médiím.
- 11.7. Ustanovení tohoto článku 11. není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této Smlouvy.

12. Součinnost a vzájemná komunikace Smluvních stran

- 12.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.
- 12.2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění.
- 12.3. Zhotovitel je oprávněn požadovat konkrétní součinnost Objednatele kdykoliv v průběhu plnění Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být dostatečně specifikována předem.
- 12.4. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, příslušných orgánů řízení projektu, pověřených pracovníků nebo statutárních orgánů, popřípadě členů statutárních orgánů Smluvních stran.
- 12.5. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné Pověřené osobě dle článku 9. této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla této Smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné dle zápisu v obchodním rejstříku za příslušnou Smluvní stranu jednat.

13. Finanční zajištění odpovědnosti za záruku a Bankovní záruka za záruční dobu

Finanční zajištění

- 13.1. K zajištění řádného plnění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle článku 8.

této Smlouvy a vyplývajících ze závazků k úhradě smluvních pokut vázících se k zajištění závazků z poskytnuté záruky, jakož i k zajištění nároků na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení závazků z poskytnuté záruky, se Zhotovitel zavazuje složit na účet Objednatele č. 1003064856/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary, variabilní symbol: 3560838744, částku ve výši 5 % (slovy: pět procent) z celkové ceny Díla (souhrn fakturovaných dílčích plnění a fakturované konečné částky) včetně daně z přidané hodnoty, jako finanční záruku (jistotu) za řádné a včasné plnění pohledávek Objednatele za Zhotovitelem specifikovaných v tomto odstavci Smlouvy, a to nejpozději do dne splatnosti konečné faktury, viz odstavec 5.4. této Smlouvy. O dobu prodloužení Zhotovitele se splněním závazku ke složení jistoty se prodlužuje termín splatnosti konečné faktury.

- 13.2. Objednatel je oprávněn užít peněžní prostředky uložené jako finanční záruku dle odstavce 13.1. této Smlouvy na účtu Objednatele č. 1003064856/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary, k úhradě svých splatných pohledávek za Zhotovitelem specifikovaných v předchozím odstavci této Smlouvy. O užití předmětných peněžních prostředků z tohoto účtu je Objednatel povinen písemně informovat Zhotovitele do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne užití těchto peněžních prostředků. Objednatel neodpovídá za škody (zejména škody v důsledku ztráty na úrocích) způsobené čerpáním peněžních prostředků z účtu Objednatele č. 1003064856/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., pobočka Karlovy Vary, v souladu s tímto článkem Smlouvy.
- 13.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této Smlouvy a uplynutí záruční doby, je Objednatel povinen převést finanční zůstatek z takto poskytnutých peněžních prostředků (finanční záruky), včetně úroků ve výši, již jsou úročeny běžné účty podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení případných úhrad pohledávek za Zhotovitelem dle tohoto článku Smlouvy a po snížení o částku připadající na daně, bankovní poplatky či další náklady Objednatele spojené s vedením účtu či dalších náklady Objednatele spojené s udržováním jistoty, na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne zániku právního vztahu dle této Smlouvy a uplynutí záruční doby.

Bankovní záruka

- 13.4. Obě Smluvní strany se vzájemně dohodly, že závazek Zhotovitele k poskytnutí finanční záruky ve smyslu odstavce 13.1. této Smlouvy, tedy jistota ve výši odpovídající 5% z celkové ceny Díla, včetně daně z přidané hodnoty, jak je tato definována v odstavci 13.1. této Smlouvy, může být nahrazen tím, že Zhotovitel nejpozději do dne splatnosti jistoty dle v odstavce 13.1. této Smlouvy předá Objednateli bankovní záruku, resp. záruční listinu vystavenou bankou ve smyslu a za podmínek upravených touto Smlouvou (dále jen „Bankovní záruka za záruku“).
- 13.5. V případě, že Zhotovitel předloží Objednateli záruční listinu, která bude vystavena ve smyslu a za podmínek stanovených Smlouvou, tedy Bankovní záruka za záruku, poté, kdy již Zhotovitel složil jistotu, zavazuje se Objednatel převést finanční zůstatek z takto poskytnutých peněžních prostředků (finanční záruky) včetně úroků ve výši, již jsou úročeny běžné účty podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení případných úhrad pohledávek za Zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či dalších nákladů Objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů Objednatele spojených s udržováním kauce, na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne předložení řádně, v souladu s touto Smlouvou vystavené záruční listiny (Bankovní záruka za záruku).
- 13.6. Bankovní záruka za záruku musí být vystavena bankou s udělenou licenci ČNB nebo bankou

využívající prostřednictvím své pobočky na území ČR výhod jednotné licence dle § 4 až § 7a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to výlučně k zajištění řádného plnění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky, včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek Objednatele vázících se podle této Smlouvy k nárokům Objednatele z odpovědnosti za vady Díla, jakož i případné nároky, které vzniknou Objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o Dílo. Bankovní záruka za záruku bude vystavena ve prospěch Objednatele, a to na částku odpovídající výši jistoty sjednané dle článku 13. této Smlouvy. Bankovní záruka za záruku musí být vystavena nejméně na dobu do uplynutí záruční doby dle této Smlouvy. Bankovní záruka za záruku musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu Objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu vůči Objednateli.

- 13.7. Zhotovitel potvrzuje a ujišťuje Objednatele, že veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za záruku, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v nabídkové ceně Zhotovitelem předložené v rámci zadávacího řízení. Jakékoli zvýšení ceny za Dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které Zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

14. Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody, duševní vlastnictví

- 14.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, a to od samého počátku provádění Díla.
- 14.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody a zániku zhotovovaného Díla až do okamžiku konečného předání a převzetí Díla Objednatelem.
- 14.3. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel bezúplatně poskytuje Objednateli na dobu autorskoprávní ochrany díla, pro území celé Sluneční soustavy a v neomezeném množstevním rozsahu výhradní licenci k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem, jež podle právních předpisů představují autorská díla, včetně práva upravovat a měnit taková autorská díla, a to za účelem výstavby, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Tato licence zůstane v platnosti během celé životnosti příslušných částí stavby a bude opravňovat jakoukoliv osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby, vytvářet kopie, využívat a zpřístupnit dalším osobám taková autorská díla za účelem dokončení, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají, že DSPS se protokolárním předáním Zhotoviteli stává jeho vlastnictvím a přechází na něj práva ve smyslu autorských práv a práva duševního vlastnictví. Smluvní strany tím vylučují § 2633 OZ. DSPS se Smluvními stranami považuje za dílo vytvořené na objednávku ve smyslu stanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a Objednatel je oprávněn takové dílo (DSPS) dále rozmnožovat, činit do něj úpravy, distribuovat, veřejně zpřístupnit, kopírovat, nahrávat na nosiče médií a jinak s Dílem disponovat. Pro odstranění veškerých pochybností Smluvní strany sjednají, že Objednatel má k DSPS výhradní bezúplatnou licenci k užití DSPS.

15. Platnost a Smlouvy a ustanovení o odstoupení

- 15.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými jednat jménem či za

Smluvní strany a účinnosti dle čl. 18 této Smlouvy.

15.2. Tuto Smlouvu lze zrušit:

15.2.1. dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

15.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s dodáním plnění Díla déle než šedesát (60) dnů, a to z důvodů výlučně na straně Zhotovitele, a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení.

15.4. Objednatel může dále odstoupit od této Smlouvy pokud:

(a) Zhotovitel nesplní jakoukoli svou povinnost vyplývající z této Smlouvy řádně a včas a nesplní tuto povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté Objednatelem, s výjimkou dle odstavce 15.3 této Smlouvy,

(b) Zhotovitel opakovaně nedodrжуje termíny stanovené v Harmonogramu,

(c) Zhotovitel je v prodlení s dodržením termínu stanoveného v Harmonogramu o více jak čtrnáct (14) dní, není-li důvod prodlení na straně Objednatele,

(d) Zhotovitel porušuje povinnosti dle této Smlouvy podstatným způsobem či opakovaně,

(e) Zhotovitel poruší podstatným způsobem jakékoli právní předpisy, normy, povolení, souhlasy či nařízení nebo Závazné předpisy,

(f) vůči majetku Zhotovitele je vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele je zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

(g) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu.

(h) Zhotovitel neodstraní vadu dle této Smlouvy.

15.5. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatelem nad cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodlením termínu dokončení Díla. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

15.6. V případě odstoupení od této Smlouvy Zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení Zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

(a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení Díla dle této Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a

- (b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy součástí Díla, a to v cenách dle této Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele ze dne 12.6.2014.
- 15.7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k úhradě.
- 15.8. V případě odstoupení od této Smlouvy Objednatel provedou smluvní strany nejpozději do 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení Objednatele od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
- (a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení Díla dle této Smlouvy Objednatel Zhotoviteli; a
- (b) částky, o kterou se Objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním Díla; částka obohacení Objednatele bude určena jako částka hodnoty Díla k datu účinnosti odstoupení od této Smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným Objednatel snižená o 10% (slovy: deset procent).
- 15.9. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do 40 (čtyřiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k úhradě.
- 15.10. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, ochrany informací, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení této Smlouvy.
- 16. Řešení sporů**
- 16.1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této Smlouvy především vzájemným jednáním zástupců Smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla do pěti (5) kalendářních dnů od zjištění porušení povinností plynoucích z této Smlouvy.
- 16.2. Ustanovením tohoto článku 16. není dotčeno právo oprávněné strany domáhat se v případě porušení ustanovení této Smlouvy, Závazných předpisů či jiných obecně závazných právních předpisů vydání příslušného rozhodnutí soudu v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
- 17. Výklad Smlouvy**
- 17.1. Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže z kontextu výslovně vyplývá něco jiného:
- 17.1.1. výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak;
- 17.1.2. odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou;
- 17.1.3. odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má v

příslušné době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých jsou změny či doplňky příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran této Smlouvy, a takový souhlas nebyl udělen;

17.1.4. podpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad ustanovení této Smlouvy;

17.1.5. přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást;

17.1.6. Priority smluvních dokumentů jsou následující:

(a) tato Smlouva včetně příloh;

(b) zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele

(b.1) textová část

(b.2) výkresová část

(b.3) soupis prací

(c) nabídka Zhotovitele včetně všech jejích příloh.

18. Odkládací podmínky účinnosti Smlouvy

18.1. Specifikace odkládacích podmínek účinnosti Smlouvy:

18.1.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní strany.

18.1.2. Účinnost této Smlouvy je podmíněna splněním následujících odkládacích podmínek účinnosti Smlouvy:

(a) předložení platné a účinné pojistné smlouvy dle pododstavce 6.2.1. této Smlouvy.

18.1.3. Po splnění uvedených podmínek se Smlouva stane účinnou.

18.1.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebudou odkládací podmínky účinnosti Smlouvy definované v pododstavci 18.1.3. této Smlouvy splněny kumulativně ani ve lhůtě do devadesáti (90) dnů ode dne uzavření Smlouvy z důvodů spočívajících ryze na straně Zhotovitele, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit a požadovat smluvní pokutu za zmaření výstavby Díla dle pododstavce 10.1.1. písm. g).

19. Závěrečná ustanovení

19.1. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy, nebo s touto Smlouvou související, se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.


19.2. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně. V případě změny či doplnění dohodou se vyžaduje písemný dodatek k této Smlouvě s ohledem na ustanovení § 564 OZ.

19.3. Smluvní strany vyloučily použití ustanovení § 1729, § 1793, § 2609, § 2595 OZ.

- 19.4. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 19.5. Práva a povinnosti Smluvních stran z této Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
- 19.6. Tato Smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi Smluvními stranami a nahrazuje všechny dosavadní smlouvy, dohody a ujednání vztahující se k předmětu této Smlouvy, které byly v minulosti učiněny v písemné či ústní podobě.
- 19.7. V případě, že se některé ustanovení Smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.
- 19.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení při podpisu této Smlouvy.
- 19.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

- P 1 - Dokumentace pro realizaci stavby (Projektová dokumentace pro provádění stavby)
- P 2 - Harmonogram plnění
- P 3 - Oceněný soupis prací s výkazem výměr
- P 4 - Subdodavatelé
- P 5 - Požadavek zhotovitele na změnu
- P 6 - Ocenění ke změně

V Karlových Varech dne 1.8.2014




Objednatel
Ing. Petr Kulhánek
primátor



SMLOUVU PŘIJAL:



V Karlových Varech dne 1.8.2014



Zhotovitel
Alexander Liga
technický vedoucí oblasti

STRABAG
STRABAG a. s.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
VRBENSKÁ 31
CZ-370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE
(39)

Karlovy Vary dne 1.8.2014



Zhotovitel
Ing. Kateřina Hejlová
ekonomickou vedoucí oblasti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2961
Stavba: KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTEZNÁ-PDPS

KSO: CC-CZ: 23.09.2013
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: Vypln údaj
Vypln údaj

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH			12 585 873,31
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	12 585 873,31	2 643 033,40
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	V	CZK	15 228 906,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2961

Stavba: KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTEZNÁ-PDPS

Místo: Datum: 23.09.2013

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	Komunikace	12 250 243,01	14 822 794,11	STA
SO 101	Komunikace	11 077 988,03	13 404 365,53	Soupis
D1	ulice Pod Tvrzí	1 172 254,98	1 418 428,58	Soupis
SO 301	Napojení dešťových svodů	335 630,30	406 112,70	STA
SO 402	Přeložka SEK TCR	0,00	0,00	STA
SO 402	Přeložka SEK TCR	0,00	0,00	Soupis
SO 402-1	Přeložka SEK TCR - úsek 1	0,00	0,00	Soupis
SO 402-2	Přeložka SEK TCR - úsek 2	0,00	0,00	Soupis
SO 402-3	Přeložka SEK TCR - úsek 3	0,00	0,00	Soupis
SO 402-4	Přeložka SEK TCR - úsek 4	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTEZNÁ-PDPS
Objekt:

SO 101 - Komunikace

KSO:
Místo: CC-CZ: 23.09.2013
Datum: 23.09.2013
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Projekční kancelář Ing. Škubalová
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 11 077 988,03

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
11 077 988,03	21,00%	2 326 377,50
0,00	15,00%	0,00

DPH základní snížená 0,00
Cena s DPH v CZK 13 404 365,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTEZNÁ-PDPS
Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo: Datum: 23.09.2013
Zadavatel: Projektant: Projektční kancelář Ing. Š
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 077 988,03

HSV - Práce a dodávky HSV	9 699 051,80
1 - Zemní práce	1 462 890,02
2 - Zakládání	992 839,91
4 - Vodovodné konstrukce	98 135,56
5 - Komunikace	6 468 938,77
7 - Izolace	319 306,56
8 - Trubní vedení	241 666,73
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	115 274,25
OST - Ostatní	997 609,56
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	381 326,67
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	381 326,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTEŽNÁ-PDPS

Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo:

Datum: 23.09.2013

Zadavatel:

Projektant: Projekční kancelář Ing. Škubalová

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 077 988,03

D HSV Práce a dodávky HSV

9 699 051,80

D 1 Zemní práce

1 462 890,02

1	K	341110759	přeložka kabelů ICT se spojkováním a přesunem kabelu do chodníku	m	45,000	616,85	27 758,25	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	--

PP Kabel CYKY 4Bx25 - volně

2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic rozebrání dlažeb a otců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m ²	162,000	28,60	4 633,20	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

PP 40+13+25+22+52+10

	VV				162,000			
--	----	--	--	--	---------	--	--	--

3	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m ² z velkých kostek do lože z kameniva	m ²	1 222,000	38,13	46 594,86	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----------------	-----------	-------	-----------	----------------

PP Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé přes 200 m² z velkých kostek kladených do lože z kameniva těžného

VV - včetně očištění

	VV				1 222,000			
--	----	--	--	--	-----------	--	--	--

4	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl. 150 mm	m ²	4,200	71,50	300,30	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m² z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

	VV				4,200			
--	----	--	--	--	-------	--	--	--

5	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² tl. 100 mm	m ²	5 054,000	17,66	89 253,64	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----------------	-----------	-------	-----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m² z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm

VV - pískový podsyp tl. 100 mm

	VV				1 222,000			
--	----	--	--	--	-----------	--	--	--

VV - šetrík s těžným kamenivem tl. 100 mm

	VV				1 222,000			
--	----	--	--	--	-----------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
WV			- stávající chodník		2 610,000			
WV			2610		5 054,000			
WV			Součet					
6	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 150 mm	m2	3 480,000	21,74	75 655,20	CS ÚRS 2013 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
WV			2590+460+240+190		3 480,000			
7	K	113107241	Odstranění krytů pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	2 610,000	23,55	61 465,50	CS ÚRS 2013 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
WV			- stávající chodníky		2 610,000			
WV			2610					
8	K	113107243	Odstranění krytů pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	3 020,000	35,33	106 696,60	CS ÚRS 2013 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
WV			2590+430		3 020,000			
9	K	113153111	Odstranění podkladů zpevněných ploch ze šterkopísku stabilizovaného cementem	m3	97,000	141,32	13 708,04	CS ÚRS 2013 01
PP			Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze šterkopísku stabilizovaného cementem					
WV			- cementová stabilizace		97,000			
WV			97					
10	K	113154334	Frézování živičného krytů tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	4 712,000	37,44	176 417,28	
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
WV			- přebytek bude odprodán zhotoviteli		97,000			
WV			frézování tl. 60 mm					
WV			97					
WV			frézování tl. 90 mm					
WV			240+190+460		890,000			
WV			frézování tl. 100 mm					
WV			2590+1125+10		3 725,000			
WV			Součet		4 712,000			
11	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	1 010,000	57,20	57 772,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
WV			vlevo:		378,000			
WV			87+209+82					
WV			vpravo:		632,000			
WV			197+83+261+71+20		1 010,000			
WV			Součet		30,000			
12	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	30,000	38,13	1 143,90	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Sejmuti ornice nebo lesní pudy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebené nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
13	K	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	4 163,100	35,33	147 082,32	CS ÚRS 2013 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
VV			pro komunikaci (dle tabulky kubatur):		2 306,90			
VV			2306,90					
VV			pro sanaci		1 856,20			
VV			1856,20					
VV			Součet		4 163,100			
14	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	100,800	163,43	16 473,74	CS ÚRS 2013 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3					
VV			- podélný trativod		100,800			
VV			100,8					
VV			obruby:		157,100			
VV			(890+34)*0,1+20*0,8+535*0,06+830*0,02		224,000			
15	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	224,000	117,76	26 378,24	CS ÚRS 2013 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
VV			224		224,000			
16	M	286412520	Uložení kabelu ICT do dělené chráničky DN 150	m	91,000	504,70	45 927,70	CS ÚRS 2013 01
PP			trubky z plněných plastů sklolaminátové a prvky kompletní sklolaminátové potrubní systémy HOBAS roury sklolaminátové roury netlakové HOBAS PN 1, SN 10000 DN 150 + spojka DC					
17	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	122,400	37,63	4 605,91	CS ÚRS 2013 01
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
VV			- dle tabulky kubatur (1/2 násypu z vykopaných materiálů)		122,400			
VV			244,80/2					
18	K	1711011031	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS - z nakupovaných materiálů	m3	122,400	378,14	46 284,34	
PP			Zásyp sypaninou se zhutněním - z nakupovaných materiálů					
VV			- dle tabulky kubatur (1/2 násypu z nakupovaných materiálů)		122,400			
VV			244,80/2					
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8 078,220	33,65	271 832,10	CS ÚRS 2013 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV			Zemina		8 078,220			
VV			(2306,90+1856,20+100,8+224,00)*1,8					
20	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	7 065,000	12,26	86 616,90	CS ÚRS 2013 01
PP			Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním					
21	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 110 mm včetně lože, otevřený výkop	m	500,000	312,58	156 290,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiškového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100				992 839,91	
D	2		Zakládání					
22	K	273321118	Zakladové desky ze ŽB C 30/37 zastávka BUS	m3	33,400	2 515,70	84 024,38	CS ÚRS 2013 01
PP			Zakladové desky ze ŽB C 30/37					
VV			(147+20)*0,2		33,400			
23	K	291111111	Sanační vrstva ze šterkordrti	m3	2 305,000	359,05	827 610,25	CS ÚRS 2013 01
PP			Sanační vrstva ze šterkordrti tl. 500 mm					
VV			1905		1 905,000			
VV			+ úpravy komunikací poškozených veřejnou dopravou při výstavbě		400,000			
VV			400		2 305,000			
VV			Součet		4 827,900	16,82	81 205,28	CS ÚRS 2013 01
24	K	919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 1000 g/m ²	m2	4 827,900	16,82	81 205,28	CS ÚRS 2013 01
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 800 do 1 000 g/m ²		4 827,900			
VV			(1250+147+2992)*1,1					
D	4		Vodorovné konstrukce				98 135,56	
25	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 8 kg/m ² .	t	3,500	28 038,73	98 135,56	CS ÚRS 2013 01
PP			Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m ²					
VV			profil 8, oka oka 100 x 100 mm					
VV			+ výztuž z oceli B 500B		3,500			
VV			3,5					
D	5		Komunikace				6 468 938,77	
26	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	4,800	213,12	1 022,98	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m					
VV			2+1,3+1,5		4,800			
27	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	1,300	266,40	346,32	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m					
VV			1,3		1,300			
28	M	592284120	PALISÁDA betonová přírodní 17,5X20X60 cm	kus	10,000	114,43	1 144,30	CS ÚRS 2013 01
PP			BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X60 cm					
VV			2/0,2		10,000			
29	M	592284130	PALISÁDA betonová přírodní 17,5X20X80 cm	kus	7,000	167,46	1 172,22	CS ÚRS 2013 01
PP			BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X80 cm					
VV			7		7,000			
30	M	592284140	PALISÁDA betonová přírodní 17,5X20X100 cm	kus	8,000	207,46	1 659,68	CS ÚRS 2013 01
PP			BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X100 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		8		8,000			
31	M	592284150	PALISÁDA betonová přírodní 17,5x20x120 cm	kus	7,000	257,70	1 803,90	CS ÚRS 2013 01
	PP		BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5x20x120 cm					
	VV		7		7,000			
32	M	592175030	obrubník betonový, přírodní 100x15/12x30 cm	kus	20,000	134,90	2 698,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		obrubník betonový, přírodní 100x15/12x30 cm					
33	M	592175090	obrubník betonový 50x8x25 cm přírodní	kus	1 070,000	47,28	50 589,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní					
	VV		2*535		1 070,000			
34	M	592175120	obrubník sadový, betonový 50x5x20 cm	kus	1 660,000	24,92	41 367,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		obrubník sadový, betonový 50x5x20 cm přírodní					
	VV		barva přírodní		1 660,000			
	VV		2*830		1 660,000			
35	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	22,000	61,04	1 342,88	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
36	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 307,600	83,87	193 538,41	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		2025+275+7,6		2 307,600			
37	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	167,000	93,00	15 531,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm					
	VV		zastávka BUS		167,000			
	VV		147+20		167,000			
38	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 525,000	106,69	162 702,25	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		parkovací stání, zásobovací plochy		1 525,000			
	VV		1250+75+105+95		1 525,000			
39	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	2 992,000	129,51	387 493,92	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm					
	VV		Podkladní vrstva vozovky		2 992,000			
	VV		2890+102		2 992,000			
40	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	4 422,000	93,00	411 246,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm					
	VV		vozovka		2 992,000			
	VV		2890+102		2 992,000			
	VV		Parkovací stání, zásobovací plochy		1 430,000			
	VV		1250+75+105		1 430,000			
	VV		Součet		4 422,000			
41	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	2 890,000	185,60	536 384,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		2890			2 890,000			
42	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	m ²	8 740,000	13,40	117 116,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²					
VV			Spojovací postřik kationaktivní emulzí 0,25 kg/m ²		5 850,000			
VV			2*2890+2*35		2 890,000			
VV			Spojovací postřik kationaktivní emulzí 0,40 kg/m ²		8 740,000			
VV			2890		2 890,000			
VV			Součet		8 740,000			
43	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) tř. I tl. 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	2 925,000	173,81	508 394,25	CS ÚRS 2013 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm					
VV			Vozovka		2 890,000			
VV			2890		35,000			
VV			povrchová oprava		2 925,000			
VV			35		2 925,000			
VV			Součet		2 925,000			
44	K	577156141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22S (ABVH) tl. 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	2 925,000	216,18	632 326,50	CS ÚRS 2013 01
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
VV			vozovka		2 925,000			
VV			2890+35		1 472,000			
45	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžkého	m ²	1 472,000	370,11	544 801,92	CS ÚRS 2013 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžkého					
VV			kostka 100 x 100		1 325,000			
VV			1250+75		147,000			
VV			kostka 160 x 160		1 472,000			
VV			147		1 472,000			
VV			Součet		1 472,000			
46	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I, jakost, velikost 10 cm	t	255,725	2 243,10	573 616,75	CS ÚRS 2013 01
PP			výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) 10 II A výběrové (1t=5,2 m ²)					
VV			(1250 +75)*0,193		255,725			
47	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	28,371	2 243,10	63 638,99	CS ÚRS 2013 01
PP			výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební velká žula (skupina materiálu I/2) vel. 15/17 tř. I šedá					
P			Poznámka k položce: 1 t = 2,4 m ²					
VV			147*0,193		28,371			
48	M	592453040	dlažba se zámkem betonová 20x16,5x6 cm přírodní	m ²	2 025,000	128,09	259 382,25	CS ÚRS 2013 01
PP			dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm přírodní					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
VV	2025			2 025,000			
49	M 592452870	dlažba se zámkem betonová 20x16,5x6 cm barevná	m2	72,400	231,66	16 772,18	CS ÚRS 2013 01
PP		dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x6 cm barevná					
50	M 592452670	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	75,000	482,84	36 213,00	CS ÚRS 2013 01
PP		dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná					
VV	75			75,000			
51	M 592452671	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	30,000	538,66	16 159,80	
PP		dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná					
52	M 592452830	dlažba se zámkem betonová 20x16,5x8 cm barevná	m2	370,000	259,56	96 037,20	CS ÚRS 2013 01
PP		dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x8 cm barevná					
VV	275+95			370,000			
53	K 591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	7,600	504,70	3 835,72	CS ÚRS 2013 01
PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
54	M 583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	0,897	3 645,03	3 269,59	CS ÚRS 2013 01
PP		výrobky lomatské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostky dlažební štípané pro mozaikovou dlažbu mozaika dlažební žula (skupina materiálu I/2) vel. 4/6 cm tř.1 šedá 1t=8,5m2					
VV	7,6*0,118			0,897			
55	K 596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	2 101,000	106,55	223 861,55	CS ÚRS 2013 01
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojnásobným hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
VV	nový chodník			2 025,000			
VV	2025						
VV	předláždění			76,000			
VV	76			2 101,000			
VV	Součet						
56	K 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	555,000	161,92	89 865,60	CS ÚRS 2013 01
PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
VV	Obruba 80/250			535,000			
VV	535						
VV	Obruba 150/300			20,000			
VV	20			555,000			
VV	Součet						
57	K 916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	924,000	437,40	404 157,60	CS ÚRS 2013 01
PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
VV	OP3			890,000			
VV	890						
VV	OP4						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		34			34,000			
VV		Součet			924,000			
58	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	719,500	914,06	657 666,17	CS ÚRS 2013 01
PP			výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) přímé OP 3 25 x 20					
59	M	583803430	obrubník kamenný přímý, žula, OP4 20x25	m	28,000	914,06	25 593,68	CS ÚRS 2013 01
PP			výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) přímé OP 4 20 x 25					
60	M	583804560	obrubník kamenný obloukový, žula, r=10÷25 m OP4 20x25	m	6,000	1 239,31	7 435,86	CS ÚRS 2013 01
PP			výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 10 až 25 m OP 4 20 x 25					
61	M	583804140	obrubník kamenný obloukový, žula, r=0,5÷1 m OP3 25x20	m	47,000	2 018,79	94 883,13	CS ÚRS 2013 01
PP			výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = do 1 m OP 3 25 x 20					
62	M	583804240	obrubník kamenný obloukový, žula, r=1÷3 m OP3 25x20	m	11,000	1 704,75	18 752,25	CS ÚRS 2013 01
PP			výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 1 až 3 m OP 3 25 x 20					
63	M	583804340	obrubník kamenný obloukový, žula, r=3÷5 m OP3 25x20	m	18,000	1 491,66	26 849,88	CS ÚRS 2013 01
PP			výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 3 až 5 m OP 3 25 x 20					
64	M	583804440	obrubník kamenný obloukový, žula, r=5÷10 m OP3 25x20	m	61,500	1 357,07	83 459,81	CS ÚRS 2013 01
PP			výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 5 až 10 m OP 3 25 x 20					
65	M	583804540	obrubník kamenný obloukový, žula, r=10÷25 m OP3 25x20	m	33,000	1 239,31	40 897,23	CS ÚRS 2013 01
PP			výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 10 až 25 m OP 3 25 x 20					
66	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	830,000	137,24	113 909,20	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
D	7		izolace				319 306,56	
67	K	761661920	Úprava stavbu poškozovaných sklepních světlíků (anglických dvorků) a případná výšková úprava	kus	22,000	465,44	10 239,68	
PP			úprava stavby poškozovaných sklepních světlíků (anglických dvorků) a případná výšková úprava					
68	K	764390001	Přístřešky u zastávek BUS - odstranění, včetně dopravy na skládku	ks	2,000	3 124,32	6 248,64	
PP			Přístřešky u zastávek BUS - odstranění, včetně dopravy na skládku					
69	K	764390002	Přístřešky u zastávek BUS - nový, včetně montáže	ks	2,000	151 409,12	302 818,24	
PP			Přístřešky u zastávek BUS - nový, včetně montáže					
D	8		Trubní vedení				241 666,73	
70	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	129,000	18,69	2 411,01	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
71	M	286112620	trubka s hrdlem 150 x 4,7 x 1m SN8, PVC	kus	129,000	173,11	22 331,19	CS ÚRS 2013 01
	PP		trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife trubka KGEW s hrdlem SN8 150x4,7x1M koex					
72	K	895941111	Vpust kanalizační kompletní z beton. dílců včetně mříže a koše, včetně osazení a dodání	kus	24,000	5 719,90	137 277,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zřízení vpustu kanalizačního uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
73	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	15,000	571,99	8 579,85	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg					
	VV		- výměna poklopů za samonivelační		15,000			
	VV		15					
74	M	552414000	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D 400	kus	15,000	3 028,18	45 422,70	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky kanalizační litinové šachtové poklopy samonivelační systém Bituplan® ACO CityTop Bituplan, třída zatížení D400, včetně adaptačního kroužku poklop s rámem, DN600 bez odvětrání, se zámkem					
	P		Poznámka k položce: samonivelační, celolitinový kanalizační poklop s rámem, světlost poklopu DN600, třída zatížení D400, včetně adaptačního kroužku					
	VV		- výměna poklopů za samonivelační poklopy		15,000			
	VV		15					
75	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustu do 200 mm poklopu	kus	2,000	1 143,98	2 287,96	CS ÚRS 2013 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu					
76	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustu do 200 mm krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu	kus	42,000	381,33	16 015,86	CS ÚRS 2013 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustu do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
77	K	961055111	Bourání základů ze ŽB - bourání UV včetně odvozu na skládku	m3	12,750	575,73	7 340,56	CS ÚRS 2013 01
	PP		Bourání základů ze ŽB - bourání UV					
	VV		17 ks x (4 x 0,5 m x 1,5 m x 0,25 m)		12,750			
	VV		17*0,5*1,5*0,25					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				115 274,25	
78	K	348942132	Zábradlí ocelové se svislou výplní, metalizace, 2 x nátěr - kotvení poocí ocelových patek	m	7,000	1 441,19	10 088,33	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do bloků z betonu prostého rozměru 200x200x500 mm ze tří vodorovných trubek průměru 51 mm					
	VV		u rampy					
	VV		7					
79	K	91521112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	566,000	42,06	23 805,96	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm					
	VV		245-60+176+85		566,000			
80	K	91521122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	34,500	42,06	1 451,07	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm					
	VV		34,50		34,500			
81	K	91522112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	472,500	84,12	39 746,70	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			221+51*0,5+2*18+0,5*327+53*0,5		472,500			
82	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly	m2	16,500	336,46	5 551,59	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly					
VV			V13		8,500			
VV			8,5					
VV			znak O2		8,000			
VV			8		16,500			
83	K	915231116	Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly - zastávky BUS	m2	22,250	370,11	8 234,95	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly					
84	K	935931233	Liniové odvodnění pochozi	m	15,000	1 759,71	26 395,65	CS ÚRS 2013 01
PP			Uvodnění ploch plastovým zábradím pro třídu zatížení B 125, s krycím roštěm mrazkovým vnitřním šířky 1000x500x750 mm					
D	OST		Ostatní				997 609,56	
85	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	13,000	117,76	1 530,88	CS ÚRS 2013 01
PP			Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
VV			7,5+5,5		13,000			
86	K	914111113	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek, včetně dodání značky, sloupku, patky a příslušenství	kus	26,000	2 899,20	75 379,20	
PP			Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek, včetně dodání značky, sloupku, patky a příslušenství					
87	K	914111114	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek, včetně zřízení nové patky a zabetonování (zabetonování (značka a sloupek bude použita demontovaná)		26,000	1 205,67	31 347,42	
PP			Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek, včetně zřízení nové patky a zabetonování (značka a sloupek bude použita demontovaná)					
88	M	404452120	majak ve středním dělicím ostrůvku, neprosvětlený pružný, výška 915 mm, včetně osazení	kus	2,000	7 996,64	15 993,28	CS ÚRS 2013 01
PP			Wroby a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé majáky prosvětlené pružné NPM - 30					
89	K	948511123	Demontáž dřevěné rampy	m3	7,300	471,05	3 438,67	
PP			Podpěrné skruže vzepětí oblouku nebo klenby dočasné ze dřeva demontáž					
90	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	28,000	173,84	4 867,52	CS ÚRS 2013 01
PP			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam a jeho zhuštěním s betonovou patkou					
91	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,460	56,08	81,88	CS ÚRS 2013 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného					
92	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	10 440,687	18,17	189 707,28	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km					
VV			- asfaltová sut' : (1,2 t/m3)					
VV			3020*0,15*1,2+2610*0,05*1,2		700,200			
VV			- kamenivo : (1,8 t/m3)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			(3480*0,15+1222*0,1+1222*0,1)*1,8		1 379,520			
W			- dlažební kostky : (0,193 t/m2)		235,846			
W			1222*0,193					
W			- Cementová stabilizace (2,3 t/m3)		24,541			
W			97*0,11*2,3					
W			- beton. zámková dlažba : (0,260 t/m2)		22,360			
W			(162-76)*0,26					
W			- zemina: (1,8 t/m3)		8 078,220			
W			(2306,90+1856,20+100,8+224,00)*1,8		10 440,687			
W			Součet	t	146 169,618	3,03	442 893,94	CS ÚRS 2013 01
93	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodovorňé dopravy suti ze sypkých materiálů	t	146 169,618	3,03	442 893,94	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
W			14*10440,687	t	146 169,618	18,17	10 181,78	CS ÚRS 2013 01
94	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	560,362	18,17	10 181,78	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
W			Kamenné obruby		292,900			
W			1010* 0,29					
W			Dřevěná rampy		1,460			
W			7,3 *0,25*0,8					
W			zábradlí		7,800			
W			13*0,6					
W			beton dlažba		22,356			
W			162*0,06*2,3					
W			- dlažební kostky : (0,193 t/m2)		235,846			
W			1222*0,193		560,362			
W			Součet	t	4 522,784	3,03	13 704,04	CS ÚRS 2013 01
95	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodovorňé dopravy vybouraných hmot	t	4 522,784	3,03	13 704,04	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
W			skládku 15 km		4 522,784			
W			14*323,056	t	46,897	112,15	5 259,50	CS ÚRS 2013 01
96	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	46,897	112,15	5 259,50	CS ÚRS 2013 01
PP			Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
W			24,541+22,356	t	700,200	168,23	117 794,65	CS ÚRS 2013 01
97	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	700,200	168,23	117 794,65	CS ÚRS 2013 01
PP			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
W			700,200	t	1 908,266	33,65	64 213,15	CS ÚRS 2013 01
98	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 908,266	33,65	64 213,15	CS ÚRS 2013 01
PP			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1379,52+235,846+292,90		1 908,266			
99	K	09822511	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5 212,867	4,07	21 216,37	CS ÚRS 2013 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				381 326,67	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				381 326,67	
100	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí	KPL	1,000	33 646,47	33 646,47	CS ÚRS 2013 01
PP			Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí					
101	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - geodet.práce, vytyčení stavby	KPL	1,000	33 646,47	33 646,47	CS ÚRS 2013 01
PP			Geodetické práce při provádění stavby - geodet.práce, vytyčení stavby					
102	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán, zaměření skut. provedení	KPL	1,000	50 469,71	50 469,71	CS ÚRS 2013 01
PP			Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán, zaměření skut. provedení					
103	K	013254000	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán, zaměření skut. provedení	KPL	1,000	56 077,45	56 077,45	CS ÚRS 2013 01
PP			Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán, zaměření skut. provedení					
103	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - vypracování RDS, dokumentace skut. provedení	KPL	1,000	56 077,45	56 077,45	CS ÚRS 2013 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby - vypracování RDS, dokumentace skut. provedení					
104	K	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	44 861,96	44 861,96	CS ÚRS 2013 01
PP			Zařízení staveniště					
105	K	034403000	Dopravní značení na staveništi - DIO	KPL	1,000	123 370,39	123 370,39	CS ÚRS 2013 01
PP			Dopravní značení na staveništi - DIO					
106	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení - zkoušení materiálu nezávislou zkušebnou	KPL	1,000	33 646,47	33 646,47	CS ÚRS 2013 01
PP			Zkoušky bez rozlišení - zkoušení materiálu nezávislou zkušebnou					
107	K	049002000	Ostatní požadavky - fotodokumentace	kpl	1,000	5 607,75	5 607,75	CS ÚRS 2013 01
PP			Ostatní požadavky - fotodokumentace					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTEZNÁ-PDPS
Objekt: SO 101 - Komunikace
Soupis:

D1 - ulice Pod Tvrzí

KSO: CC-CZ: 23.09.2013
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ:
Uchazeč: DIČ:
Projektant: IČ:
Projekční kancelář Ing. Škubalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 172 254,98		
DPH základní snížená	Základ daně 1 172 254,98 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 246 173,60 0,00
Cena s DPH	1 418 428,58	V CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTEZNÁ-PDPS

Objekt: SO 101 - Komunikace

Soupis: D1 - ulice Pod Tvrzí

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 23.09.2013

Projektant: Projektční kancelář Ing. Š.

Cena celkem [CZK]

1 172 254,98

Náklady soupisu celkem

1 099 623,53

HSV - Práce a dodávky HSV

120 619,06

1 - Zemní práce

32 314,50

2 - Zakládání

621 269,87

5 - Komunikace

35 487,25

8 - Trubní vedení

289 932,85

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

33 377,23

OST - Ostatní

39 254,22

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

39 254,22

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTEZNÁ-PDPS

Objekt:

SO 101 - Komunikace

Soupis:

D1 - ulice Pod Tvrzí

Místo:

Datum: 23.09.2013

Zadavatel:

Projektant: Projektční kancelář Ing. Škubalová

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 172 254,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 099 623,53

D 1 Zemní práce

120 619,06

1	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	393,000	28,26	11 106,18	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
2	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	62,550	141,32	8 839,57	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného					
	VV		(393+24)*0,15		62,550			
3	K	113154234	Frézování živčinného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	417,000	37,44	15 612,48	CS ÚRS 2013 01
	PP		Frézování živčinného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	VV		393+24		417,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	81,000	57,20	4 633,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		17+27,5+2,5+19+15		81,000			
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	7,000	21,59	151,13	CS ÚRS 2013 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodrovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		70*0,1		7,000			
6	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	170,660	35,33	6 029,42	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odkopávky nezapažené pro slinice s průměrným výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³		20,660			
VV			103,3*0,2		108,000			
VV			180*0,6		42,000			
VV			105*0,4		170,660			
VV			Součet					
7	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	34,000	163,43	5 556,62	CS ÚRS 2013 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³					
VV			- UV		2,500			
VV			4*(0,5*0,5*2,5)					
VV			- přípojky UV		31,500			
VV			21*0,6*2,5		34,000			
VV			Součet					
8	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	44,000	117,76	5 181,44	CS ÚRS 2013 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³					
VV			zed'		44,000			
VV			55*0,8*1					
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	248,660	98,70	24 542,74	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			Odkopávky		170,660			
VV			170,660					
VV			Rýhy		78,000			
VV			34+44		248,660			
VV			Součet					
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	1 243,300	9,87	12 271,37	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			skládka 15 km					
VV			5*248,66		1 243,300			
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně)	t	447,588	33,65	15 061,34	CS ÚRS 2013 01
PP			Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovně)					
VV			Zemina		447,588			
VV			248,66*1,8					
12	K	181102301	Úprava pláně bez zhutnění	m ²	159,000	12,26	1 949,34	CS ÚRS 2014 01
PP			Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních bez zhutnění					
VV			- úprava zeteňe					
VV			125					
VV			- kačírek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV				34,000			
	WV		Součet		159,000			
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	6,250	87,48	546,75	CS ÚRS 2013 01
	PP		osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková					
	WV		úprava zeleně		6,250			
	WV		125*0,05					
14	K	181102302	úprava pláňe se zhutněním	m2	451,500	14,15	6 388,73	CS ÚRS 2013 01
	PP		úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	WV		vozovka		168,200			
	WV		168,2					
	WV		parkovací stání		180,000			
	WV		180					
	WV		chodníky		103,300			
	WV		103,3					
	WV		Součet		451,500			
15	K	181301101	Rozproštění omíče tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	125,000	19,19	2 398,75	CS ÚRS 2013 01
	PP		Rozproštění a urovňání omíče v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	WV		- úprava zeleně		125,000			
	WV		125					
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	125,000	2,80	350,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	WV		- úprava zeleně		125,000			
	WV		125					
	D	2	Zakládání				32 314,50	
17	K	291111111	Sanační vrstva ze šterkodrti tl. 500 mm	m3	90,000	359,05	32 314,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Sanační vrstva ze šterkodrti tl. 500 mm					
	WV		180*0,5		90,000			
	D	5	Komunikace				621 269,87	
18	K	274313811	Základ a obetonování palisády z betonu tř. C 25/30 XF3	m3	79,750	611,24	48 746,39	CS ÚRS 2013 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	WV		55*1,5*0,5		41,250			
	WV		1*0,7*55		38,500			
	WV		Součet		79,750			
19	K	339921134	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1,5 m	m	55,000	266,40	14 652,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1500 mm					
	WV		výška palisád 2 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		55		55,000			
20	M	592175090	obrubník betonový 50x8x25 cm přírodní	kus	260,000	47,28	12 292,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní					
	VV		2*130		260,000			
21	M	592284170	PAUSÁDA armovaná 17,5x20x200 cm	kus	314,000	553,04	173 654,56	CS ÚRS 2013 01
	PP		prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády BEST provedení: přírodní /dl. x š (D) x v/ MASIV (arm.) 17,5 x 20 x 200					
	VV		55/0,175 = 314 ks		314,000			
	VV		314		583,300	83,87	48 921,37	CS ÚRS 2013 01
22	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 150 mm	m2				
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		Vozovka		360,000			
	VV		180*2		360,000			
	VV		Mezisoučet		120,000			
	VV		Parkovací stání		103,300			
	VV		120		223,300			
	VV		Chodník		583,300			
	VV		103,30		120,000	25,07	3 008,40	CS ÚRS 2013 01
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet		120,000			
23	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 200 mm	m2				
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		Parkovací stání		120,000			
	VV		120		336,400	185,60	62 435,84	CS ÚRS 2013 01
24	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) tl. 50 mm š přes 3 m	m2				
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo OKS) tl. 50 mm š přes 3 m		336,400			
	VV		168,2*2		504,600	13,40	6 761,64	CS ÚRS 2013 01
25	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2				
	PP		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2					
	VV		Spojovací postřik kationaktivní emulzí 0,25 kg/m2		336,400			
	VV		168,2*2		168,200			
	VV		Spojovací postřik kationaktivní emulzí 0,40 kg/m2		504,600			
	VV		168,2		168,200	173,81	29 234,84	CS ÚRS 2013 01
	VV		Součet		168,200			
26	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S (ABS) tř. I tl. 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2				
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm					
	VV		Vozovka		168,200			
	VV		168,2		20,265	2 243,10	45 456,42	CS ÚRS 2013 01
27	M	583801100	kostka dlažební drabná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t				
					168,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			výrobky lomácké a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) 10 II A výběrové (1t=5,2 m ²)		20,265			
VV			105*0,193					
28	M	592453040	dlažba se zámkem betonová 20x16,5x6 cm přírodní	m ²	103,300	231,66	23 930,48	CS ÚRS 2013 01
PP			dlažba se zámkem BEST-8EATON 20x16,5x6 cm přírodní					
29	K	577156121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22+ (ABVH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	336,400	216,18	72 722,95	CS ÚRS 2013 01
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm					
VV			168,2*2		336,400			
30	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z betonu tl 40 mm	m ²	120,000	370,11	44 413,20	CS ÚRS 2013 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
VV			Parkovací stání		120,000			
VV			120		103,300	106,55	11 006,62	CS ÚRS 2013 01
31	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m ²	m ²	103,300	106,55	11 006,62	CS ÚRS 2013 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná třešeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm					
VV			skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m ²		103,300			
VV			103,3		34,000	140,19	4 766,46	CS ÚRS 2013 01
32	K	637121111	Dosypání kačirkem tl 100 mm	m ²	34,000	140,19	4 766,46	CS ÚRS 2013 01
PP			Okapový chodník z kamenná s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm					
VV			68*0,5		128,800	149,58	19 265,90	CS ÚRS 2013 01
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	128,800	149,58	19 265,90	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového s zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těže značky					
VV			Obruba 80/250		128,800			
VV			128,8					
D	8		Trubní vedení				35 487,25	
34	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	21,000	18,69	392,49	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150					
35	M	286112620	trubka s hrdlem 150 x 4,7 x 1m SN8, PVC	kus	21,000	173,11	3 635,31	CS ÚRS 2013 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - systém (PVC) PipeLife trubka KGEA s hrdlem SN8 150x4,7x1M koex					
36	K	895941111	Vpust' kanalizační kompletní z beton. dílců včetně míže a koše, včetně osazení a dodání	kus	4,000	5 719,90	22 879,60	CS ÚRS 2013 01
PP			Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
37	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	15,000	571,99	8 579,85	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg					
VV			- vyměna poklopů za samonivelační					
VV			15		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání			289 932,85		
38	M	749101210	koš odpadkovy plastovy (moznost upevneni)	kus	3,000	8 411,62	25 234,86	CS ÚRS 2013 01
	PP		zařizení městského mobiliáře koše odpadkové plastové DINOVA (možnost upevnění) výška 81,1 cm, ovál šifka 48 cm, obsah 50 l					
39	K	311362021	Výztuž přibetonování svařovanými sítěmi Kari oka 100 x 100, profil 8 mm	t	0,900	20 860,81	18 774,73	CS ÚRS 2013 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
40	K	334361216	Výztuž přibetonování z betonařské oceli B 500B	t	0,500	20 860,81	10 430,41	CS ÚRS 2013 01
	PP		Výztuž betonařská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 drůlků opěr					
41	K	914111113	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek, včetně dodání značky, sloupku, patky a příslušenství	kus	6,000	2 899,20	17 395,20	
	PP		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek, včetně dodání značky, sloupku, patky a příslušenství					
42	K	915231111	Vodorovné dopravní značení šifkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	9,750	336,46	3 280,49	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné dopravní značení šifkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápis bílé základní					
	VV		- vyznačení parkovacích stání		8,750			
	VV		35*0,25		1,000			
	VV		2*2*0,25		9,750			
	VV		Součet					
43	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	39,000	706,58	27 556,62	CS ÚRS 2013 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu cementovou					
	VV		- vybourání opěrné zdi z kamenného zdiva		39,000			
	VV		52*1,5*0,5		5,000	94,21	471,05	CS ÚRS 2013 01
44	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	128,800	437,40	56 337,12	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění různých konstrukcí na mostech kamenných nebo betonových kovového zábradlí vcelku					
45	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	128,800	914,06	117 730,93	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		128,8		128,800			
46	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	128,800	914,06	117 730,93	CS ÚRS 2013 01
	PP		výrobky lomácké a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) přímé OP 3 25 x 20					
	VV		128,8		128,800			
47	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	68,000	137,24	9 332,32	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		68		68,000			
48	M	592175120	obrubník sadový 50x5x20 cm přírodní	kus	136,000	24,92	3 389,12	CS ÚRS 2013 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: přírodní (d x s x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 78 PARKAN 50 x 5 x 20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
WV			2*68		136,000			
D	OST		Ostatní				33 377,23	
49	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	224,892	18,17	4 086,29	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
WV			Obruby beton		8,262			
WV			81*0,102					
WV			- kamenivo : (1,8 t/m3)					
WV			471*0,15*1,8		127,170			
WV			zábradlí					
WV			5*0,6		3,000			
WV			- asfaltová sut' : (2,2 t/m3)					
WV			393*0,1*2,2		86,460			
WV			224,892					
WV			Součet	t	3 148,488	3,03	9 539,92	CS ÚRS 2013 01
50	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot					
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
WV			skládku 15 km		3 148,488			
WV			14*224,892	t	8,262	112,15	926,58	CS ÚRS 2013 01
51	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
PP			Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
WV			Obruby beton		8,262			
WV			81*0,102	t	86,460	168,23	14 545,17	CS ÚRS 2013 01
52	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
PP			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
WV			- asfaltová sut' : (2,2 t/m3)					
WV			393*0,1*2,2	t	86,460			
53	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
PP			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
WV			- kamenivo : (1,8 t/m3)					
WV			471*0,15*1,8	t	127,170	33,65	4 279,27	CS ÚRS 2013 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				39 254,22	
D	O		Vedlejší rozpočtové náklady				39 254,22	
54	K	034403000	Dopravní značení na staveništi - DIO	kus	1,000	39 254,22	39 254,22	CS ÚRS 2013 01
PP			Dopravní značení na staveništi - DIO					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTEZNÁ-PDPS
Objekt: SO 301 - Napojení dešťových svodů

KSO: CC-CZ: 23.09.2013
Místo: Datum: 23.09.2013
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Ing. Zdeněk Černý
Poznámka: DIČ:

Cena bez DPH	335 630,30		
DPH základní snížená	Základ daně 335 630,30 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 70 482,40 0,00
Cena s DPH		V CZK	406 112,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTEZNÁ-PDPS
Objekt: SO 301 - Napojení dešťových svodů

Místo: Datum: 23.09.2013
Zadavatel: Projektant: Ing. Zdeněk Černý
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 335 630,30

HSV - Práce a dodávky HSV	291 480,31
046 - Zemní práce pro montážní práce	614,57
099 - Přesun hmot HSV	866,15
1 - Zemní práce	180 667,02
4 - Vodovodné konstrukce	29 474,43
8 - Trubní vedení	59 053,32
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	20 804,82
PSV - Práce a dodávky PSV	44 149,99
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	44 149,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KARLOVY VARY - REKONSTRUKCE ULICE VÍTEZNÁ-PDPS
 Objekt: SO 301 - Napojení dešťových svodů

Místo: Datum: 23.09.2013

Zadavatel: Projektant: Ing. Zdeněk Černý

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

335 630,30

D HSV Práce a dodávky HSV

291 480,31

D	046	Zemní práce pro montážní práce				614,57	
1	K	R460490012 Zakrytí výstražnou fólií - folie PVC šířka 500mm	m	151,000	4,07	614,57	
	PP	Zakrytí výstražnou fólií - folie PVC šířka 500mm					
	VV	"viz délka potrubí odd8 ;" 151		151,000			
	VV	Součet		151,000			

D 099 Přesun hmot HSV

866,15

2	K	998275101 Přesun hmot pro kanalizace trubní z trub kameninových - v otevřeném výkopu	t	212,813	4,07	866,15	
	PP	Přesun hmot pro kanalizace trubní z trub kameninových - v otevřeném výkopu					

D 1 Zemní práce

180 667,02

3	K	043103000 Dynamické zkoušky hutnění	kus	1,000	2 579,00	2 579,00	
	PP	Dynamické zkoušky hutnění					
4	K	119001401 Dočasné zajištění podzemního potrubí - potrubí ocelové nebo litinové, DN do 200	m	44,000	228,80	10 067,20	
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí - potrubí ocelové nebo litinové, DN do 200					
	VV	"př.č.2 a 3 ;" 6*1		6,000			
	VV	"dosavadní napojené svody;" 2*38*0,5		38,000			
	VV	Součet		44,000			

5	K	119001411 Dočasné zajištění podzemního potrubí - potrubí betonové, kameninové, železobetonové nebo osínkocementové, DN do 200	m	9,000	228,80	2 059,20	
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí - potrubí betonové, kameninové, železobetonové nebo osínkocementové, DN do 200					
	VV	"v místě napojení na stávající kanalizaci nebo přípojku		9,000			
	VV	9**1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů - počet přes 3 do 6 kabelů	m	89,000	286,00	25 454,00	
	PP		Součet		9,000			
	WV		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů - počet přes 3 do 6 kabelů					
	WV		"př. č. 2 a 3 ;" 13*1		13,000			
	WV		"dosavadní napojené svody;" 2*38		76,000			
	WV		Součet		89,000			
7	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky - v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	198,000	38,13	7 549,74	
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky - v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	WV		"nově napoj. svody ;" (6+9+13)*1*1,5*2		84,000			
	WV		"dosavadní napojené svody;" 38*1*1,5*2		114,000			
	WV		Součet		198,000			
8	K	132301202	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 4, množství přes 100 do 1 000 m3	m3	154,812	163,43	25 300,93	
	PP		Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 4, množství přes 100 do 1 000 m3					
	WV		"př.č.3 délka * prům. hloubka (odpočet konstr. kom.) * šířka		9,120			
	WV		5,7*(2,1-0,5)*1		12,177			
	WV		12,3*(1,6-0,5)*0,9		6,160			
	WV		4,4*(1,9-0,5)*1		27,457			
	WV		Mezisoučet		7,007			
	WV		4,9*(1,93-0,5)*1		6,804			
	WV		5,4*(1,9-0,5)*0,9		5,472			
	WV		3,8*(2,1-0,5)*0,9		19,283			
	WV		Mezisoučet		5,472			
	WV		3,8*(2,1-0,5)*0,9		102,600			
	WV		napojené svody		154,812			
	WV		(38*2)*1,5*0,9					
	WV		Součet					
9	K	132301209	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepivost horniny - hornina 4	m3	30,962	16,34	505,92	
	PP		Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepivost horniny - hornina 4					
	WV		"pol' 20%;" 0,2*154,81		30,962			
	WV		Součet		30,962			
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m	m2	339,074	168,23	57 042,42	
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m					
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m	m2	339,070	33,65	11 409,71	
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m					
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	154,810	38,13	5 902,91	
	PP		Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m					
13	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	154,815	44,86	6 945,00	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"odd4 pol1 odvoz přebytečného výkopku ;" 63,965		63,965			
VV			"odvoz nevyhovující zeminy 50% zásypu;" 0,5*90,85		45,425			
VV			"dovoz vhodné zeminy 50% zásypu;" 0,5*90,85		45,425			
VV			Součet		154,815			
14	K	167101102	Nakládání, vykládání a překládání neulehého výkopku - nakládání, množství přes 100 m3, hornina 1 až 4	m3	154,815	38,13	5 903,10	
PP			Nakládání, vykládání a překládání neulehého výkopku - nakládání, množství přes 100 m3, hornina 1 až 4					
VV			"viz vodorovné přemístění výkopku ;" 154,815		154,815			
VV			Součet		154,815			
15	K	171201211	Skládkovné - zemina	t	115,137	33,65	3 874,36	
PP			Skládkovné - zemina					
VV			"odvoz přebyt. výkopku odd4 pol1;" 63,965 * 1,8		115,137			
VV			Součet		115,137			
16	K	174101101	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, se zhutněním	m3	90,852	37,63	3 418,76	
PP			Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, se zhutněním					
VV			"celkový výkop ;" 154,812		154,812			
VV			"odd4. odpočet - obsyp-podsyp;" -63,96		-63,960			
VV			Součet		90,852			
17	K	58712100	Zemina nebo lúpek pro stavební účely neupravený - nesoudržný materiál vhodný pro zásypy	t	81,765	154,77	12 654,77	
PP			Zemina nebo lúpek pro stavební účely neupravený - nesoudržný materiál vhodný pro zásypy					
VV			"viz odd1 pol14- dovoz 50% ;" 0,5*90,85*1,8		81,765			
VV			Součet		81,765			
D	4		Vodorovné konstrukce				29 474,43	
18	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - písek a šterkopísek do 63 mm	m3	63,965	460,79	29 474,43	
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - písek a šterkopísek do 63 mm					
D	8		Trubní vedení				59 053,32	
19	K	286113590	Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 15 °	kus	25,375	48,62	1 233,73	
PP			Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 15 °					
20	K	286113600	Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 30 °	kus	1,015	49,12	49,86	
PP			Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 30 °					
21	K	286113610	Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 45 °	kus	3,045	53,17	161,90	
PP			Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 45 °					
22	K	286113630	Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 67,5 °	kus	1,015	63,30	64,25	
PP			Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 67,5 °					
23	K	286113650	Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 87,5 °	kus	26,390	63,30	1 670,49	
PP			Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 87,5 °					
24	K	286113920	Odbočka z PVC kanalizační KG - KGEA, DN 150/150, úhel 45 °	kus	1,015	116,98	118,73	
PP			Odbočka z PVC kanalizační KG - KGEA, DN 150/150, úhel 45 °					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
25	K	286115060	Redukce z PVC kanalizační KG - KGR, DN 125/150	kus	26,390	39,00	1 029,21	
	PP		Redukce z PVC kanalizační KG - KGR, DN 125/150					
26	K	286115680	Přesuvka z PVC kanalizační KG - KGU, DN 150	kus	26,390	52,16	1 376,50	
	PP		Přesuvka z PVC kanalizační KG - KGU, DN 150					
27	K	286116690	Nátrubek přechodový kanalizační PVC/kamenina KGUSM - DN 150	kus	3,045	540,81	1 646,77	
	PP		Nátrubek přechodový kanalizační PVC/kamenina KGUSM - DN 150					
28	K	286555150	Průchodka do potrubí DN 150	kus	3,045	1 149,49	3 500,20	
	PP		Průchodka do potrubí DN 150					
29	K	597115430	Odbočka kameninová šikmá 45° bezhrdlivá - F/F, DN 200/150, délka 500 mm	kus	3,000	714,81	2 144,43	
	PP		Odbočka kameninová šikmá 45° bezhrdlivá - F/F, DN 200/150, délka 500 mm					
	VV		"př.č.2 a 3 - napojení na přípojku ;" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
30	K	597133140	Manžeta převlečná typ 2B - DN 200	kus	6,000	1 083,01	6 498,06	
	PP		Manžeta převlečná Keramo Steinzeug typ 2B - DN 200					
	VV		"př.č.2 a 3 - napojení na přípojku ;" 3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
31	K	837311221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu - odbočné, těsnění pryžové kroužky, DN 150	kus	3,000	186,92	560,76	
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu - odbočné, těsnění pryžové kroužky, DN 150					
	VV		"př.č.2 a 3 - napojení na přípojku ;" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
32	K	837355121	Výšek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí - do DN 200	kus	3,000	373,85	1 121,55	
	PP		Výšek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí - do DN 200					
	VV		"př.č.2 a 3 - napojení na přípojku ;" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
33	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20% - systém KG, tuhost třídy SN 8, DN 150	m	151,300	225,88	34 175,64	
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20% - systém KG, tuhost třídy SN 8, DN 150					
	VV		"př.č.2 až 3 nově napojované svody					
	VV		celková délka		40,300			
	VV		5,7+12,3+4,4+4,9+5,4+3,8+3,8					
	VV		svislé potrubí od lapače splavenin		4,600			
	VV		0,7+0,7+0,5+0,5+0,6+0,8+0,8					
	VV		dosavadní svody - vodorovně + svisle					
	VV		2*38+0,8*38		106,400			
	VV		Součet		151,300			
34	K	877313123	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - jednoosé, DN 150	kus	111,000	28,04	3 112,44	
	PP		Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - jednoosé, DN 150					
	VV		"přesuvky 150;" 26		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"kolena 150-87,5 ;" 26		26,000			
VV			"redukce 125/150 ;" 26		26,000			
VV			"koleno 150-30 ;" 1		1,000			
VV			"koleno 150-45 ;" 3		3,000			
VV			"koleno 150-67 ;" 1		1,000			
VV			"koleno 150-15 ;" 25		25,000			
VV			"přechod PVC-kam ;" 3		3,000			
VV			Součet		111,000			
35	K	877353121	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - odbočné, DN 200	kus	1,000	28,04	28,04	
PP			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - odbočné, DN 200					
VV			"viz SV1 ;" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
36	K	894812612	Výřiznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty nebo potrubí - DN 150	kus	3,000	186,92	560,76	
PP			Výřiznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty nebo potrubí - DN 150					
VV			"př.č.2 a 3 - napojení na kanalizaci ;" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				20 804,82	
37	K	012103000	Vytýčení stávajících sítí - místa křížení	hod	20,000	560,77	11 215,40	
PP			Vytýčení stávajících sítí - místa křížení					
38	K	013254000	Zaměření a dokumentace skutečného provedení	hod	5,000	560,77	2 803,85	
PP			Zaměření a dokumentace skutečného provedení					
39	K	043194000	Laboratorní zkouška vhodnosti výkopku	kus	1,000	4 486,20	4 486,20	
PP			Laboratorní zkouška vhodnosti výkopku					
40	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí - rozměr DN od 125 do 200	m	38,000	45,76	1 738,88	
PP			Vybourání kanalizačního potrubí - rozměr DN od 125 do 200					
41	K	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku - přes 5000 do 6000 m	t	2,872	26,92	77,31	
PP			Vodorovné přemístění suti na skládku - přes 5000 do 6000 m					
VV			"bourání potrubí a lapačů ;" 2,394+0,478		2,872			
VV			Součet		2,872			
42	K	979083191	Příplatek k ceně vodorovného přemístění suti na skládku - za každých dalších i započatých 1000 m přes 6000 m	t	11,488	4,49	51,58	
PP			Příplatek k ceně vodorovného přemístění suti na skládku - za každých dalších i započatých 1000 m přes 6000 m					
VV			" odvoz suti do 10 km ;" (10-6)*2,872		11,488			
VV			Součet		11,488			
43	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu suti	t	2,394	38,13	91,28	
PP			Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu suti					
VV			"vybourání potrubí pol4 - sut ;" 2,394		2,394			
VV			Součet		2,394			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	979087213	Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,478	38,13	18,23	
	PP		Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	WV		"viz odd 721 pol3 sut" ; 0,478		0,478			
	WV		Součet		0,478			
45	K	979098113	Poplatek za skládku - beton, s příměsí do 10 %	t	2,872	112,15	322,09	
	PP		Poplatek za skládku - beton, s příměsí do 10 %					
	WV		"bourání potrubí a lapačů ;" 2,394+0,478		2,872			
	WV		Součet		2,872			
D PSV							44 149,99	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				44 149,99	
46	K	562311610	Lapač střechních splavenin plastový s kloubem - suchá a nezámrazná klapka proti pronikání zápachu, DN 125, pohledové díly z litiny	kus	26,000	1 315,24	34 196,24	
	PP		Lapač střechních splavenin plastový s kloubem - suchá a nezámrazná klapka proti pronikání zápachu, DN 125, pohledové díly z litiny					
47	K	721242115	Montáž - lapače střechních splavenin	kus	26,000	280,39	7 290,14	
	PP		Montáž - lapače střechních splavenin					
48	K	721242804	Demontáž lapačů střechních splavenin - DN 125	kus	19,000	140,19	2 663,61	
	PP		Demontáž lapačů střechních splavenin - DN 125					

Požadavek zhotovitele na změnu č.

Projekt: Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Požadavek zhotovitele na změnu č.

Projekt: Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa

Vyjádření zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č.

Projekt: Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Název části stavby (stavební objekt):

Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Vítězná – II. etapa

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
celkem						
Celkem včetně DPH 21 %						

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI: