

Statutární město Karlovy Vary

a

COLAS CZ, a.s.

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele č. 2014-00063/ORI

ze dne 8.8.2014

KARLOVY VARY 2015

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s.,
pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

bankovní spojení č.ú.: 5030013729, vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Praha 4

jednající ve věcech smluvních: Lukášem Járou, ředitelem oblasti Západ

jednající ve věcech technických: Petrem Hudlickým

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele č. 2014-00063/ORI

ze dne 8.8.2014

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 4. odstavce 4.8. Smlouvy o dílo uzavřené dne 8.8.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, Revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice“ provedl změny v rozsahu stavebních prací, které jsou uvedeny v Požadavku zhotovitel na změnu č.2 a Změnovém listu č.2 stavby: „Karlovy Vary, Revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice“, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č.2. Smlouvy.

A. Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly, že původní znění článku 4. **Cena Díla a platební podmínky odstavce 4.1. Smlouvy se ruší a jeho nové znění je následující:**

4. Cena Díla a platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální za provedení kompletního Díla dle této Smlouvy (dále jen „Cena za provedení Díla“) ve výši: 4.865.308,- Kč bez DPH (slovy: čtyřmiliányosmsetšedesátpětisícťristaosmkorun českých).


B. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 8.8.2014 zůstávají beze změny.

- C.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
 2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku má právní sílu originálu.
 3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č.1 : Požadavek zhotovitele na změnu č.2 včetně Změnového listu č.2
č.2 : Výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne ...*16.2.2015*...
č.3 : Plná moc Lukáše Járy

V Karlových Varech, dne *19.8.2015*


Statutární Město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města



COLAS CZ, a.s.
oblast Zápád
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ261770J5 (1)

COLAS CZ, a.s.
jednající
p. Lukášem Járou
ředitelem oblasti Zápád
na základě plné moci

Požadavek zhotovitele na změnu č.2
Projekt: „ Karlovy Vary, Revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice “

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 2.2.2015

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO Komunikace (napojení Dvořákova a Hlávkova ulice)
Odpočty v provedených pracích

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Při oceňování víceprací a méněprací v místě napojení ulic Dvořákova a Hlávkova, kde došlo z ekonomických důvodů k zachování nově vybudované zámkové dlažby, byly ze strany projektanta opomenuty dvě položky, které je nutné v rámci méněprací odečíst.

Nové řešení:

Při následné kontrole oceňovaných víceprací a méněprací byly zjištěny drobné nedostatky, které budou dobropisem zhotovitelé firmy napraveny.

Zdůvodnění změny:

Při následné kontrole oceňovaných víceprací a méněprací byly zjištěny drobné nedostatky, které budou dobropisem zhotovitelé firmy napraveny.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Dojde k úspoře ceny díla.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 3.2.2015
Podpis:

COLAS CZ, a.s.
oblast Zápád
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (1)

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navrhovaná změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) méněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazované položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobně jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 3.2.2015
Podpis:

vz.
Moscek

Woring s.r.o.
Na Roudné 93, 301 00 Plzeň
IČ: 29159342 DIČ: CZ29159342
(3)

Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum: 3.2.2015
Podpis:

Statutární město
KARLOVY VARY
(19)

Podpis

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2



Stavba: Revitalizace oblasti kolem ulice Hlávkova

Objednatel: Statutární Město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21,
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00 25 46 57

Zhotovitel: Colas CZ, a.s. divize Silniční stavitelství,
oblast Západ,
Ke Klíčovu 9 190 00 Praha 9
26177005
CZ26177005

Zakázka: Revitalizace oblasti kolem ulice Hlávkova

Popis	Cena
PŘÍPOČTY	- Kč
ODPOČTY	- 825 Kč
Celkem (bez DPH)	- 825 Kč
DPH 21 %	- 173 Kč
Celkem (včetně DPH)	- 998 Kč

Za Colas CZ

COLAS CZ, a.s.
oblast Západ
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005

Za MMKV

ZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

a: KV, Revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice
 t: SO 101 - KOMUNIKACE - ROZDÍLOVÝ ROZPOČET MENĚPRÁCE - OPRAVA

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary
 Zhotovitel: COLAS CZ a.s.
 Datum: 30.01.2015

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	HSV	Práce a dodávky HSV							
	1	Zemní práce							
1	K	113107123	m ²	-15,000	30,70	0,00	-825,00	-825,00	0,000
		Rozebrání diazeb komunikací pro pěší ze zamkových dlaždic					-825,00	-825,00	0,000
2	K	113106222	m ²	-15,000	24,30	0,00	-384,50	-384,50	0,000
		Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kamenná drčeného tl 200 mm					-384,50	-384,50	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>0,00</u>	<u>-825,00</u>	<u>-825,00</u>	<u>0,000</u>

COLAS CZ
 oblasť západ
 Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
 DIČ: CZ22617005 (1)



Usnesení č. RM/227/2/15

z 4. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 10.02.2015

**Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice“ -
Dodatek č. 2**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 8.8.2014 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice“, na základě kterého se snižuje, dle skutečného provedení stavby a vyúčtování nákladů stavby pro přiznání dotace viz Změnový list č. 2, cena díla o částku 825,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 4.865.308,- Kč bez DPH, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic