

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

### Objednatel:

#### **Statutární město Karlovy Vary**

sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

jednající: Ing. Petr Kulháněk, primátor města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic  
Ing. arch. Ilja Richtř, odbor rozvoje a investic

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

bank. spojení: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

### Zhotovitel:

#### **Ing. arch. Karel Kuča**

sídlo: Evropská 530/26, 160 00 Praha 6

jednající: Ing. arch. Karel Kuča

IČ: 102 74 731

DIČ: DIČ CZ 6104130725 (plátce DPH)

bank. spojení: 120303399/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Praha 6

uzavírají tento

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Dne 3.9.2012 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo na zpracování Plánu ochrany Městské památkové zóny Karlovy Vary, podle § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva kultury č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany, včetně jeho projednání a činností souvisejících s vydáním opatření obecné povahy Krajským úřadem. Vzhledem k návrhu zhotovitele se uzavírá tento DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO (dále jen „dodatek č.1 SOD“)

### **A. Článek III. smlouvy o dílo, odst. 3.1. Doba plnění, předání a převzetí díla, se v souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12.1.- smlouvy o dílo ze dne 3.9.2012 nahrazuje tímto novým zněním:**

3.1. Jednotlivé části Plánu ochrany MPZ Karlovy Vary budou zhotovitelem předány objednateli takto:

- o Návrh Plánu ochrany MPZ Karlovy Vary do **30. 9. 2013**
- o Doklad o projednání s orgány statutárního města Karlovy Vary, s Krajským úřadem, Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem města- oddělením památkové péče a úřadem územního plánování, a s Národním památkovým ústavem a s dalšími dotčenými orgány státní správy do **31. 12. 2013**.
- o Doklad o projednání s dotčenými vlastníky nemovitostí do **31. 12. 2013**.
- o Zpracování výsledků projednání do **31. 1. 2014**.
- o Provedení čistopisu do **28. 2. 2014**.
- o Doklady o provedení příslušné inženýrské činnosti (přípravě podkladů) pro vyhlášení opatření obecné povahy do **31. 3. 2014**.
- o Čistopis Plánu ochrany MPZ Karlovy Vary do **31.3.2014**.

Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají beze změny.

**B. K článku VIII. Odpovědnost za škodu a finanční zajištění závazků, se vkládá nový odstavec 8.5., jehož znění je následující:**

8.5. V případě nedodržení termínu odevzdání díla, jakož i každé jeho části, samostatně definované ve smlouvě o dílo, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny z příslušné části díla za každý den prodlení. Pro případ prodlení se zaplacením faktury sjednávají strany úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 7 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

V případě, že v souvislosti s užitím díla podle této smlouvy, t.j. při vydání opatření obecné povahy, vzniknou objednateli vícenáklady z titulu vad (chyb, opomenutí, nedodržení platných zákonů, vyhlášek a norem) a obdobných nedostatků, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a to za každou zjištěnou vadu. Tato sankce je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

**C.**

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Účastníci si dodatek smlouvy přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku smlouvy byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č.1.: Výpis z usnesení Rady města ze dne 17.9.2013

V Praze dne ..... 2013

V Karlových Varech dne..... 2013

Zhotovitel:

Objednatel:



ing. arch. Karel Kuča



Statutární město Karlovy Vary  
jednající  
Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(5)

**Usnesení č. RM/1583/9/13****z 28. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 17.09.2013****Věc: Veřejná zakázka na pořízení koncepce: „Plán ochrany městské památkové zóny Karlovy Vary“**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce na pořízení koncepce „Plán ochrany městské památkové zóny Karlovy Vary“, se zhotovitelem: Ing. arch. Karel Kuča, Evropská 530/26, Praha 6, IČ 10274731, v předloženém znění.



.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic

