

Statutární město Karlovy Vary

a

**Projektový ateliér pro architekturu
a pozemní stavby, spol. s r.o.**

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO
(prodloužení termínu)

(dále jen „Dodatek č. 1“)

KARLOVY VARY 2018

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Sídlo:

Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

IČO:

002 54 657

bankovní spojení: č. ú.:

odstraněno za účelem zveřejnění dodatku v Registru smluv

zastoupeno ve věcech smluvních:

Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupeno ve věcech technických:

Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

(dále jen „objednatel“)

a

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.

Sídlo:

Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

obchodní společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, sp. zn. C 9386

IČO:

453 08 616

DIČ:

CZ45308616

bankovní spojení:

odstraněno za účelem zveřejnění dodatku v Registru smluv

zastoupena ve věcech smluvních:

Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických:

Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 23. listopadu 2017 uzavřena smlouva o dílo č. 34890821700 (č. 2017-00057/ORI), dále jen jako „Smlouva“, jejímž předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas vytvořit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo - zpracovat projektové dokumentace, specifikované v článku II. Smlouvy pro stavební akci označenou jako „**Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda — dílčí rekonstrukce**“; a
- B) Zhotovitel požádal objednatele zápisem ze dne 14. 2. 2018 o zajištění detailnějších průzkumů a prodloužení termínu k podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu; a
- C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č. 1 řádně provést a dokončit v dohodnutých termínech a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č. 1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,
- D) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 23. Jednání, které se konalo dne 7.8.2018, uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě, na základě kterého se prodlužuje termín k podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu;

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 3489 082 17 00**

„Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda — dílčí rekonstrukce“

Dodatek č.1 smlouvy o dílo,

Číslo smlouvy zhotovitele: 3489 082 17 00, číslo smlouvy objednatele: 2017-00057/2017

Stránka 2 z 4

I.

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. XVII. odst. 17.8. dohodly následovně:

Znění článku III. odstavce 3.1. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:

3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno v následujících termínech:

- (A) zhotovení a předání průzkumů a doměření nejpozději **do 8 týdnů** ode dne uzavření této smlouvy – splněno,
- (B) zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) DSP nejpozději **do 15. 8. 2018,**
- (C) investorsko-inženýrská činnost pro vyřízení pravomocného stavebního povolení ke stavbě, tzn. podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu, bude provedena **do 24 týdnů** po odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP). Tento termín lze vzájemnou dohodou smluvních stran prodloužit v případě překážek, které nebyly zaviněny opomenutím, prodlením či jinými prokazatelnými nedostatky na straně zhotovitele,
- (D) zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) PDPS nejpozději **do 6 týdnů** ode dne vydání příslušného stavebního povolení.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 23. listopadu 2017 zůstávají beze změny.

III.

- 1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Vložení do registru smluv zajistí objednatel.
- 2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.
- 3) Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat.

Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.

- 4) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 5) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Přílohy:

- Výpis z usnesení z 23. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 7.8.2018
- Zápis ze dne 14. 2. 2018

V Karlových Varech dne:

V Praze dne:

.....
Ing. Petr Kulháněk
primátor města

.....
Ing. arch. Tomáš Šantavý
jednatel