



POZNÁMKY:  
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY SE BUDOU ŘÍDIT DLE PLATNÝCH NOREM, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ  
PODMÍNKY ZOV JSOU UVEDENY V ČÁSTI A. A B. TÉTO DOKUMENTACE  
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVBY BUDE HAVARIJNÍ PLÁN.  
PLÁN BUDE PŘEDLOŽEN SPRÁVOU PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ A KOLONÁD KARLOVY VARY.  
STAVBA BUDE (MIMO JINÉ) PROBÍHAT ZA KONTINUÁLNÍHO HYDROGEOLOGICKÉHO DOZORU (ZAJISTÍ SPLZAK)  
V RÁMCI STAVBY BUDE ZABEZPEČEN PŘECHOD DO OBJEKTU VOJENSKÉHO LAZEŇSKÉHO ÚSTAVU  
V RÁMCI ZBUDOVÁNÍ ELEKTROPŘÍPOJKY BUDE ZABEZPEČEN PLYNULÝ A BEZPEČNÝ PRŮCHOD VEŘEJNOSTI NAD VÝKOPEM  
PŘÍPOJKY  
POKLÁDKA NOVÉ ZÁDLAŽBY BUDE PROBÍHAT, TAK ABY BYL ZABEZPEČEN BEZPEČNÝ PRŮCHOD VEŘEJNOSTI  
VEŠKERÉ STAVEBNÍ ČINNOSTI, VČETNĚ ZÁSABOVÁNÍ STAVBY BUDOU PŘEDEM ODSOUHLASENY INVESTOREM A SPRÁVCEM  
OBJEKTU  
ZÁSABOVÁNÍ STAVBY BUDE PROBÍHAT V RANNÍCH A VEČERNÍCH HODINÁCH, RESP. DLE POŽADAVKŮ INVESTORA  
ZÁSABOVÁNÍ STAVENIŠTĚ BUDE KONCIPOVÁNO VÍCE VSTUPY, TAK ABY SE ELIMINOVAL POHYB V RÁMCI STAVENIŠTĚ (RESP.  
TAK ABY DOPRAVA PO STAVENIŠTI NEUMĚRNĚ NERUŠILA LAZEŇSKÝ PROVOZ)  
V RÁMCI ZÁBORU STAVBY BUDE STAVAJÍCÍ PODZEMNÍ ČERPACÍ STANICE MINERÁLNÍ VODY OHRAZENA ZÁBRANAMI  
MINIMÁLNĚ V TAKOVÉM ROZSAHU ABY NASÁVACÍ OTVORY A VSTUP DO PODZEMNÍ ŠACHTY ZŮSTALI PO CELOU DOBU  
PŘÍSTUPNÉ A ABY NEDOŠLO K JEJICH ZNEPROVOZOVÁNÍ  
V RÁMCI ZÁBORU STAVBY BUDE STAVAJÍCÍ ŠACHTA JIMACIHO VRTU NEUSTÁLE PŘÍSTUPNÁ ALESPŮŇ ZE DVOU STRAN A  
BUDE OHRAZENA ZÁBRANAMI, TAK ABY NEDOŠLO K JEJÍ ZNEPŘÍSTUPNĚNÍ  
ZHOTOVITEL STAVBY ZAJISTÍ SPRÁVĚ KOLONÁDY (SPLZaK) NEPŘETRŽITÝ PŘÍSTUP DO ZÁBORU STAVBY (RESP. NA  
STAVENIŠTĚ)  
PŘED SAMOTNÝM ZAHÁJENÍM STAVBY (ZBUDOVÁNÍM STAVENIŠTĚ) ZAJISTÍ ZHOTOVITEL SOUHLAS ODBORU DOPRAVY MMKV  
A POLICIE ČR K ZÁBORU VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A K ZÁSABOVÁNÍ STAVENIŠTĚ SKRZE VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ (RESP.  
PEŠÍ ZÓNU)

OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ

DOČASNÝ ZÁBOR – PŘÍPOJKA VO

ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

VSTUP NA STAVENIŠTĚ

MOŽNÉ VEDLEJŠÍ VSTUPY

INFPANEL (INFORMACE O STAVBĚ)

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

POHYB VEŘEJNOSTI

ROZSAH PROJEKTU

±0,000 DLE S–JTSK

S

REVIZE Č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTOVÉHO ATELIERU, JEHO KOPIOVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Karlovy Vary, Sady A. Dvořáka
OBJEDNATEL:	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic, tel.: 353 151 248, mail: d.riedl@mmkv.cz

SDRUŽENÍ:

PROJEKTOVÝ ATELIER  
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.

BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČO : 45308616  
TEL.: 224 255 555, 222 512 997 FAX: 222 512 997 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ

AUTORSKÝ KOLEKTIV:		Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ, Ing.arch. Vladimír KLADIVA		
ODPOV.PROJEKTANT:		ZPRACOVATEL ČÁSTI:	KRESLIL:	TECHNICKÁ KONTROLA:
Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ		Ing.arch. Vladimír KLADIVA	Ing.arch. Vladimír KLADIVA	Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ
Č.ZAK.:	589 120 1701	NÁZEV DÍLA:  <b>KARLOVY VARY - SADOVÁ KOLONÁDA DÍLČÍ OPRAVA</b>		Č.PARÉ:
DATUM:	02/2019			
POČET A4:	2			
NÁZEV*.DWG:	KVkoI_DPS_SADOVA			
MĚŘÍTKO:	1:200	ČÁST:		Č.PŘÍLOHY:
		C SITAUCE		
STUPEŇ:	DPS	NÁZEV PŘÍLOHY:  <b>SITUAČNÍ VÝKRES ZOV</b>		C 5
PROFESE:	—			