

**Usnesení č. RM/1052/8/19****z 22. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 20.08.2019****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary – rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

schválila v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností ALGON, a.s., IČ: 28420403, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary - Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody“, na základě kterého se dle Změnového listu č.1 zvyšuje cena díla o částku 1.940.286,96 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 30.679.794,85 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2019-00009/ORI ze dne 6.2.2019, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic