



Statutární město Karlovy Vary

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2019 – 00052/ORI

KARLOVY VARY 2019

Veřejná zakázka (projekt) je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie v rámci Operační program IROP, výzva řídicího orgánu č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty IPRÚ
Opatření IPRÚKV B1.1 Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů
Č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: **vymazáno za účelem zveřejnění v RS**

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielelem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: Saffron Universe s.r.o., IČO: 035 95 269, Praha

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SVS 2000 spol. s r.o.

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 11915

se sídlem: Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov

IČO: 25241753

DIČ: CZ25241753

bankovní spojení: č.ú.: **vymazáno za účelem zveřejnění v RS**

zastoupeno ve věcech smluvních: Oleksandrem Dudčukem, jednatelem

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Petrem Moosem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 25.9.2019 uzavřena smlouva o dílo č. 2019 – 00052/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy závazek Zhotovitele provést a obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „**Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava - opakované řízení**“; a
- (B) Zástupci Zhotovitele a Objednatele se dohodli na změnách ustanovení Smlouvy; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 30. jednání dne 31.10.2019 uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě,

dohodly se smluvní strany, ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

**č. sml. objednatele: 2019-00052/ORI
ze dne 25.9.2019**

(dále jen „Dodatek č. 1“).

I. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XX. odstavce 22.6. Smlouvy dohodly na změně Smlouvy, a to následujícím způsobem:

V článku V. Smlouvy se ruší text v odstavci 5.1 a nahrazuje se textem:

Smluvní strany prohlašují, že jsou plátcí DPH. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo bude využívat ke své ekonomické činnosti a proto stavebně-montážní práce ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) bude zhotovitel fakturovat bez vyčíslené DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 8.874.436,- Kč (slovy: osm milionů osm set sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta třicet šest korun českých) bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 1 863 631,56 Kč (slovy: jeden milion osm set šedesát tři tisíc šest set třicet jedna 56/100 korun českých) a cena za provedení díla včetně DPH 10 738 067,56 Kč (slovy: deset milionů sedm set třicet osm tisíc šedesát sedm 56/100 korun českých). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy.

V článku V. Smlouvy se ruší text v odstavci 5.4 a nahrazuje se textem:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění nebudou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla.

V článku V. Smlouvy se ruší text v odstavci 5.7 bez náhrady jiným textem.

V článku V. Smlouvy se ruší text v odstavci 5.10 v jeho posledním pododstavci a nahrazuje se textem:

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

V článku V. Smlouvy se ruší souvětí na konci odstavce 5.12 bez náhrady jiným textem. Znění rušeného souvětí:

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

2. Ostatní části a ustanovení Smlouvy, Dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají platné a účinné v původním znění.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
5. Podpisem tohoto dodatku zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační a poučovací povinnost ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.
6. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha č.1: usnesení RM ze dne 31.10.2019

V Karlových Varech, dne: 6.11.2019

V Ostrově dne: 5.11.2019

Statutární město Karlovy Vary

zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA
primátorkou města

objednatel

SVS 2000 spol. s r. o.

Oleksandr Dudčuk
jednatel

zhotovitel