






03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY
MOSKEVSKÁ 2035/21
361 20, KARLOVY VARY

Karlovy VARY°

SAGASTA s.r.o. SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555				 SAGASTA		JTSK Bpv ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ČÍSLO ZAKÁZKY 120 011 DOKUMENTACE PDPS MĚŘÍTKO DATUM 10/2020 POČET FORMÁTŮ			
ING. JAN FIŠER 	ING. JAN FIŠER 	ING. JANA BÁRTOVÁ, Ph.D. 	ING. VÍT HOZNOUR 				
OBSAH KARLOVY VARY, MOST U LETNÍHO KINA M21 - DEMOLICE A NOVOSTAVBA				ČÁST F ČÍSLO PŘÍLOHY -			
NÁZEV PŘÍLOHY ZÁZNAMY Z PORAD				DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.			

Zápis z projednání postupu výstavby mostu u letního kina M21

Název projektu: „Karlovy Vary, Most u letního kina M21 – demolice a novostavba“
Číslo projektu: 120 011
Datum: 13:00 2.6.2020, Magistrát Karlovy Vary
Téma: Projednání postupu výstavby mostu

Obsah jednání:

Jednání bylo svoláno, aby se projednal přístup k O2, doba výstavby mostu a soupis prací.

Na jednání bylo projednáno a dohodnuto:

- Stavba bude vysoutěžena v letošním roce a začne na počátku roku 2021 podle klimatických podmínek
- Provizorní most nebude součástí stavby, přístup k O2 bude po cyklostezce dle závěrů místního šetření
- Součástí soupisu prací nebude kácení, ostatní položky s kácením (například odstranění pařezů) související zůstávají součástí soupisu prací
- Úprava parkoviště Polská, které bude sloužit jako náhradní parkoviště za parkoviště „KOME“ nebude součástí soupisu prací, předpokládá se provedení úprav Dopravním podnikem.
- V harmonogramu výstavby mostu nebudou uvedeny konkrétní termíny, pouze počet týdnů
- Navazující zábradlí na most bude nahrazeno zábradlím novým v potřebném rozsahu v podobě dle vzoru poskytnutého investorem
- Obnovený chodník bude opatřen v místě pro přecházení červenými slepeckými tvarovkami
- Cyklostezka, která bude sloužit k přístupu stavby k O2, bude vybavena dopravním značením informujícím o nebezpečí staveništní dopravy
- Projektant bude zástupce investora informovat o podání žádosti o stavební povolení

Rozdělovník:

Ing. Petr Bursík	p.bursik@mmkv.cz	+420 702 225 812
Ing. Daniel Riedl	d.riedl@mmkv.cz	+420 602 129421
Ing. Eva Pavlasová	e.pavlasova@mmkv.cz	+420 602 120 072

8.6.2020

 Ing. Jana Bartová, Ph.D.
SAGASTA
-1-
Sagasta s.r.o.
DIČ: CZ04598555
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4