





## Finanční harmonogram

Stavba: Vřídelní kolonáda 2.etapa oprav

### Rok 2021

červenec	1 234 568 Kč
srpen	1 567 423 Kč
září	4 568 752 Kč
říjen	5 426 731 Kč
listopad	4 487 641 Kč
prosinec	4 365 412 Kč

### Rok 2022

leden	3 458 618 Kč
únor	866 995 Kč

**Cena celkem 25 976 140 Kč**

Ceny jsou uvedeny v Kč a neobsahují příslušnou DPH

V Karlových Varech, dne 24.05.2021

Ing. Petr Novák  
předseda představenstva  
BAU-STAV a.s.

