

Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody

DODATEK č. 3 S M L O U V Y O D Í L O číslo objednatele 2019-00009/ORI číslo zhotovitele S21-19-1133

ze dne 6.2.2019

Statutární město Karlovy Vary

a

ALGON, a.s.

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č. ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielelem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: DS engineering PLUS, a.s., IČO: 27955834, K Hájm 10, 155 00 Praha 5

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5

IČO: 284 20 403

DIČ: CZ28420403

bankovní spojení: č. ú.:

zastoupena ve věcech smluvních: Petrem Študlarem, předsedou představenstva

zastoupena ve věcech technických: Janem Benkou, příprava DaIS, tel.: 725 052 003
Michaelem Kostrounem, stavbyvedoucí, tel.: 777 762 012

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 6.2.2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 2019-00009/ORI a číslo smlouvy zhotovitele S21-19-1133 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy – stavební práce označené jako „**Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody**“; a
- (B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajících ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém jednání dne 29.6.2021 uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě,

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

DODATKU č. 3

S M L O U V Y O D Í L O
Číslo objednatele 2019-00009/ORI
Číslo zhotovitele S21-19-1133
Ze dne 6. 2. 2019
(dále jen „Dodatek č. 3“)

1.1 Ve smyslu ustanovení čl. II. odst. 2.6 Smlouvy smluvní strany společně konstatují, že:

- a) zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody**“, provedl stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č. 2 a Změnového listu č.3, které jsou, jako příloha č. 2 a příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3. Smluvní strany se dohodly, že navýší rozsah díla o práce, které byly provedeny nad rámec dle Smlouvy (vícepráce), viz. příloha č. 2 a příloha č. 3, tohoto Dodatku č. 3. Tyto vícepráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem objednatele ve věcech technických; a
- b) zhotovitel i objednatel se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 3.

II.

2.1 Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.4 Smlouvy a s ohledem na výše uvedené v čl. I. tohoto Dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly, že původní znění článku V. odst. 5.1 Smlouvy ze dne 6.2.2019 a Dodatku č.1, které zní:

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, v celkové výši:

*30.679.794,85 Kč bez DPH,
tj. 37.122.551,77 Kč vč. DPH (tj. „Cena“ za provedení díla)*

Cena díla v jednotlivých položkách i souhrnu je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy).

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu nebo jednotkové ceny je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 4.

se ruší a jeho nové znění je následující:

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, v celkové výši:

**34.553.139,72 Kč bez DPH,
tj. 41.809.299,07 Kč vč. DPH (tj. „Cena“ za provedení díla)**

Cena díla v jednotlivých položkách i souhrnu je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy) a ve Změnovém listu č. 1 (viz příloha č. 2 Dodatku č. 1 této smlouvy) a Změnovém listu č. 2 a Změnovém listu č. 3 (viz příloha č. 2 a příloha č. 3 tohoto Dodatku č. 3, této smlouvy).

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu nebo jednotkové ceny je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 4. této smlouvy a její změna v příloze č. 2 Dodatku č. 1 této smlouvy a v příloze č. 2 a příloze č. 3 tohoto Dodatku č. 3, této smlouvy.

III.

- 3.1** Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, zůstávají beze změny.

IV.

- 4.1** Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.2** Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 3 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 4.3** Tento Dodatek č. 3 je uzavírán v souladu s § 222 ZZVZ.
- 4.4** Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 3 má právní sílu originálu.
- 4.5** Podpisem tohoto Dodatku č. 3 zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.
- 4.6** Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří přílohy:
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 29.6.2021
č. 2: Změnový list č. 2
č. 3: Změnový list č. 3
- 4.7** Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 3 byly splněny ze strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

- 4.8** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 3 (včetně příloh) a prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 (včetně příloh) přečetly, s jeho obsahem (včetně příloh) souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech, dne 1.7.2021

Praze, dne 30.4.2021

Statutární město Karlovy Vary
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka města

ALGON, a.s.
Petr Študlar
předseda představenstva