

**Usnesení č. RM/781/7/21****z 24. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 20.07.2021****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda - dílčí úprava“ - Dodatek č.3**

Rada města Karlovy Vary

schválila v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností OHL ŽS, a.s., IČ: 46342796, Brno, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava“, na základě kterého se dle Změnových listů č. 26 až č. 42 snižuje cena díla o částku 8.179,05 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 78.559.473,66 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č. 3 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č. 2020-00001/ORI ze dne 20.1.2020, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic
vedoucí odboru