



Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL 12

Projekt: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

Adresa objednatele:

**Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku:

24.08.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 100 Stavební část
ZL 12 SO 100 - Odkopávky pro OS1**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- v zadávací dokumentaci se počítalo s odkopávkami stávajícího terénu:
 - v hornině 2 – 30%,
 - v hornině 3 – 40%,
 - v hornině 4 – 25%,
 - v hornině 5 – 5%

Nové řešení:

- na základě provedených výkopových prací byla provedena klasifikace těžitelnosti horniny Ing. Milanem Větrovským, Ph.D. v části ul. Varšavská na horninu těžitelnosti 3 – 40% a horninu těžitelnosti 6 – 60%

Zdůvodnění změny:

- v zadávací dokumentaci (ZD) byly rozdíly v položkách stavebních prací oproti pracím navrženým v projektové dokumentaci nebo skutečně provedeným pracím při realizaci stavby, některé konstrukce jsou v jiném stavu, než předpokládala ZD
- na základě zjištěného skutečného stavu, během výkopových prací byla provedena klasifikace třídy těžitelnosti na skutečný stav
- jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby po odkrytí stávajících konstrukcí

Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu díla
- změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení díla o 54.651,60 Kč bez DPH
- hodnota víceprací je 76.653,60 Kč a hodnota méněprací je 22.002,00 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IPRÚKV°

Vyjádření zhotovitele:
Silnice Topolany a.s., Jiří Švambera

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):
DPT projekty Ostrov s.r.o., Ing. Jan Dušek

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
INVESTON s.r.o., Milan Brož

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum:

Podpis:

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL 12-A
Ocenění ke změně č. ZL 12-B
Těžitelnost zemin a horniny „ Výkopy na pláni v Horově a Varšavské ulici“