



Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL 16

Projekt: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

Adresa objednatele:

**Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku:

21.09.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 H Komunikace – Horova ulice – větev E
ZL 16 SO 101H - Základ pod mikro štěrbínový žlab**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- osazení mikro štěrbínového žlabu do betonového lože

Nové řešení:

- zhotovení železobetonového základu pod mikro štěrbínový žlab

Zdůvodnění změny:

- na základě požadavku a návrhu projektanta (AD) byl doplněn železobetonový základ pod žlab
- objednatel po konzultaci s projektantem a TDS změnu odsouhlasil

Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu díla
- změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení díla o 25.883,10 Kč bez DPH
- hodnota víceprací je 25.883,10 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IPRÚKV°

Vyjádření zhotovitele:
Silnice Topolany a.s., Jiří Švambera

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):
DPT projekty Ostrov s.r.o., Ing. Jan Dušek

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
INVESTON s.r.o., Milan Brož

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum:

Podpis:

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL 16-A