



Usnesení č. RM/643/6/22

z 19. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 07.06.2022

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda - oprava, II. etapa“ - Dodatek č.2

Rada města Karlovy Vary **schválila** v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností BAU-STAV a.s., IČ: 14705877, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky "Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda – oprava, II. etapa", na základě kterého se dle Změnových listů č.1, č.4, č.5, č.11, č.15, č.16, č.19, č.21, č.23, č.24, č.25 a č.26 zvyšuje cena díla o částku 826.445,49 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 26.802.585,49 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.2 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2021-00031/ORI ze dne 2.7.2021, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic
vedoucí odboru