

**Usnesení č. RM/1043/10/22****z 30. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 11.10.2022****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Náplavka podél řeky Ohře“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary **schválila** v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností VIDEST s.r.o., IČ: 27995771, Otovice, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – Náplavka podél řeky Ohře“, na základě kterého se dle Změnových listů č.1 až č.15 snižuje cena díla o částku 36.739,50 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 37.558.601,98 Kč bez DPH a zároveň se v důsledku nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele (čl. 3.6.; 3.8. Smlouvy) – viz. objektivní důvody, kdy docházelo ke zdržení provádění prací, prodlužuje termín předání a převzetí celého díla do 9.12.2022 (o 36 dnů), přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2022-00039/ORI ze dne 29.6.2022, v předloženém znění.

.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic