

Aspe

Soupis provedených prací

Stavba:21-171-1 - KARLOVY VARY, OLSOVA VRATA - REKONSTRUKCE MK

Variant:ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis	Celkem	Odpočet	Přípočet
	Změna závazku odst. 4			
SO 102	Oprava Strahovské ulice - propoj směr golf	243 062,40	0,00	243 062,40
	Mezisoučet	243 062,40	0,00	243 062,40
	Změna závazku odst. 6			
SO 102	Oprava Strahovské ulice	- 228 679,86	-317 181,86	88 502,00
SO 103	Oprava Hornické ulice - 2. část	- 652 862,36	-1 094 241,86	441 379,50
	Mezisoučet	- 881 542,22	- 1 411 423,72	529 881,50
Součet		- 638 479,82	- 1 411 423,72	772 943,90