

**Dodavatel :****BAU-STAV a.s.**

Loketská 344/12

360 06 Karlovy Vary

IČ: 14705877 DIČ: CZ14705877

Krajský soud v Plzni, spisová značka B 1448

Peněžní ústav : Raiffeisenbank, a.s.

Bankovní spojení : 1013010122 / 5500

e-mail: info@baustav.cz

http://www.baustav.cz



746

Číslo dokladu: 301220203

**Doruč. adresa:****Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád,  
příspěvková organizace  
Lázeňská 18/2  
360 01 Karlovy Vary****Odběratel :****Správa přírodních léčivých zdrojů a**

Lázeňská 18/2

360 01 Karlovy Vary

IČ: 00872113

DIČ: CZ00872113

**Variabilní symbol :** 301220203**Konstantní symbol :** 0308**Objednávka / smlouva:** SOD č. 1/2022**Forma úhrady :** Převodní příkaz**Datum uskutečnění zdanitelného plnění :** 08.12.2022**Datum vystavení daňového dokladu :** 08.12.2022**Datum splatnosti :** 07.01.2023Fakturuje Vám za provedené práce na akci :  
Vřídelní kolonáda - oprava suterénu - konečná faktura**Označení dodávky**

MJ	Počet jednotek	J. cena bez DPH Kč	DPH %	DPH % pro PDP	Celkem Kč
Kč	1,00	1 672 347,00	0	21	1 672 347,00

**SPLZaK K.Vary**  
**PŘIJATO DNE:****14 -12- 2022**

vyřizuje: \_\_\_\_\_



POST 034521

**Přenesená daňová povinnost**

Sazba	%	Základ
Základní sazba	21	1 672 347,00
		1 672 347,00

**K úhradě Kč****1 672 347,00**

daň odvede zákazník

  
BAU-STAV a.s.  
Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 147 05 877 DIČ: CZ14705877  
Tel: 353 561 342-3



Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO 10: Sanace suterénu - pouze strop Podélné haly a Dílny</b>							<b>1 672 347</b>
<b>002: Základy</b>							<b>31 739</b>
40.	SP	279271126	Zdivo základové z cihel betonových tl 290 mm na maltu MC 10	m3	1,206	8 500,00	10 251 Kč
41.	SP	279323111	Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tl. C 25/30	m3	1,125	8 500,00	9 563 Kč
42.	SP	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	7,5	1 000,00	7 500 Kč
43.	SP	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	7,5	350,00	2 625 Kč
44.	SP	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,045	40 000,00	1 800 Kč
<b>006: Úpravy povrchu</b>							<b>-</b>
45.	SP	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasořené zdivo prováděná ručně	m2	19,971	900,00	0 Kč
46.	SP	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	19,971	450,00	0 Kč
47.	SP	624631411	Vyplnění spár prefabrikovaných dílců těsnícím provazcem z polyetylenu tl do 20 mm	m	95,9	65,00	0 Kč
48.	SP	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	26,893	8 900,00	0 Kč
49.	SP	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,503	8 900,00	0 Kč
50.	SP	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	26,893	500,00	0 Kč
51.	SP	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	26,893	200,00	0 Kč
52.	SP	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,54	700,00	0 Kč
53.	SP	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,54	200,00	0 Kč
54.	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,796	40 000,00	0 Kč
55.	SP	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	126,6	35,00	0 Kč
56.	SP	634663111	Výplň dilatačních spár šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	222,5	220,00	0 Kč
57.	SP	634911112	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	95,9	220,00	0 Kč
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>1 119 376</b>
58.	SP	931994111	Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem	m	8,2	400,00	0 Kč
59.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	252,38	160,00	40 381 Kč
60.	SP	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	404,64	110,00	44 510 Kč
61.	SP	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,88	8 500,00	7 480 Kč
62.	SP	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	143,477	220,00	0 Kč
63.	SP	978021291	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 100 %	m2	252,38	340,00	85 809 Kč
64.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	40,2	120,00	0 Kč
65.	SP	985111222	Odsekání betonu líc kleneb a podhledů tl do 100 mm	m2	25,238	1 450,00	36 595 Kč
66.	SP	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	249,926	240,00	29 991 Kč
67.	SP	985121221	Tryskání degradovaného betonu líc kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	252,38	270,00	68 143 Kč
68.	SP	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	26,034	300,00	0 Kč
69.	SP	985132211	Očištění ploch líc kleneb a podhledů sušeným křemičitým pískem	m2	25,238	330,00	0 Kč
70.	SP	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	163,706	1 510,00	0 Kč
71.	SP	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	17,412	4 428,00	0 Kč
72.	SP	985311212	Reprofilace líc kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	252,38	1 650,00	416 427 Kč
73.	SP	985311215	Reprofilace líc kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	25,238	4 700,00	118 619 Kč
74.	SP	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	163,706	360,00	0 Kč
75.	SP	985312121	Stěrka k vyrovnání betonových ploch líc kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	252,38	411,00	103 728 Kč
76.	SP	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líc kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	25,238	305,00	0 Kč
77.	SP	985321112	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	26,034	300,00	7 810 Kč
78.	SP	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	238,48	350,00	83 468 Kč
79.	SP	985331211	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	8,0	3 000,00	24 000 Kč
80.	H	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,007	45 000,00	315 Kč
81.	SP	985331215	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	12,8	4 000,00	51 200 Kč
82.	H	13021015	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 16mm	t	0,02	45 000,00	900 Kč
<b>099: Přesun hmot HSV</b>							<b>281 232</b>
83.	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	70,303	150,00	5 273 Kč
84.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	70,303	2 500,00	87 879 Kč
85.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	70,303	280,00	9 842 Kč
86.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 757,575	13,00	11 424 Kč
87.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	70,303	500,00	17 576 Kč
88.	SP	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	99,492	3 000,00	149 238 Kč
<b>767: Konstrukce zámečnické</b>							<b>-</b>
89.	SP	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	249,6	115,00	0 Kč
90.	H	13756621	nerезový žlab	t	0,25	460 000,00	0 Kč


Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
91.	SP	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,262	2 300,00	0 Kč
92.	SP	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,262	575,00	0 Kč
<b>772: Podlahy z kamene</b>							
93.	SP	772526150	Kladiení dlažby z kamene z nepravidelných desek řezaných do malty tl do 50 mm	m2	6,284	3 000,00	0 Kč
94.	SP	772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	6,284	120,00	0 Kč
95.	SP	772991116	Spárování kamenných dlažeb epoxidem	m	6,284	350,00	0 Kč
96.	SP	772991411	Základní čištění nově položených kamenných dlažeb vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	6,284	50,00	0 Kč
97.	SP	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	0,257	3 000,00	0 Kč
98.	SP	998772181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 772 prováděný bez použití mechanizace	t	0,257	500,00	0 Kč
<b>784: Malby</b>							
99.	SP	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,971	65,00	0 Kč
100.	SP	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,971	35,00	0 Kč
101.	SP	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	19,971	100,00	0 Kč
<b>V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>							
102.	ON	013002000	Drobné stavební práce	kpl	1,0	100 000,00	58 112 Kč
103.	SP	X1	Koordináční činnost	kpl	-	-	0 Kč
104.	SP	X2	Mimostaveništní doprava	kpl	1,0	20 000,00	20 000 Kč
<b>V02: Další konstrukce a práce</b>							
	SP	4	Oprava VTZ potrubí	kpl.	1,0	20 000,00	20 000 Kč




Zakázka:

**Vřídelní kolonáda - oprava suterénu**

Popis	Cena
<b>SO 10: Sanace suterénu - pouze strop Podélné haly a Dílny</b>	<b>1 672 347</b>
002: Základy	31 739
006: Úpravy povrchu	-
009: Ostatní konstrukce a práce	1 119 376
099: Přesun hmot HSV	281 232
767: Konstrukce zámečnické	-
772: Podlahy z kamene	-
784: Malby	-
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	78 112
V02: Další konstrukce a práce	20 000
006: Úpravy povrchu	141 889
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>1 672 347</b>
DPH	351 193
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>2 023 540</b>

  
FAU-STAV, s.r.o.  
MARTIN ŠÝKORA

ING. VOJTEK KSI  


PRÁCE PROVEDENY