

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZBV 03

Projekt: Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací

Adresa objednatele:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

04.11.2022

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 – Komunikace + SO 201 – Statické zajištění komunikace
ZBV 03 – Nerealizace přídlažby

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Kamenná přídlažba podél obruby.

Nové řešení:

Obruba bez přídlažby.

Zdůvodnění změny:

Komunikace před rekonstrukcí ani komunikace v okolí stavby nejsou realizovány s přídlažbou u obruby. Stavba by změnila architektonický ráz komunikace. Z pohledu funkčnosti bude jednodušší údržba asfaltové plochy než žulové přídlažby. Odtokové poměry dešťových srážek budou zlepšeny.

Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna má vliv na výkresovou dokumentaci.

Projektovou dokumentaci zpracuje projektant stavby změnou dokumentace před dokončením stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna nemá vliv na termín realizace díla ve vztahu k dalším případným změnám ve smyslu čl. 3.4: SOD.

Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.

Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k snížení ceny díla o 666 787,88 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací je 666 787,88 Kč bez DPH.

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZBV 03

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZBV 03

Projekt: Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací

Vyjádření zhotovitele:
STRABAG a.s., Ing. Jan Gazdačko

Datum:

29.11.2022

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum:

30.11.2022

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
SO 101 - INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum:

30.11.2022

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
SO 201 - Ing. Martin Šafařík

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Petr Kořán

Datum:

30.11.2022

Podpis: