

# ZÁPIS

## ***o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání***

V Karlových Varech dne 19. října 2012

**Název stavby (díla) nebo její dokončené části:**

**„K.Vary – ZŠ Mozartova 7, Stavební úpravy výplní otvorů“**

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2012 – 00032/ORI

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: A 49051X

Seznam vad a nedodělků nebránících užívání díla byl sepsán dne 17.srpna 2012.





Zhotovitel ke dni 19. října 2012 odstranil všechny vady a nedodělky nebránící užívání díla obsažené ve výše uvedeném seznamu. K tomuto dni nastalo řádné dokončení díla zhotovitelem.

Podle článku VIII. uzavřené smlouvy o dílo začíná dnem 19. října 2012 běžet záruční doba na stavbu jako celek, trvá 60 měsíců, končí dnem 19. října 2017.

**Zhotovitel:** Window Holding a.s., se sídlem: Hlavní 456, Lázně Toušeň, PSČ 250 89,  
IČ: 284 36 024

**Objednatel:** Město Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20,  
IČ: 00254657, zástupce objednatele ve věcech technických: ing.František Kocourek

Skončeno a podepsáno 19. října 2012.

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
<b>Zástupci zhotovitele:</b> Ivana Krejčová	<i>vedoucí montáží</i>	
<b>Zástupce objednatele a technický dozor stavebníka:</b> Ing. František Kocourek	technik odboru rozvoje a investic	
<b>Zástupce provozovatele:</b> Mgr. Klára Píšová	ředitelka školy	
<b>Zástupce projektanta, autorský dozor:</b> Ing. Renata Novotná	projektantka	

K O N E C