



Usnesení č. RM/95/1/24

z 2. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 23.01.2024

Věc: Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, ulice Třeboňská - rekonstrukce“ - Dodatek č.2

Rada města Karlovy Vary vzhledem k písařské chybě

částečně revokovala své usnesení pod bodem č. RM/34/1/24 ze dne 10.1.2024 a

schválila v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností VIDEST s.r.o., IČ: 27995771, Otovice, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, ulice Třeboňská – rekonstrukce“, na základě kterého se dle Změnových listů č.1, č.2 a č.3 snižuje cena díla o částku 1.353,80 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 6.896.145,46 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.2 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2023-00038/ORI ze dne 20.7.2023, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic
vedoucí odboru