

## Požadavek zhotovitele na změnu č.1

Projekt: K.Vary , ZŠ Krušnohorská – družiny, dílny, kabinety, vybudování bezbariérového přístupu – část B)  
dodávky nábytku

Adresa objednatele:  
Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**ZŠ Krušnohorská – družiny, dílny, kabinety, vybudování  
bezbariérového přístupu**  
  
**dodávky nábytku**

### Popis změny, technického řešení:

#### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- Dodání krytů radiátorů
- Ozvučení učebny polytechniky a drobné elektroinstalační práce
- Umyvadlová skříňka v místnosti 3.02

#### Nové řešení:

- došlo k výměně původních žebrovaných radiátorů za deskové, které je zbytečné chránit kryty
- dodání ozvučení učebny bude součástí IT, včetně nutných elektroinstalačních prací
- vypuštěna umyvadlová skříňka v místnosti 3.02 (po dohodě se školou). Konečná montáž umyvadla provedena v rámci stavebních prací
- dodávka a montáž 4dílné šatní skříňky na chodbu, za účelem maximálního využití prostoru pro odkládání věcí

#### Zdůvodnění změny:

Ekonomické důvody.

#### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

ANO, změna bude uvedena do PDPS.

#### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Ano, snížení ceny (odpočet)

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: K.Vary , ZŠ Krušnohorská – družiny, dílny, kabinety, vybudování bezbariérového přístupu – část B)  
dodávky nábytku

---

**Přílohy: Ocenění ke změně č. 1**

**Vyjádření zhotovitele:**

Datum:

Podpis:

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

**Vyjádření objednatele, TDS:**

V případě této změny závazku je postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 3 Kupní smlouvy.

Datum:

Podpis:

**Stavba :** Karlovy Vary - ZŠ Krušnohorská - družiny, dílny, kabinet, vybudování bezbarier přístupu - dodávky nábytku

**Objekt :** místnosti : družiny a učebny

méněpráce  
vícepráce

-274 719,00  
21 853,00

**Cena bez DPH**  
**Cena s DPH**

-252 866,00  
-305 967,86

---

K.Vary 18.6.2024

Zpracoval: Ing. Sakařová

## Cenová nabídka

pro

Státní územní město (Karlovy Vary) Moskovská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary, IČ 00254657

Položka	ks	Jed. cena	celkem
<b>Skříň šatní vícedílná</b>			
Vícedílná otevřená skříň rozdělena na 4 svislé prostory s umístěným kovovým háčkem vždy na boku, horní a spodní prostor otevřený, v přední horní a dolní hraně umístěný kovový profil r.40x20mm pro zpevnění konstrukce. Konstrukce tvořena z LDTD v dekoru buk, rozměr max. v.140xš.107,3xh.50cm , celý korpus lepený, nutno doměřit před výrobou	1	25 192 Kč	25 192 Kč
Doprava vč. vynášky	1	1 250 Kč	1 250 Kč
<b>Celkem:</b>			<b>26 442 Kč</b>
<b>GILKEM vč. DPH</b>			<b>26 442 Kč</b>

Cena celkem bez DPH	21 853 Kč
DPH 21%	4 589 Kč
Cena celkem vč. DPH	26 442 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

**KDZ, spol. s r.o.**

Razov 1256

763 12 Vizovice

Vizovice 16.4.2024

tel./fax

www

e-mail

[www.kdz.cz](http://www.kdz.cz)

ZŠ Krušnohorská nábytek - méněpráce						
číslo	označení	popis	jev.	množství	cena Kč	cena celkem Kč
1.		<b>Místnost 1.01</b>				
17.	Kryt radiátorů	Kryt radiátorů včetně větracích mřížek a parapetní voděodolné desky, rozměr cca 77cmx23cm, délka 412cm -nutno doměřit na místě.	ks	2	12 950,00	25 900
22.		<b>Místnost 2.01</b>				
40.	Kryt radiátorů	Kryt radiátorů včetně větracích mřížek a parapetní voděodolné desky, rozměr cca 77cmx23cm, délka 412cm -nutno doměřit na místě.	ks	2	12 950,00	25 900
43.		<b>Místnost 2.02</b>	ks			
62.	Kryt radiátorů	Kryt radiátorů včetně větracích mřížek a parapetní voděodolné desky, rozměr cca 77cmx23cm, délka 412cm -nutno doměřit na místě.	ks	2	12 950,00	25 900
65.		<b>Místnost 2.03</b>	ks			
86.	Kryt radiátorů	Kryt radiátorů včetně větracích mřížek a parapetní voděodolné desky, rozměr cca 77cmx23cm, délka 412cm -nutno doměřit na místě.	ks	2	12 950,00	25 900
107.		<b>Místnost 3.01</b>	ks			
120.	Kryt radiátorů	Kryt radiátorů včetně větracích mřížek a parapetní voděodolné desky, rozměr cca 77cmx23cm, délka 412cm -nutno doměřit na místě.	ks	2	12 950,00	25 900
123.		<b>Místnost 3.02</b>	ks			
133.	Skříňka	Skříňka o rozměru (včetně 90x90x60 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým profilem 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky tvoří pracovní deska z odolnějšího materiálu (tzv. postforming/HPL fólie) s přípravou na vestavbu keramického umyvadla, které je součástí skříňky. Skříňka je dvoudveřová, uzamykatelná, vnitřní prostor skříňky je určen pro vedení vodoinstalace a odpadu ke dřezu. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Práškovaná vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytů v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	ks	1	16 065,00	16 065
142.	Kryt radiátorů	Kryt radiátorů včetně větracích mřížek a parapetní voděodolné desky, rozměr cca 77cmx23cm, délka 412cm -nutno doměřit na místě.	ks	2	12 950,00	25 900
145.		<b>Místnost 3.03</b>				
165.	Kryt radiátorů	Kryt radiátorů včetně větracích mřížek a parapetní voděodolné desky, rozměr cca 77cmx23cm, délka 412cm -nutno doměřit na místě.	ks	2	12 950,00	25 900
		<b>Učebna polytechniky</b>				
17.	Panel nízkého napětí	Plechový panel se zdíčkami NN 0-24V	ks	18	500	9 000
27.		<b>Ozvučení systém</b>				
28.	Ozvučení	Pár aktivní reproduktory pro ozvučení - systém hudební výkon 2x45w	ks	1	8 190	8 190
29.	Držák	Držák/kovová konzola pro uchycení reproduktoru, možnost směřování	ks	2	1 690	3 380
30.	instalace	instalace reproduktorů vč. držáků a kabeláží pro napojení reprosoustavy	ks	1	3 640	3 640
31.		<b>Elektro výbava:</b>				
32.	Elektroinstalace projekce vč. ostatní kabeláže	Drobné elektroinstalační práce, lištování na stěně učebny, svazkování a propojení kabeláže projekce a ozvučení s učitelským pracovištěm do funkčního systému, kabel CYKY 3x2,5; RGB nebo HDMI, USB, osazení kabelů koncovkami.	ks	1	12 584	12 584
33.	Elektroinstalace učitelského pracoviště	Drobné elektroinstalační práce - napojení elektroinstalace - kabeláž CYKY 3x2,5 do pracoviště katedry, vybavení katedry a napojení - zásuvky, ostatní kabeláže projekce a UTP	ks	1	31 460	31 460
34.	Elektrorevize	Elektrorevize provedené elektroinstalace do pracovišť učebny.	ks	1	9 100	9 100
<b>Méněpráce celkem bez DPH</b>						

Zakázka	ZŠ KRUŠNOHORSKÁ – DRUŽINY, DÍLNY, KABINETY, VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU - ČÁST B) – DODÁVKY NÁBYTKU									
Reg. č. projektu										

Dod. č. ZL č.	SO - Popis a důvod změny	Změna závazku ze smlouvy § 222	Rozšíření	Zúžení	Hodnota změny	Hodnota změny max. 10/15 % odst. 4.	Cenový nárust	Cenový nárust max 30 % odst. 9
<b>Původní hodnota závazku</b>								
	Změna závazku dle odst. 4	4	5 252 186,00 Kč		296 572,00 Kč	5,65%	-252 886,00 Kč	
D 1			21 853,00 Kč		21 853,00 Kč	0,42%	21 853,00 Kč	
				-274 719,00 Kč	274 719,00 Kč	5,23%	-274 719,00 Kč	
	Změna závazku dle odst. 5	5			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
	Změna závazku dle odst. 6	6			0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00 Kč	0,00%
	Změna závazku dle odst. 5 a 6	5 a 6					0,00 Kč	0,00%
	Změna závazku dle odst. 7	7			0,00 Kč		0,00 Kč	
<b>Nová hodnota závazku</b>								
			4 999 320,00 Kč				-252 886,00 Kč	