



## ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

číslo zápisu: **OI/Uh/005/2012**

### I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	K.Vary, ZŠ Poštovní-rekonstrukce el.rozvodů		Části:	I.stupeň, II.stupeň, dílny, družina a tělocvična	
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Rybáře	Kraj:	Karlovarský
3. Ohlášení stavebních prací:			Ze dne:		
4. Smlouva o dílo:	2012-00017-ORI		Ze dne:	20.4.2012	
Termín zahájení prací:	1.6.2012		Ukončení:	25.8.2012	
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	24.8.2012		Skončeno:	24.8.2012	
6. Zástupce objednatele:	Zdeněk Uhlík, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21, 361 20 K.V.				
Zástupce zhotovitele:	Libor Sladký, ICS - systémy s.r.o., Hory 106, 360 01 Karlovy Vary				
Zástupce provozovatele:	Mgr. Jan Poula, ZŠ Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary				
Zástupce projektanta:	Pavel Rubín, elektroprojekty, Stará Kysibelská 43, 360 09 Karlovy Vary				
7. Popis díla:	Dodávkou stavebních prací byla rekonstrukce el. slaboproudých a silnoproudých rozvodů v objektech - pavilón družiny, pavilón tělocvičny, pavilón dílen, pavilón I. stupně, pavilón II. stupně				
8. Kapacity získané dílem:	Nové el. rozvody a svítidla v pavilónu družiny, tělocvičny, dílen, I. a II. stupně				

### II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění





9. Odchytky od schválené PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	<p>Všeobecně:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>doplnit uzamykatelné zavírání dvířek všech nových rozvaděčů v pavilónech</li> <li>vylepit na dvířka všech nových rozvaděčů v pavilónech „blesk“</li> <li>popsat jističe všech nových rozvaděčů v pavilónech</li> <li>osadit pohybová čidla ve všech třídách a místnostech dle PD</li> <li>vyklidit okolí pavilónů od staveništní suti</li> </ol> <p>Objekt jídelny/družiny</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>srovnat krytky zavěšení nových svítidel v učebnách</li> </ol> <p>objekt I. stupně</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>osadit hodiny ve vstupní chodbě</li> </ol> <p>Objekt dílen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>odstranit nefunkční zásuvku nad umyvadlem v učebně</li> </ol> <p>Objekt tělocvičny</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>osadit kryty na nouzové osvětlení v tělocvičně</li> <li>osadit kryt na zvonek v tělocvičně</li> </ol> <p>Objekt II. stupně</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>osadit kryty lišt nových rozvodů na chodbách</li> <li>zednický začistit vyzdění nových rozvaděčů</li> <li>seřadit zářivky osvětlení tabulí ve třídách</li> <li>ve třídě „výpočetní technika“ osadit koncové krabičky pro napojení informačních technologií</li> <li>na chodbách zednický začistit prostupy mezi příčkami</li> </ol> <p>Přípojka</p>

11. Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	Vady a nedodělky uvedené pod body 1. až 16. zhotovitel bezplatně odstranění v termínu do 31.8.2012.
12. Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadáni formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

### III. Ostatní a další údaje o díle

13. Cena díla dle SOD:	5.545.874,84,- Kč včetně DPH 20%	Skutečná:	viz. konečná faktura
14. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	24.8.2017
15. Předané doklady:	1. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení objektu I. stupně 2. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení objektu družiny 3. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení objektu dílen 4. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení objektu tělocvičny 5. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení bytové jednotky 6. zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení objektu II. stupně 7. prohlášení o shodě k prvkům jednotlivých slaboproudých technologií – viz. předávací protokol 8. ES prohlášení o shodě – Kablo elektro, a.s. Vrchlabí 9. ES prohlášení o shodě – Draka kabely s.r.o. Velké Meziříčí 10. ujištění Schneider Elektrick CZ, s.r.o o vydání prohlášení o shodě 11. ES prohlášení o shodě – ABB s.r.o. Praha 8 12. ES prohlášení o shodě – DCK Holoubkov Bohemia a.s. – skříně a piliře 13. ES prohlášení o shodě – DCK Holoubkov Bohemia a.s. – rozpojovací skříně 14. certifikát – KOPOS Kolín a.s. – instalační trubky s příslušenstvím 15. ES prohlášení o shodě – Fagerhult – originál + úřední překlad 16. certifikát – KOPOS Kolín a.s. – elektroinstalační krabice pod omítku s příslušenstvím 17. certifikát – KOPOS Kolín a.s. – elektroinstalační lišty a kanály s příslušenstvím (bezhalogenový PC + ABS) 18. certifikát – KOPOS Kolín a.s. – elektroinstalační lišty a kanály s příslušenstvím (PVC)		
16. Projektová dokumentace:	2 paré PD provedení + stavební deník		

### IV. Závěrečná ujednání o díle

17. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po přejímce vlastníkov. Vlastník do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po přejímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
18. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá a současně předává vlastníku. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
19. Termín úplného vyklizení staveniště:	do 31.8.2012	Datum skončení přejímacího řízení:	24.8.2012
20. Vyjádření účastníků přejímacího řízení:	bez připomínek		
21. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Zdeněk Uhlík, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K. Vary		
Za zhotovitele:	Libor Sladký, ICS - systémy s.r.o., Hory 106, 360 01 K.Vary		
Za provozovatele:	Mgr. Jan Poula, ZŠ Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary		
Za projektanta:	Pavel Rubín, elektroprojekty, Stará Kysibelská 43, 360 09 K.Vary		
22. Poznámka:			
Zápis obdrží:	p.Uhlík -MM ORI, p.Sladký, ICS - systémy, Mgr. Poula-ZŠ Poštovní, p.Rubín-elektroprojekty		
*) - nehodící se škrtněte			



## ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

**DÍLA:** K.Vary, ZŠ Poštovní- rekonstrukce el.rozvodů pavilón I.stupně, družiny, dílen, tělocvičny

### I. Identifikační údaje

1. Přejímka zahájena dne:	3.9.2012	Soupis vad a nedodělků sepsán při přejímacím řízení dne:	24.8.2012
2. Termín odstranění vyčtených vad a nedodělků:	31.8.2012	Vady a nedodělky uvedené pod body:	1. až 16.
<p><b>Všeobecně:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>doplnit uzamykatelné zavírání dveří všech nových rozvaděčů v pavilónech</li> <li>vylepit na dvířka všech nových rozvaděčů v pavilónech „blesk“</li> <li>popsat jističe všech nových rozvaděčů v pavilónech</li> <li>osadit pohybová čidla ve všech třídách a místnostech dle PD</li> <li>vyklidit okolí pavilónů od staveništní sutě</li> </ol> <p><b>Objekt jídelny/družiny</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>srovnat krytky zavěšení nových svítidel v učebnách</li> </ol> <p><b>objekt I. stupně</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>osadit hodiny ve vstupní chodbě</li> </ol> <p><b>Objekt dílen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>odstranit nefunkční zásuvku nad umyvadlem v učebně</li> </ol> <p><b>Objekt tělocvičny</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>osadit kryty na nouzové osvětlení v tělocvičně</li> <li>osadit kryt na zvonek v tělocvičně</li> </ol> <p><b>Objekt II. stupně</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>osadit kryty lišt nových rozvodů na chodbách</li> <li>zednický začístit vyzdění nových rozvaděčů</li> <li>seřídít zářivky osvětlení tabulí ve třídách</li> <li>ve třídě „výpočetní technika“ osadit koncové krabičky pro napojení informačních technologií</li> <li>na chodbách zednický začístit prostory mezi příčkami</li> </ol> <p><b>Přípojka</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>zednický začístit připojení do rozvaděče</li> </ol>			

### II. místní šetření

3. Vady a nedodělky sepsané při přejímacím řízení pod body:	1. a 16.	Byly:	ODSTRANĚNY
4. Přejímka ukončena dne:	3.9.2012	Záruční doba činí:	60 měsíců
		Končí dnem:	24.8.2017

### III. Závěrečná ujednání

5. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o odstranění vad a nedodělků		
Za objednatele:	Zdeněk Uhlík, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K. Vary		
Za zhotovitele:	Libor Sladký, ICS - systémy s.r.o., Hory 106, 360 01 K.Vary		
Za provozovatele:	Mgr. Jan Poula, ZŠ Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary		
Za projektanta:	Pavel Rubín, elektroprojekty, Stará Kysibelská 43, 360 09 K.Vary		
Zápis obdrží:	p.Uhlík -MM ORI, p.Sladký, ICS - systémy, Mgr. Poula-ZŠ Poštovní, p.Rubín-elektroprojekty		
*) - nehodící se škrtněte			

