



Adresát:

Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary  
IČO: 294 14 075  
DIČ: CZ 294 14 075

Žádost o úpravu termínu dokončení stavby

Bauing KV s.r.o.  
V Březinkách 185  
360 01 Otovice  
Společnost zastoupená Ing. Jiřím Sárrou – jednatelem společnosti  
Tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

žádám(e) o úpravu termínu dokončení stavby

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ  
Smlouva o dílo č. 2024-00021/ORI  
ze dne 27. 05. 2024

**Termín dokončení stavby – I. etapy – stanovený smlouvou o dílo**  
28 týdnů ode dne účinnosti smlouvy, tj. 11.6.2024 do 24.12.2024

**Navrhovaný termín úpravy dokončení stavby**  
28 týdnů + 52 dní ode dne účinnosti smlouvy

**Odůvodnění žádosti o úpravu termínu dokončení stavby**  
1) 25 dní vlivem počasí – dle čl. III., odst. 3.6. předmětné SOD  
2) 27 dní vlivem zastavení stavby

Navrhovaná úprava termínu dokončení stavby dle této žádosti je 6.6.2025.

V Karlových Varech dne 16.5.2025



BAUING KV s.r.o.  
V Březinkách 185, 36001 Otovice  
IČO: 29414075 DIČ: CZ29414075

tel.: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
<http://www.bauing.cz>

bankovní spojení:  
FIO banka a.s.  
č.ú. [REDACTED]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 42805



Příloha č. 1 žádosti o úpravu termínu dokončení stavby

1) 25 dní vlivem špatných klimatických podmínek

Na základě zápisů ve stavebním deníku byly zastaveny prováděcí práce na předmětné stavbě po dobu těchto dní:

2.8., 3.8., 17.8., 19.8., 9.9., 10.9., 11.9., 12.9., 13.9., 14.9., 16.9., 24.9., 26.9., 1.10., 2.10., 4.10., 5.10., 7.10., 8.10., 19.11., 20.11., 21.11., 22.10., 26.11., 27.11.2024.

Provádění střešní skladby nelze provádět za špatných klimatických podmínek, zejména za deště, silném větru a sněžení, popř. námrazou. Jedná se o dodržení technologických postupů, možnosti způsobení škody na rekonstruovaném objektu vlivem zatečení, bezpečnost a zdraví osob při provádění prací a zejména bezpečnost dětí a osob v bezprostřední blízkosti prováděné stavby.

2) Přerušení stavby

Z důvodu špatných klimatických podmínek byla stavba pozastavena na dobu trvání od 28.11.2024 do 16.4.2025, tj. 27 dní (viz. zápis ve stavebním deníku a kontrolního dne č.20)

BAUING KV s.r.o.  
V Březinkách 185, 36001 Otovice  
IČO: 29414075 DIČ: CZ29414075

tel.: [redacted]  
email: [redacted]  
<http://www.bauing.cz>

bankovní spojení:  
FIO banka a.s.  
č.ú. [redacted]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 42805