

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

VÝROBA DŘÍVÍ na OM pro LLPKV

2. část: Výroba dříví na OM v lanovkových terénech

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název:	Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary
Právní forma:	příspěvková organizace
Sídlo:	Sovova stezka 504/4, 360 01 Karlovy Vary
IČO:	00074811
DIČ:	CZ00074811
Zápis v obchodním rejstříku:	Pr 680 vedená u Krajského soudu v Plzni
Zastoupený:	Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D., ředitel
Místo plnění:	lesní porosty ve správě LLPKV
Sídlo:	Sovova stezka 504/4, 360 01 Karlovy Vary
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, s.r.o.
Číslo účtu:	173885759/0300
Oprávněný k podpisu smlouvy:	Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D., ředitel Lázeňských lesů a parků
Telefon, gsm, e-mail:	+420 607065614; dvorak@llpkv.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Martin Syrovátka, nadlesní
Telefon, gsm, e-mail:	+420 725 257 273, m.syrovatka@llpkv.cz

(dále jen „*objednatel*“)

1.2 Zhotovitel:

Název:	Hanko CZ s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Solná Lhota 3, 385 01 Vimperk
IČO:	28125487
DIČ:	CZ28125487
Zápis v obchodním rejstříku:	Vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18719
Zastoupený:	Pavel Hanko – jednatel
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	198607659/0600
Oprávněný k podpisu smlouvy:	Pavel hanko – jednatel
Telefon, gsm, e-mail:	602 112 438, hanko@hanko.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Petr Podskalský
Telefon, gsm, e-mail:	601 524 037, podskalsky@hanko.cz

(dále jen „*zhotovitel*“)

(oba také dále jako „*smluvní strany*“)

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 8. 2024 na veřejnou zakázku „**VÝROBA DŘÍVÍ na OM pro LLPKV, 2. část: Výroba dříví na OM v lanovkových terénech.**“ Dodatek je uzavírán za účelem navýšení sjednaného objemu prací a s tím související změnou celkové ceny.

2. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změny závazku dle **§ 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).**

Jedná se o uplatnění vyhrazené změny závazku dle §100 odst. 1 ZZVZ a ustanovení čl. 2. odst. 2.14 citované Smlouvy o dílo, podle kterého platí, že: Objednatel si vyhrazuje změny předmětu plnění - těžba dříví na lanovkových terénech i výše uvedené další činnosti budou realizovány podle skutečných potřeb objednatele (daných zejména výskytem nahodilých těžeb), tento **sjednaný objem v m³ může být snížen, maximálně však o 70 % nebo naopak navýšen maximálně však o 40%.**

3. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti deklarované v čl. I. odst. 2. tohoto dodatku a dle § 222 odst. 2 ZZVZ dohodly na navýšení objemu prací o 40% a s tím souvisejícím navýšením celkové ceny prací za současného dodržení jednotkových cen, a to dle aktualizované přílohy č. 3) Ceník a sumář výroby na OM – Lanovková technologie, která tvoří přílohu tohoto Dodatku.

Článek II. - Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

4. Nedílnou součástí toho dodatku je příloha č. 3) Ceník a sumář výroby na OM – Lanovková technologie – aktualizace.

V Karlových Varech dne viz el. podpis

V Solné Lhotě dne viz el. podpis

za objednatele:
Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D.
Ředitel

za zhotovitele:
Pavel Hanko - jednatel

Název firmy:
IČO:
Název:

3 038 000 Kč

Celková cena dle
jednotlivých úkonů 3 038 000.00 Kč

[illegible][illegible]

Předpokládaný termín zahájení prací = 1.8.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z celkového množství MJ (%) 30. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahlodí těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Výše listných těžeb se předpokládá do 10 % v jednotlivých hmotnostních stupních.

Předpokl. termín zahájení prací = 1.8.2024; dřevina=jehl.

Stručný popis technologií

těžba dříví - kácení a odvětvání stromů, výroba požadovaných sortimentů nebo délek, adjustace dřevní hmoty, druhování, manipulace, rozřídění a skládkování vyrobeného dříví na všech lokalitách
přiblížení vytěženého dříví lanovkovou technologií až na lokalitu OM, nebo přiblížení vytěženého dříví na lokalitu OM traktorem nebo vyvážecí soupravou.

Převážná část pracovišť je ve svažitých a členitých terénech technologicky odpovídajících lanovkovému přibližování, které bude obtížně realizovatelné vzhledem k charakteru roztroušené nahodilé těžby.

Z těchto důvodů objednatel připouští při těžbě a vyvážení dříví použití technologii trakčního navijáku nebo obdobného technického zařízení s nivelací.

Zhotovitel prokáže před podpisem smlouvy, že disponuje těmito prostředky.