



Usnesení č. RM/25/1/26

z 1. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 12.01.2026

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Olšová Vrata, ulice J. Lady - projektová dokumentace k povolení stavebního záměru“ – Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary **schválila** uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a ARD architects s.r.o., IČ: 26105241, České Budějovice, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Olšová Vrata, ulice J. Lady - projektová dokumentace k povolení stavebního záměru“, na základě kterého se mění zadání předmětu díla (redukovaný rozsah řešeného území pouze pro 8, případně 7, rodinných domů z původních 14 RD), včetně snížení celkové ceny díla o částku 54.500,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 1.094.500,- Kč bez DPH a kterým se nově stanovuje termín dokončení čistopisu PDPovSt do 2 měsíců ode dne účinnosti tohoto Dodatku č.1, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic
vedoucí odboru