

**Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace**

**a**

**ZISTAV s.r.o.**

---

**DODATEK č. 2  
SMLOUVY O DÍLO  
číslo objednatele N-1-19/2025/36**

**ze dne 22. 01. 2025**

---

**KARLOVY VARY 2025**

## DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

### Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Sovova stezka 504/4, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 000 74 811

DIČ: CZ00074811

vedena u KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 680

bankovní spojení č.ú.: 173885759/0300, vedený u Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D., ředitel organizace

zastoupené ve věcech technických: Ing. Vojtěch Plachý, stavební dozor objednatele

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)*

**a**

### ZISTAV s.r.o.

se sídlem: U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 26316803

DIČ: CZ26316803

vedena u KS v Plzni, oddíl C, vložka 12980

bankovní spojení č.ú.: 78-2424450207/0100, vedený u Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupená ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Havel, jednatel

zastoupená ve věcech technických: Martin Kule

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)*

*společně též i jako „smluvní strany“*

## PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- a) mezi smluvními stranami byla dne 22. 01. 2025 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele N-1-19/2025/36 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. Smlouvy – stavební práce označené jako „**Karlovy Vary – Karlovy Vary, Sv. Linhart – přístavba a nástavba objektu**; a
- b) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajících ze Smlouvy, který byl vyvolán nutností prodloužení termínu k provedení již schválených víceprací, na jejichž základě se vyskytla potřeba uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě; a

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

**Dodatku č. 2**  
**Smlouvy o dílo č. objednatele N-1-19/2025/36**  
**ze dne 22. 01. 2025**  
(dále jen „Dodatek č. 2“)

## **1. Předmět Dodatku č. 2**

1. Ve smyslu ustanovení čl. 14. odst. 7. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 změní smluvní ujednání Smlouvy.

## **2. Změna Smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 3. odst. 1. Smlouvy, „Doba plnění“, který doposud, ve znění Dodatku č. 1, zní takto:

*Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést v termínu od 01.02.2025 do 31.08.2025.*

se mění, a jeho nové znění je:

*Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést v termínu od 01.02.2025 do 15.10.2025.*

## **3. Ostatní ustanovení Smlouvy**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, zůstávají beze změny.

## **4. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 2 má právní sílu originálu.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich určité, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy.

V Karlových Varech dne 29.08.2025

V Karlových Varech dne 29.08.2025

---

**Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary,  
příspěvková organizace**  
zastoupena  
Ing. Bc. Stanislavem Dvořákem, Ph.D.  
ředitelem organizace

---

**ZISTAV s.r.o.**  
zastoupena  
Bc. Lukášem Havlem  
jednatelem