

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0525

Stavba: **Přístavba a nástavba objektu p.č.3419, k.ú.Karlovy Vary -Změny, vícepráce**

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Zistav s.r.o. K.Vary

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Šimková Dita, K.Vary

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			790 824,03
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	790 824,03	166 073,05
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	956 897,08
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0525

Stavba: Přístavba a nástavba objektu p.č.3419, k.ú.Karlovy Vary -Změny, vícepráce

Místo: Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zistav s.r.o. K.Vary Zpracovatel: Šimková Dita, K.Vary

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		790 824,03	956 897,08
01	Bod č.1 -Dmtz a zpětná mtz žulová kostka, kačírek	44 854,12	54 273,49
02	Bod č.2 -Dmtz pův.dřev.sloupů přístřešku nad 2.np	1 983,00	2 399,43
03	Bod č.3 -Dmtz a zpětná mtz brány	2 945,56	3 564,13
04	Bod č.4 -Bourání stáv.bet.věnce 2.np	17 413,43	21 070,25
05	Bod č.5 -Změna skladby P02 na 2.np	26 531,44	32 103,04
08	Bod č.8 -Prodloužení nájmu lešení	29 016,00	35 109,36
10	Bod č.10 -Předsazená montáž oken	70 867,36	85 749,51
11	Bod č.11 -Změna sklonu střechy	19 571,97	23 682,08
12	Bod č.12 -Změna materiálu HEB sloupů za dřevo	-8 339,31	-10 090,57
13	Bod č.13 -Větší rozsah prací z důvodu většího rozměru budovaného objektu oproti PD	326 069,29	394 543,84
14	Bod č.14 -Slaboproud a slaboproud	59 902,00	72 481,42
15	Bod č.15 -Protipožární dveře -interiér	90 900,00	109 989,00
17	Bod č.17 -Rozšíření ploch obkladů a dlažeb	28 184,45	34 103,18
18	Bod č.18 -Výměna stropních trámů 2.np m.č.201	32 698,06	39 564,65
19	Bod č.19 -Doplnění krovu o kleštiny	4 976,96	6 022,12
18.2	Elektroinstalace v m.č.306	20 481,50	24 782,62
18.4	Výměna SDK podhledu 1.np m.č. 115	4 870,47	5 893,27
18.5	Zabezpečení stavby proti zatečení	16 148,70	19 539,93
20	Zdravotechnika	-18 250,97	-22 083,67

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00	24 200,00