

Rekapitulace ZL - Vřidelní kolonáda II etapa

ozn	popis	verze	termín	cena bez DPH	Cena vč DPH
ZL 01	Vrtání a odpočet oplechování			-13 621,75 Kč	-16 482,32 Kč
ZL 02					
ZL 03					
ZL 04	Kámen			-11 439,51 Kč	-13 841,81 Kč
ZL 05	Betonová mazanina			-3 035,28 Kč	-3 672,69 Kč
ZL 06					
ZL 07					
ZL 08					
ZL 09	Kovový podhled FEAL - ochozy				
ZL 10					
ZL 11	Napojení izolačních vrstev			36 357,72 Kč	43 992,84 Kč
ZL 12					
ZL 13					
ZL 14					
ZL 15	Izolace spáry			72 173,01 Kč	87 329,34 Kč
ZL 16	Odpočty provizorní vřídlo			-71 098,90 Kč	-86 029,67 Kč
ZL 17					
ZL 18					
ZL 19	Změna potrubí VZT			7 332,00 Kč	8 871,72 Kč
ZL 20					
ZL 21	Lemy sloupů, jekly ofuky, přechodové lišty			75 971,00 Kč	91 924,91 Kč
ZL22					
ZL23	Osazení poklopu			14 320,00 Kč	17 327,20 Kč
ZL24	Napojení střešního pláště na Skleněnou korunu			329 841,60 Kč	399 108,34 Kč
ZL25	Nátěr ocelových konstrukcí			42 974,00 Kč	51 998,54 Kč
ZL26	Sanace průvlaků 1PP			346 671,60 Kč	419 472,64 Kč
Celkem				826 445,49 Kč	999 999,04 Kč