



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## **Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**Silnice Topolany a.s.**

---

### **DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. 2021-00025/ORI**

**ze dne 17. 5. 2021**

---

## **KARLOVY VARY 2022**

Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva nositele IPRÚKV č. 53 - Terminály VII. ve vazbě na 51. výzvu ŘO IROP - Udržitelná doprava - integrované nástroje IPRÚ.

Název projektu: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice

Číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016137



**Statutární město Karlovy Vary**

se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení:

zastoupeno ve věcech smluvních:

zastoupeno ve věcech technických:

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

Ing. Danielelem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora:

INVESTON s.r.o., IČO: 182 26 680, Karlovy Vary

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

**a**

**Silnice Topolany a.s.**

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČO: 05758734

DIČ: CZ05758734

bankovní spojení:

zastoupeno ve věcech smluvních:

zastoupeno ve věcech technických:

Bc. Marek Volák, předseda představenstva

Jiří Švambera, výrobní ředitel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 17. 5. 2021 uzavřena smlouva o dílo č. 2021-00025/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy závazek Zhotovitele provést a obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „**Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice**“, kdy ke Smlouvě byl dne 3. 12. 2021 uzavřen dodatek č. 1 a dne 19. 5. 2022 dodatek č. 2; a
- (B) Zhotovitel navrhnul objednateli formou Změnových listů návrh na změnu závazku vyplývajícího ze Smlouvy; a
- (C) Při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze Smlouvy na základě nepředvídatelných skutečností zjištěných při realizaci stavby po odkrytí stávajících konstrukcí a na základě dalších požadavků objednatele, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a
- (D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 3 na svém jednání konaném dne 28.6. 2022 pod bodem č. RM/736/6/22 jednání

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

**DODATKU č. 3**

**SMLOUVY O DÍLO**

č. 2021-00025/ORI

ze dne 17. 5. 2021

(dále jen „Dodatek č. 3“)



## I.

- 1.1** Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy a v souladu s čl. V. odst. 5.9. a 5.10. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že **znění článku V. odst. 5.1.** Smlouvy, které zní:

Smluvní strany prohlašují, že jsou plátcí DPH. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo bude využívat ke své ekonomické činnosti a proto stavebně-montážní práce ve smyslu ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) bude zhotovitel fakturovat bez vyčíslené DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 24.664.430,36 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů šest set šedesát čtyři tisíce čtyři sta třicet korun třicet šest haléřů) bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 5.179.530,38 Kč (slovy: pět milionů jedno sto sedmdesát devět tisíc pět set třicet korun třicet osm haléřů) a cena za provedení díla včetně DPH 29.843.960,74 Kč (slovy: dvacet devět milionů osm set čtyřicet tři tisíce devět set šedesát korun sedmdesát čtyři haléře). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy, a ve Změnových listech č. ZL 03 – ZL 06 a č. ZL 08 – ZL 16 (dále jen „Změnové listy“). Změnové listy jsou přílohou Dodatku č.1 Smlouvy.

### se ruší a jeho nové znění je následující:

Smluvní strany prohlašují, že jsou plátcí DPH. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo bude využívat ke své ekonomické činnosti a proto stavebně-montážní práce ve smyslu ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) bude zhotovitel fakturovat bez vyčíslené DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 24.937.742,05 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů devět set třicet sedm tisíc sedm set čtyřicet dvě koruny pět haléřů) bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 5.236.925,83 Kč (slovy: pět milionů dvě stě třicet šest tisíc devět set dvacet pět korun osmdesát tři haléře) a cena za provedení díla včetně DPH 30.174.667,88 Kč (slovy: třicet milionů jedno sto sedmdesát čtyři tisíce šest set šedesát sedm korun osmdesát osm haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy, a ve Změnových listech č. ZL 03 – ZL 06 a č. ZL 08 – ZL 16, které jsou přílohou Dodatku č.1 Smlouvy, a ve Změnových listech č. ZL 01 – ZL 02, č. ZL 17 – ZL 23, č. ZL 25 – ZL 28, č. ZL 30 – ZL 31, ZL 33 – ZL 44 a č. ZL 46 – ZL 63, které jsou přílohou Dodatku č.3 Smlouvy.

## II.

- 2.1** Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, zůstávají beze změny.

## III.

- 3.1** Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2** Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 3 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 3. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 3 bez zbytečného odkladu



poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

- 3.3** Tento Dodatek č. 3 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4** Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 3.5** Podpisem tohoto Dodatku č. 3 osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 3 podepsat jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 3 podepsat podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas.
- 3.6** Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří přílohy:  
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 28.6.2022  
č. 2: Změnové listy č. ZL 01 – ZL 02, č. ZL 17 – ZL 23, č. ZL 25 – ZL 28, č. ZL 30 – ZL 31, ZL 33 – ZL 44 a č. ZL 46 – ZL 63
- 3.7** Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 2 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 3.8** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 3 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne 30.6.2022

V Chomutově dne 30.6.2022

**Statutární město Karlovy Vary**

zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.  
primátorkou města

objednatel

**Silnice Topolany a.s.**

zastoupena Bc. Markem Volákem  
předsedou představenstva

zhotovitel