

**Věc: Změna plnění závazku - tabulka zařazení**

Akce: Karlovy Vary - Náplavka Ohře

Cena díla bez DPH: 37 595 341,48 Kč

ozn.	Název změny	základní popis	VCP / MNP	náklad kumulativně	zařazení dle zákona
OKZ 1	Úpravy rozsahu zpevněných ploch	úprava objemu / typu	- 116 122,60 Kč	716 252,60 Kč	§ 222 odst. 6
OKZ 2	Výstavní panely	úprava počtů / typů	- 221 800,00 Kč	221 800,00 Kč	§ 222 odst. 6
OKZ 3	Sanace podloží	místní vlivy	563 552,20 Kč	563 552,20 Kč	§ 222 odst. 6
OKZ 4	Obruby	úprava typu / místní vlivy	- 317 500,00 Kč	1 442 500,00 Kč	§ 222 odst. 6
OKZ 5	Lavičky	úprava počtů / typů	- 308 736,00 Kč	3 089 464,00 Kč	§ 222 odst. 4
OKZ 6	Úprava na VO	místní / provozní vlivy	176 425,00 Kč	176 425,00 Kč	§ 222 odst. 6
OKZ 7	Doplnění drenáží do ploch	doplnění - místní vlivy	79 254,90 Kč	79 254,90 Kč	§ 222 odst. 6
OKZ 8	Dopadové plochy	místní vlivy	- 31 444,00 Kč	1 066 044,00 Kč	§ 222 odst. 6
OKZ 9	Odpadkové koše	úprava rozsahu a typu	- 51 518,00 Kč	301 822,00 Kč	§ 222 odst. 4
OKZ 10	Hrací prvky solitérní	alternace dílčích typů	- 86 856,00 Kč	1 407 084,00 Kč	§ 222 odst. 4
OKZ 11	Balanční plošina	změna tvaru	- 135 488,00 Kč	715 312,00 Kč	§ 222 odst. 7
OKZ 12	Úprava vodního prvku B - trysky	úprava typu rozstříku	- 147 201,00 Kč	476 799,00 Kč	§ 222 odst. 4
OKZ 13	Univerzální sport. plocha	úprava rozsahu / místní vlivy	43 396,00 Kč	198 157,60 Kč	§ 222 odst. 6
OKZ 14	Prvek houpačka váhy	změna tvaru	- 15 940,00 Kč	278 460,00 Kč	§ 222 odst. 4
OKZ 15	Změny na zemních prací	změna rozsahu + místní vlivy	533 238,00 Kč	533 238,00 Kč	§ 222 odst. 6

Celkem bilance zakázky bez DPH:

- 36 739,50 Kč 11 266 165,30 Kč

Změny dle § 222 odst. 4	max. hodnota 15%	5 639 301,22 Kč	5 553 629,00 Kč	14,772%
Změny dle § 222 odst. 6	max. hodnota 50%	18 797 670,74 Kč	4 997 224,30 Kč	13,29%
Změny dle § 222 odst. 7			715 312,00 Kč	1,90%