

Statutární město Karlovy Vary

a

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

ze dne 17. 08. 2022

KARLOVY VARY 2022

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú:

vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupeno Mgr. Tomášem Trtkem, 1. náměstkem primátorky města Karlovy Vary, na základě pověření Rady Statutárního města Karlovy Vary ze dne 11. října 2022

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01

IČO: 069 68 155

neplátce DPH

zastoupená: Ing. arch. Karlem Adamcem, ředitelem

bankovní spojení: číslo účtu:

, vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Karlovy Vary

na straně druhé jako dodavatel díla (dále jen „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel společně dále jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi smluvními stranami byla dne 17. 08. 2022 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku I. Smlouvy závazek dodavatele provést a obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení díla „**Architektonická studie rekonstrukce Chebského mostu v Karlových Varech**“;
a
- (B) Při provádění díla se zástupci smluvních stran dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze Smlouvy, který byl vyvolán nutností rozšíření díla, na jehož základě se vyskytla potřeba uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě; a
- (C) Zástupci smluvních stran se dohodli na změně závazku vyplývajícího ze Smlouvy, formou Dodatku č. 1 Smlouvy, na jehož základě se mění znění Smlouvy; a
- (D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 11. 10. 2022 pod bodem č. RM/1045/10/22 jednání

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

DODATKU Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
ze dne 17. 08. 2022
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Předmět Dodatku č. 1 – Změna Smlouvy

1.1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 16.7. Smlouvy dohodly, že ustanovení čl. V. „Odměna a způsob plnění“ odst. 5.1. Smlouvy, se mění, a jeho nové znění je následující:

5.1 Smluvní strany se dohodly na pevné odměně za provedení díla, včetně všech přírážek ve výši: 2.000.000,- Kč, (dva miliony korun českých). Cena je uvedena včetně DPH. (Dodavatel je plátce DPH.)

a) Koncept studie: 1000.000,- Kč,

b) Čistopis studie: 1000.000,- Kč,

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 1 zástupci obou smluvních stran. Objednatel se současně zavazuje informovat dodavatele o provedení registrace tak, že zašle dodavateli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky dodavatele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

- 3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i dodavatel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří příloha:
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 11. 10. 2022 č. RM/1045/10/22
- 3.6. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 (včetně příloh) a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 (včetně příloh) přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Mgr. Tomáš Trtek

1. náměstek primátorky města

Podpis:.....

Zhotovitel:

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

Ing. arch. Karel Adamec

ředitel

Podpis:.....