

aa

Statutární město Karlovy Vary

a

Window Holding a.s.

Dodatek č.2

SMLOUVY O DÍLO
(méněpráce)

(dále jen „Dodatek č.2“)

KARLOVY VARY 2012

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Window Holding a.s.

se sídlem: Hlavní 456, Lázně Toušeň, PSČ 250 89

IČ: 284 36 024

DIČ: CZ28436024

bankovní spojení č.ú.: 2049860203/2600, vedený u Citibank Europe plc.

jednající: Ing. Jaroslavem Mášou, ředitelem pro veřejné zakázky

zastoupené ve věcech technických: Radimem Kubálkem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 18. června 2012 uzavřena smlouva o dílo (č.2012 – 00032/ORI, resp. A 49051X), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu označenou jako „K.Vary – ZŠ Mozartova 7, Stavební úpravy výplní otvorů“ (dílo); a
- (B) Objednatel a zhotovitel se dohodli na snížení rozsahu díla; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 30. jednání dne 6.11.2012 uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě, na základě kterého se snižuje cena za provedení díla; a

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č. 2
SMLOUVY O DÍLO.**

„K.Vary – ZŠ Mozartova 7, Stavební úpravy výplní otvorů“

číslo smlouvy objednatele: 2012 – 00032/ORI – D2, číslo smlouvy zhotovitele: A 49051 X

I.

Smluvní strany se dohodly následovně:

- 1) Znění článku V. odstavce (1) Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:
Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **1.355.998,00 Kč (slovy: Jedenmilión Třístapadesátpěttisíc Devětsetdevadesátosm korun českých) včetně DPH** (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH **1.129.998,00 Kč (slovy: Jedenmilión Jednostodvacetdevětsíc Devětsetdevadesátosm korun českých)** a DPH **225.999,60 Kč (slovy: Dvěstědvacetpěttisíc Devětsetdevadesátdevět korun českých a šedesát haléřů)**. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný výkaz výměr a soupis stavebních prací, dodávek a služeb) je uvedena v příloze č.3 Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

II.

- 1) Podkladem pro snížení ceny díla jsou písemnosti označené jako: „Požadavek zhotovitele na soubor změn č.1“ a „Ocenění souboru změn č.1 – méněpráce“; obě uvedené písemnosti tvoří přílohu tohoto Dodatku č.2. Cena se snižuje o 12 032 Kč bez DPH.
- 2) Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 18. června 2012 zůstávají beze změny.


III.

- 1) Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.2 má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.2 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto Dodatku č.1 byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.


Přílohy:

- Výpis z usnesení z 30. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 6.11.2012
- Požadavek zhotovitele na soubor změn č.1, ze dne 26.10.2012
- Ocenění souboru změn č.1 – méněpráce, ze dne 26.10.2012
- Výpis z obchodního rejstříku na společnost zhotovitele
- Výpis z registru ekonomických subjektů na objednatele

V Karlových Varech dne 28.11.2012


Statutární město Karlovy Vary
jednající
Ing. Petr Kulhánek
primátor města




Window Holding a.s.
jednající:
Ing. Jaroslav Máša
ředitel pro veřejné zakázky

„K.Vary – ZŠ Mozartova 7, Stavební úpravy výplní otvorů“

číslo smlouvy objednatele: 2012 – 00032/ORI – D2, číslo smlouvy zhotovitele: A 49051 X



Výpis z usnesení

**z 30. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 6.11.2012
od 13:00 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v zasedací místnosti v 5. patře**

27. Veřejná zakázka "Karlovy Vary - ZŠ Mozartova 7, Stavební úpravy výplní otvorů"

Rada města

schválila uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 18.6.2012 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností Window Holding a.s., IČ: 28436024, Lázně Toušeň, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky "Karlovy Vary - ZŠ Mozartova 7, Stavební úpravy výplní otvorů", na základě kterého se z důvodu provedené Změny č. 1, snižuje cena díla o částku 12.032,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 1.129.998,- Kč bez DPH.



Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje investic

