

**Usnesení č. RM/100/1/23****z 4. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 31.01.2023****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, ulice Slovenská - sanace svahů, úseky č. 1 a č. 11“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary **schválila** v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností ROCKNET s.r.o., IČ: 27357694, Jirkov, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, ulice Slovenská – sanace svahů, úseky č.1 a č.11“, na základě kterého se dle Změnového listu č.1 snižuje cena díla o částku 3.932,23 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 4.164.755,40 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2022-00046/ORI ze dne 28.7.2022, v předloženém znění.

.....  
Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic  
vedoucí odboru