

**Usnesení č. RM/168/2/23****z 5. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 14.02.2023****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Ulice Sklářská - rekonstrukce“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, České Budějovice, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, ulice Sklářská – rekonstrukce“, na základě kterého se dle Změnového listu č.1 snižuje cena díla o částku 4.330,69 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 3.945.327,30 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2022-00050/ORI ze dne 5.8.2022, v předloženém znění.

.....  
Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic  
vedoucí odboru