

**Usnesení č. RM/34/1/24****z 1. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 10.01.2024****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, ulice Třeboňská - rekonstrukce“ - Dodatek č.2**

Rada města Karlovy Vary **schválila** v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, ulice Vyšehradská – rekonstrukce“, na základě kterého se dle Změnových listů č.1, č.2 a č.3 snižuje cena díla o částku 1.353,80 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 6.896.145,46 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.2 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2023-00038/ORI ze dne 20.7.2023, v předloženém znění.

.....  
Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic  
vedoucí odboru